



Antonio Batista de Lima Filho - Lider



Programação:

- ☐ **Abertura: Antonio Batista**
- ☐ ***Breve apresentação do Projeto***
- ☐ **Relato sobre o Desenvolvimento do Projeto – Trajetória, estruturação inicial no PDI e reestruturações até esta data;**
- ☐ ***Proposta atualmente disposta na plataforma “redmine”***
- ☐ **Proposta de reestruturação final do projeto mediante a plataforma “redmine”**
- ☐ ***Participação e a visão da proposta da reestruturação pela PROPLAN e DTI***
- ☐ **Encaminhamentos:**
 1. “Fechamento” da proposta: Data prevista:
 2. Atualização da plataforma redmine do projeto. Data prevista:
 3. Início da inserção de ações já executadas e em andamento na plataforma. Data prevista:
 4. Encontro de avaliação do andamento (%) Projeto com a Proplan. Data prevista:
 5. Outros:_____
- **Agradecimentos e encerramento**

OBJETIVO

Tratar da atualização do EAP do projeto Estratégico "Metodologias e Tecnologias Educacionais (Ead). PE-10. Revisão de fases, entregas e ações e prazos de entregas.

O referido trabalho é necessário, tendo em vista nova formulação do gerenciamento desse projeto que teve início em 2016 e que tem continuidade, com previsão de conclusão para 2020.

Os ajustes propostos não fogem ao escopo original do Projeto, constante no PDI da UFCA.

Objetiva-se ainda nesse encontro definir e aprovar os ajustes (reestruturação final do projeto) e encaminhar para a atualização das fases, entregas e ações na plataforma Redmine da Dti, com o devido suporte técnico.

Esta proposta visa atender aos aspectos de planejamento da UFCA, tais como:

- ✓ Favorecer a uma prática de gestão de conhecimento para registrar e divulgar: padrões de documentos e templates, a aplicação das melhores práticas e das lições aprendidas;
- ✓ Definir, divulgar e estimular a utilização das melhores práticas de gerenciamento de projetos e processos;
- ✓ Promover o estabelecimento das metodologias e ferramentas para o gerenciamento dos projetos na UFCA, com o apoio ao líder do projet;
- ✓ Apoiar ao estabelecimento de uso de metodologias e ferramentas para o gerenciamento dos processos;
- ✓ Contribuir no mapeamento dos processos preestabelecidos, promovendo a melhoria da gestão do projeto ora tratado.

Apoiam esta ação: A PROEN, PROPLAN e DTI por meio dos organismos: PROEN (Pró-Reitoria, NAP – Núcleo de Apoio Pedagógico e Núcleo de Gestão), PROPLAN (CGPP - Coordenadoria de Gestão de Projetos e Processos e a Divisão de Gestão de Processos). DTI (Projetos Redmine).

Antonio Batista – Líder do projeto

HISTÓRICO

1ª versão do projeto original

- ❖ Entre docentes – plano de adequação de metodologias educacionais
- ❖ Período do projeto: **10/15 a 12/17**
- ❖ Líder: Cicera Maria Mamede Santos
- ❖ Gestão PROEN; Profa. Ana Cândida

Objetivo original do Projeto:

Facilitar o alcance de melhores práticas educacionais, a partir de métodos ativos de ensino, de forma a apoiar a autonomia e relações de interação do aluno em seu aprendizado.

- Criar comitê de estudos das metodologias de ensino
- Definir e conceituar os tipos de metodologias educacionais
- Identificar as metodologias educacionais trabalhadas no momento
- Elaborar Matriz de metodologias educacionais utilizadas por curso e docente
- Identificar por meio de benchmarking as melhores práticas de metodologias educacionais
- Identificar o grau de avaliação dos cursos existentes
- Elaborar plano de implementação das metodologias educacionais
- Sensibilizar a comunidade acadêmica do uso de novas metodologias educacionais
- Divulgar as metodologias educacionais a serem implementadas
- Priorizar e implementar as metodologias educacionais
- Criar mecanismos de avaliação temporal da implementação das metodologias educacionais
- Realizar a avaliação das metodologias educacionais implementadas
- Elaborar relatório de implementação das novas metodologias educacionais

HISTÓRICO DO PROJETO

1ª versão do projeto original

- ❖ Entre docentes – plano de adequação de metodologias educacionais
- ❖ Período do projeto: **Outubro/15 a Dezembro/17**
- ❖ Líder: **Cicera Maria Mamede Santos**
- ❖ Gestão PROEN: Profa. Ana Cândida

Objetivo original do Projeto:

Facilitar o alcance de melhores práticas educacionais, a partir de métodos ativos de ensino, de forma a apoiar a autonomia e relações de interação do aluno em seu aprendizado.

- Criar comitê de estudos das metodologias de ensino
- Definir e conceituar os tipos de metodologias educacionais
- Identificar as metodologias educacionais trabalhadas no momento
- Elaborar Matriz de metodologias educacionais utilizadas por curso e docente
- Identificar por meio de benchmarking as melhores práticas de metodologias educacionais
- Identificar o grau de avaliação dos cursos existentes
- Elaborar plano de implementação das metodologias educacionais
- Sensibilizar a comunidade acadêmica do uso de novas metodologias educacionais
- Divulgar as metodologias educacionais a serem implementadas
- Priorizar e implementar as metodologias educacionais
- Criar mecanismos de avaliação temporal da implementação das metodologias educacionais
- Realizar a avaliação das metodologias educacionais implementadas
- Elaborar relatório de implementação das novas metodologias educacionais

HISTÓRICO DO PROJETO

1ª Reestruturação do projeto

Título: METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)

- ❖ Período do projeto: **Abril/16 a Junho/18. Término: Dezembro/20**
- ❖ Líder: **Antonio Batista de Lima Filho**
- ❖ Gestão PROEN: Prof. Ericsson Coriolano

Objetivo com a reestruturação do Projeto:

Promover o uso de melhores práticas educacionais, por meio da qualificação docente em métodos ativos de ensino e no uso tecnologias educacionais apropriadas, visando a melhoria de qualidade na formação acadêmica e a autonomia dos estudantes nos processos de aprendizagem.

ATUAL formatação no REDMINE



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI



PE-10(METODOLOGIAS-EAD).pdf

REDMINE atual

Promover o uso de melhores práticas educacionais, por meio da qualificação docente em métodos ativos de ensino e no uso tecnologias educacionais apropriadas, visando a melhoria de qualidade na formação acadêmica e a autonomia dos estudantes nos processos de aprendizagem.

	Abertas	Fechadas	Total
Fase	3	0	3
Ação 	13	0	13
Entrega	3	0	3



PROJETO: METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)

REDMINE atual

Ord.	#	Tipo	Título	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Tarefas relacionadas	Esforço
1	266	Fase	1.DIAGNÓSTICO DE METODOLOGIAS EDUCACIONAIS	23/08/17	01/04/16		0	0	23/08/17			40%
2	267	Entrega	1.1 Estudo diagnóstico sobre a efetividade, o impacto e o alcance dos resultados de programas e projetos acadêmicos	23/08/17	01/04/16		0	0	23/08/17			40%
3	268	Ação	1.1.1 Criar comitê de estudos das metodologias de ensino	23/08/17	01/04/16			0	23/08/17			
4	269	Ação	1.1.2 Definir e conceituar os tipos de metodologias educacionais	23/08/17	01/04/16			0	23/08/17			
5	270	Ação	1.1.3 Identificar as metodologias educacionais trabalhadas no momento	23/08/17	01/04/16			0	23/08/17			
6	271	Ação	1.1.4 Elaborar Matriz de metodologias educacionais utilizadas por curso e docente	23/08/17	01/04/16			0	23/08/17			
7	272	Ação	1.1.5 Identificar por meio de benchmarking as melhores práticas de metodologias educacionais	23/08/17	01/04/16			0	23/08/17			
8	273	Fase	2.IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS EDUCACIONAIS	23/08/17	01/04/16		0	0	23/08/17			50%
9	274	Entrega	2.1 Criação e implantação de mecanismos para ampliação e integração do planejamento, elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de ações e resultados entre as áreas acadêmicas	23/08/17	01/04/16		0	0	23/08/17			50%
10	275	Ação	2.1.1 Identificar o grau de avaliação dos cursos existentes	23/08/17	01/04/16			0	23/08/17			
11	276	Ação	2.1.2 Elaborar plano de implementação das metodologias educacionais	23/08/17	01/04/16			0	23/08/17			
12	277	Ação	2.1.3 Sensibilizar a comunidade acadêmica do uso de novas metodologias educacionais	23/08/17	01/04/16			0	23/08/17			
13	278	Ação	2.1.4 Divulgar as metodologias educacionais a serem implementadas	23/08/17	01/04/16			0	23/08/17			
14	279	Ação	2.1.5 Priorizar e implementar as metodologias educacionais	23/08/17	01/04/16			0	23/08/17			
15	280	Fase	3.AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	23/08/17	01/04/16		0	0	23/08/17			10%
16	281	Entrega	3.1 Elaboração e lançamento de editais unificados de bolsas acadêmicas	23/08/17	01/04/16		0	0	23/08/17			10%
17	282	Ação	3.1.1 Criar mecanismos de avaliação temporal da implementação das metodologias educacionais	23/08/17	01/04/16			0	23/08/17			
18	283	Ação	3.1.2 Realizar a avaliação das metodologias educacionais implementadas	23/08/17	01/04/16			0	23/08/17			
19	284	Ação	3.1.3 Elaborar relatório de implementação das novas metodologias educacionais	23/08/17	01/04/16			0	23/08/17			
												100%

REDMINE PROPOSTA REESTRUTURAÇÃO

Promover o uso de melhores práticas educacionais, por meio da qualificação docente em métodos ativos de ensino e no uso tecnologias educacionais apropriadas, visando a melhoria de qualidade na formação acadêmica e a autonomia dos estudantes nos processos de aprendizagem.

	Abertas	Fechadas	Total
Fase	3	0	3
Ação 	16	0	16
Entrega	3	0	3

PROJETO: METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)

REDMINE reestruturação

Ord.	#	Tipo	Título	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Tarefas relacionadas	Esforço
1	266	Fase	1.DIAGNÓSTICO DE METODOLOGIAS EDUCACIONAIS	23/08/17	01/04/16	20/12/2020			01/04/16			40%
2	267	Entrega	1.1 Estudo diagnóstico sobre a efetividade, o impacto e o alcance dos resultados das metodologias educacionais em uso na UFCA	23/08/17	01/04/16	21/12/2020			01/04/16			
3	268	Ação	1.1.1 Definir e conceituar os tipos de metodologias educacionais	23/08/17	01/04/16	22/12/2020			01/04/16			4%
4	269	Ação	1.1.2. Apresentar estudos sobre a metodologia Ead na UFCA	23/08/17	01/04/16	23/12/2020			01/04/16			10%
5	270	Ação	1.1.3 Realizar eventos acadêmicos sobre metodologias de ensino	23/08/17	01/04/16	24/12/2020			01/04/16			15%
6	271	Ação	1.1.4 Identificar as metodologias educacionais trabalhadas no momento na UFCA	23/08/17	01/04/16	25/12/2020			01/04/16			5%
7	272	Ação	1.1.5 Elaborar Matriz de metodologias educacionais utilizadas por curso e docente na UFCA	23/08/17	01/04/16	26/12/2020			01/04/16			2%
8	273	Ação	1.1.6. Identificar por meio de benchmarking as melhores práticas de metodologias educacionais	23/08/17	01/04/16	27/12/2020			01/04/16			2%
9	274	Ação	1.1.7. Efetivação de parcerias institucionais para implantação da Ead na UFCA	23/08/17	01/04/16	28/12/2020			01/04/16			2%



PROJETO: METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)

REDMINE reestruturação

10	275	Fase	2. SELEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS EDUCACIONAIS	23/08/17	01/04/16				01/04/16			50%
11	276	Entrega	2.1 Plano de Implementação, acompanhamento e avaliação das metodologias educacionais propostas	23/08/17	01/04/16				01/04/16			
12	277	Ação	2.1.1. Constituição do Núcleo de Educação a Distância da UFCA	23/08/17	01/04/16				01/04/16			15%
13	278	Ação	2.1.1. Selecionar metodologias educacionais adequadas aos cursos conforme diagnóstico realizado na fase 1.	23/08/17	01/04/16				01/04/16			10%
14	279	Ação	2.1.2 Elaborar plano de implementação das metodologias educacionais, junto com os NDEs e docentes dos cursos de graduação da UFCA.	23/08/17	01/04/16				01/04/16			5%
15	280	Ação	2.1.3 Sensibilizar a comunidade acadêmica do uso de novas metodologias educacionais	23/08/17	01/04/16				01/04/16			5%
16	281	Ação	2.1.4 Divulgar as metodologias educacionais a serem implementadas	23/08/17	01/04/16				01/04/16			5%
17	282	Ação	2.1.5 Priorizar e implementar a metodologias educacional Ead, por meio de qualificação dos docentes.	23/08/17	01/04/16				01/04/16			10%



PROJETO: METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)

REDMINE reestruturação

18	282	Fase	3.AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	23/08/17	01/04/16				01/04/16			
19	283	Entrega	3.1 Apresentar relatório acerca da utilização da metodologia Ead na UFCA	23/08/17	01/04/16				01/04/16			10%
20	284	Ação	3.1.1 Criar mecanismos de avaliação temporal da implementação das metodologias educacionais	23/08/17	01/04/16				01/04/16			5%
21	285	Ação	3.1.2 Realizar a avaliação das metodologias educacionais implementadas	23/08/17	01/04/16				01/04/16			3%
22	286	Ação	3.1.3 Elaborar relatório de implementação das novas metodologias educacionais	23/08/17	01/04/16				01/04/16			2%
												100%



Obrigado!!!!