

Tarefas

Esforço: 0

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1860	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	4.2.1. Elaborar termo de encerramento do projeto	PROPLAN UFCA	09/09/2023	30/09/2023	0	precede #1861
1856	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.4.2. Validar e Aprovar documento	PROPLAN UFCA	10/04/2023	01/05/2023	0	segue #1855
1853	Projeto Teste copia	Ação	A FAZER	1.3.4. Validar e Aprovar Documento de Riscos	PROPLAN UFCA	27/03/2023	30/03/2023	0	segue #1851, precede #1855
1852	Projeto Teste copia	Ação	A FAZER	1.3.2. Validar e Aprovar Documento de Custos	PROPLAN UFCA	02/01/2023	05/01/2023	0	segue #1850, precede #1851
1851	Projeto Teste copia	Ação	A FAZER	1.3.3. Mapeamento de Riscos	PROPLAN UFCA	06/01/2023	24/03/2023	0	precede #1853, segue #1852
1850	Projeto Teste copia	Ação	A FAZER	1.3.1. Definir de custos estimados	PROPLAN UFCA	11/10/2022	31/12/2022	0	segue #1846, precede #1852
1848	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.2.2. Definição das ações e do cronograma	PROPLAN UFCA	02/08/2022	03/10/2022	0	precede #1846, segue #1847
1846	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.2.3. Validação do cronograma proposto	PROPLAN UFCA	03/10/2022	10/10/2022	0	precede #1850, segue #1848
1844	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.1.3. Formalização do TAP	PROPLAN UFCA	08/07/2022	16/07/2022	0	segue #1843, precede #1847