

Tarefas

Esforço: 102

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1873	Projeto Teste copia	Requisição	PENDENTE	Verificação das entregas realizadas		27/12/2022		0	
1872	Projeto Teste copia	Requisição	PENDENTE	Validar Documentos do Projeto		19/12/2022		0	
1871	Projeto Teste copia	Requisição	PENDENTE	Dúvidas no preenchimento dos Documentos		07/12/2022		0	
1870	Projeto Teste copia	Requisição	PENDENTE	Solicitação de Estagiário		14/12/2022		0	
1869	Projeto Teste copia	Requisição	PENDENTE	Solicitação de Bolsista		15/12/2022		0	
1868	Projeto Teste copia	Requisição	PENDENTE	Solicitação de material		02/12/2022		0	
1867	Projeto Teste copia	Requisição	PENDENTE	ReqTeste2		02/08/2022	01/01/2023	0	
1866	Projeto Teste copia	Requisição	A FAZER	Exemplo de requisição		18/10/2022	19/10/2022	0	
1865	Projeto Teste copia	Entrega	A FAZER	3.1. Solicitações de Mudança				0	
1864	Projeto Teste copia	Fase	A FAZER	3. Monitoramento e Controle				0	
1863	Projeto Teste copia	Entrega	A FAZER	2.0. Documentar Lições Aprendidas				0	
1862	Projeto Teste copia	Fase	A FAZER	2. Execução				0	
1861	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	4.2.2. Validar termo de encerramento	CGPP Proplan	02/10/2023	30/10/2023	0	segue #1860
1860	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	4.2.1. Elaborar termo de encerramento do projeto	PROPLAN UFCA	09/09/2023	30/09/2023	0	precede #1861
1859	Projeto Teste copia	Entrega	A FAZER	4.2. Termo de encerramento do projeto		09/09/2023	30/10/2023	0	
1858	Projeto Teste copia	Entrega	PENDENTE	4.1. Relatório de avaliação do projeto				0	
1857	Projeto Teste copia	Fase	A FAZER	4. Encerramento		09/09/2023	30/10/2023	0	
1856	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.4.2. Validar e Aprovar documento	PROPLAN UFCA	10/04/2023	01/05/2023	0	segue #1855
1855	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.4.1. Elaborar documento	CGPP Proplan	31/03/2023	07/04/2023	0	precede #1856, segue #1853
1854	Projeto Teste copia	Entrega	A FAZER	1.4. Elaborar Plano de Gerenciamento de Projeto		31/03/2023	01/05/2023	0	
1853	Projeto Teste copia	Ação	A FAZER	1.3.4. Validar e Aprovar Documento de Riscos	PROPLAN UFCA	27/03/2023	30/03/2023	0	segue #1851, precede #1855
1852	Projeto Teste copia	Ação	A FAZER	1.3.2. Validar e Aprovar Documento de Custos	PROPLAN UFCA	02/01/2023	05/01/2023	0	segue #1850, precede #1851
1851	Projeto Teste copia	Ação	A FAZER	1.3.3. Mapeamento de Riscos	PROPLAN UFCA	06/01/2023	24/03/2023	0	precede #1853, segue #1852
1850	Projeto Teste copia	Ação	A FAZER	1.3.1. Definir de custos estimados	PROPLAN UFCA	11/10/2022	31/12/2022	0	segue #1846, precede #1852
1849	Projeto Teste copia	Entrega	A FAZER	1.3. Definir Custos e Riscos		11/10/2022	30/03/2023	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1848	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.2.2. Definição das ações e do cronograma	PROPLAN UFCA	02/08/2022	03/10/2022	0	precede #1846, segue #1847
1847	Projeto Teste copia	Ação	A FAZER	1.2.1. Relacionar as informações do formulário no documento	CGPP Proplan	18/07/2022	01/08/2022	0	segue #1844, precede #1848
1846	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.2.3. Validação do cronograma proposto	PROPLAN UFCA	03/10/2022	10/10/2022	0	precede #1850, segue #1848
1845	Projeto Teste copia	Entrega	A FAZER	1.2. Elaborar a Estrutura Analítica do Projeto e Cronograma		18/07/2022	10/10/2022	0	
1844	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.1.3. Formalização do TAP	PROPLAN UFCA	08/07/2022	16/07/2022	0	segue #1843, precede #1847
1843	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.1.2. Validação das informações do TAP	CGPP Proplan	04/07/2022	07/07/2022	0	segue #1842, precede #1844
1842	Projeto Teste copia	Ação	FEITO	1.1.1. Preencher formulário TAP	PROPLAN UFCA	12/05/2022	01/07/2022	60	precede #1843
1841	Projeto Teste copia	Entrega	A FAZER	1.1. Elaborar Termo de Abertura do Projeto		12/05/2022	16/07/2022	33	
1840	Projeto Teste copia	Fase	FAZENDO	1. Planejamento		12/05/2022	01/05/2023	8	
1806	Projetos Estratégicos 2021-2025	Requisição	PENDENTE	Verificação das entregas realizadas		27/12/2022		0	
1805	Projetos Estratégicos 2021-2025	Requisição	PENDENTE	Validar Documentos do Projeto		19/12/2022		0	
1804	Projetos Estratégicos 2021-2025	Requisição	PENDENTE	Solicitação de material		02/12/2022		0	
1803	Projetos Estratégicos 2021-2025	Requisição	PENDENTE	Solicitação de Estagiário		14/12/2022		0	
1802	Projetos Estratégicos 2021-2025	Requisição	PENDENTE	Solicitação de Bolsista		15/12/2022		0	
1801	Projetos Estratégicos 2021-2025	Requisição	PENDENTE	ReqTeste2		02/08/2022	01/01/2023	0	
1800	Projetos Estratégicos 2021-2025	Requisição	A FAZER	Exemplo de requisição		18/10/2022	19/10/2022	0	
1799	Projetos Estratégicos 2021-2025	Requisição	PENDENTE	Dúvidas no preenchimento dos Documentos		07/12/2022		0	
1798	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	PENDENTE	4.2.2. Validar termo de encerramento	CGPP Proplan	02/10/2023	30/10/2023	0	
1797	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	PENDENTE	4.2.1. Elaborar termo de encerramento do projeto		09/09/2023	30/09/2023	0	
1796	Projetos Estratégicos 2021-2025	Entrega	A FAZER	4.2. Termo de encerramento do projeto		09/09/2023	30/10/2023	0	
1795	Projetos Estratégicos 2021-2025	Entrega	PENDENTE	4.1. Relatório de avaliação do projeto				0	
1794	Projetos Estratégicos 2021-2025	Fase	A FAZER	4. Encerramento		09/09/2023	30/10/2023	0	
1793	Projetos Estratégicos 2021-2025	Entrega	A FAZER	3.1. Solicitações de Mudança				0	
1792	Projetos Estratégicos 2021-2025	Fase	A FAZER	3. Monitoramento e Controle				0	
1791	Projetos Estratégicos 2021-2025	Entrega	A FAZER	2.0. Documentar Lições Aprendidas				0	
1790	Projetos Estratégicos 2021-2025	Fase	A FAZER	2. Execução				0	
1789	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	PENDENTE	1.4.2. Validar e Aprovar documento		10/04/2023	30/04/2023	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1788	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	PENDENTE	1.4.1. Elaborar documento	CGPP Proplan	31/03/2023	07/04/2023	0	
1787	Projetos Estratégicos 2021-2025	Entrega	A FAZER	1.4. Elaborar Plano de Gerenciamento de Projeto		31/03/2023	30/04/2023	0	
1786	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	A FAZER	1.3.4. Validar e Aprovar Documento de Riscos		27/03/2023	30/03/2023	0	
1735	Projetos Estratégicos 2021-2025	Fase	A FAZER	4. Encerramento				0	
1734	Projetos Estratégicos 2021-2025	Entrega	PENDENTE	4.1. Relatório de avaliação do projeto				0	
1733	Projetos Estratégicos 2021-2025	Entrega	PENDENTE	4.2. Termo de encerramento do projeto				0	
1732	Projetos Estratégicos 2021-2025	Fase	A FAZER	2. Execução				0	
1731	Projetos Estratégicos 2021-2025	Fase	A FAZER	3. Monitoramento e Controle				0	
1729	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	PENDENTE	1.3.3. Mapeamento de Riscos				0	
1726	Projetos Estratégicos 2021-2025	Entrega	A FAZER	1.4. Elaborar Plano de Gerenciamento de Projeto				0	
1725	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	PENDENTE	1.4.1. Elaborar documento				0	
1724	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	PENDENTE	1.4.2. Validar e Aprovar documento				0	
1209	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	1.1.1.1. Verificação dos espaços físicos	Paulo Brasil	18/03/2020	08/05/2020	100	
1208	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	1.1.1. Documento de Formalização da Demanda	Paulo Brasil	26/03/2020	08/05/2020	100	
1207	Modernização do CCSA	Entrega	A FAZER	4.2. Software Recebido		15/10/2020	14/11/2020	0	
1206	Modernização do CCSA	Entrega	FEITO	4.1. Processo de Contratação de Softwares		01/08/2020	15/09/2020	100	
1205	Modernização do CCSA	Entrega	A FAZER	3.2. Recebimento dos Computadores e Monitores		01/08/2020	15/09/2020	0	
1204	Modernização do CCSA	Entrega	FEITO	3.1. Processo de contratação de computadores e monitores		06/04/2020	15/09/2020	100	
1203	Modernização do CCSA	Entrega	FEITO	2.1. Processo de Contratação Condicionadores de Ar		26/03/2020	08/05/2020	100	
1202	Modernização do CCSA	Entrega	FEITO	1.1. Processo de Contratação Aberto		18/03/2020	31/05/2020	100	
1201	Modernização do CCSA	Fase	A FAZER	4. Software nvivo e maxqda (TIC9)		01/08/2020	14/11/2020	50	
1200	Modernização do CCSA	Fase	FEITO	3. Aquisição de Monitores e computadores (TIC2)		06/04/2020	15/09/2020	50	
1199	Modernização do CCSA	Fase	FEITO	2. Aquisição de condicionadores de ar (M24)		26/03/2020	08/05/2020	100	
1198	Modernização do CCSA	Fase	FEITO	1. Aquisição de Mobiliários (M13)		18/03/2020	08/05/2020	100	
1197	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	3.1.2. Estimativa Orçamentária	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	05/03/2020	30/11/2020	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1196	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	3.1.1. Consolidação das Necessidades	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	05/03/2020	01/11/2020	30	
1195	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	3.1. Quadro de Investimentos		05/03/2020	30/11/2020	15	