

Tarefas

Esforço: 271

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1873	Projeto Teste copia	Requisição	PENDENTE	Verificação das entregas realizadas		27/12/2022		0	
1872	Projeto Teste copia	Requisição	PENDENTE	Validar Documentos do Projeto		19/12/2022		0	
1871	Projeto Teste copia	Requisição	PENDENTE	Dúvidas no preenchimento dos Documentos		07/12/2022		0	
1870	Projeto Teste copia	Requisição	PENDENTE	Solicitação de Estagiário		14/12/2022		0	
1869	Projeto Teste copia	Requisição	PENDENTE	Solicitação de Bolsista		15/12/2022		0	
1868	Projeto Teste copia	Requisição	PENDENTE	Solicitação de material		02/12/2022		0	
1867	Projeto Teste copia	Requisição	PENDENTE	ReqTeste2		02/08/2022	01/01/2023	0	
1866	Projeto Teste copia	Requisição	A FAZER	Exemplo de requisição		18/10/2022	19/10/2022	0	
1865	Projeto Teste copia	Entrega	A FAZER	3.1. Solicitações de Mudança				0	
1864	Projeto Teste copia	Fase	A FAZER	3. Monitoramento e Controle				0	
1863	Projeto Teste copia	Entrega	A FAZER	2.0. Documentar Lições Aprendidas				0	
1862	Projeto Teste copia	Fase	A FAZER	2. Execução				0	
1861	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	4.2.2. Validar termo de encerramento	CGPP Proplan	02/10/2023	30/10/2023	0	segue #1860
1860	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	4.2.1. Elaborar termo de encerramento do projeto	PROPLAN UFCA	09/09/2023	30/09/2023	0	precede #1861
1859	Projeto Teste copia	Entrega	A FAZER	4.2. Termo de encerramento do projeto		09/09/2023	30/10/2023	0	
1858	Projeto Teste copia	Entrega	PENDENTE	4.1. Relatório de avaliação do projeto				0	
1857	Projeto Teste copia	Fase	A FAZER	4. Encerramento		09/09/2023	30/10/2023	0	
1856	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.4.2. Validar e Aprovar documento	PROPLAN UFCA	10/04/2023	01/05/2023	0	segue #1855
1855	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.4.1. Elaborar documento	CGPP Proplan	31/03/2023	07/04/2023	0	precede #1856, segue #1853
1854	Projeto Teste copia	Entrega	A FAZER	1.4. Elaborar Plano de Gerenciamento de Projeto		31/03/2023	01/05/2023	0	
1853	Projeto Teste copia	Ação	A FAZER	1.3.4. Validar e Aprovar Documento de Riscos	PROPLAN UFCA	27/03/2023	30/03/2023	0	segue #1851, precede #1855
1852	Projeto Teste copia	Ação	A FAZER	1.3.2. Validar e Aprovar Documento de Custos	PROPLAN UFCA	02/01/2023	05/01/2023	0	segue #1850, precede #1851
1851	Projeto Teste copia	Ação	A FAZER	1.3.3. Mapeamento de Riscos	PROPLAN UFCA	06/01/2023	24/03/2023	0	precede #1853, segue #1852

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1850	Projeto Teste copia	Ação	A FAZER	1.3.1. Definir de custos estimados	PROPLAN UFCA	11/10/2022	31/12/2022	0	segue #1846, precede #1852
1849	Projeto Teste copia	Entrega	A FAZER	1.3. Definir Custos e Riscos		11/10/2022	30/03/2023	0	
1848	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.2.2. Definição das ações e do cronograma	PROPLAN UFCA	02/08/2022	03/10/2022	0	precede #1846, segue #1847
1847	Projeto Teste copia	Ação	A FAZER	1.2.1. Relacionar as informações do formulário no documento	CGPP Proplan	18/07/2022	01/08/2022	0	segue #1844, precede #1848
1846	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.2.3. Validação do cronograma proposto	PROPLAN UFCA	03/10/2022	10/10/2022	0	precede #1850, segue #1848
1845	Projeto Teste copia	Entrega	A FAZER	1.2. Elaborar a Estrutura Analítica do Projeto e Cronograma		18/07/2022	10/10/2022	0	
1844	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.1.3. Formalização do TAP	PROPLAN UFCA	08/07/2022	16/07/2022	0	segue #1843, precede #1847
1843	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.1.2. Validação das informações do TAP	CGPP Proplan	04/07/2022	07/07/2022	0	segue #1842, precede #1844
1841	Projeto Teste copia	Entrega	A FAZER	1.1. Elaborar Termo de Abertura do Projeto		12/05/2022	16/07/2022	33	
1840	Projeto Teste copia	Fase	FAZENDO	1. Planejamento		12/05/2022	01/05/2023	8	
1806	Projetos Estratégicos 2021-2025	Requisição	PENDENTE	Verificação das entregas realizadas		27/12/2022		0	
1805	Projetos Estratégicos 2021-2025	Requisição	PENDENTE	Validar Documentos do Projeto		19/12/2022		0	
1804	Projetos Estratégicos 2021-2025	Requisição	PENDENTE	Solicitação de material		02/12/2022		0	
1803	Projetos Estratégicos 2021-2025	Requisição	PENDENTE	Solicitação de Estagiário		14/12/2022		0	
1802	Projetos Estratégicos 2021-2025	Requisição	PENDENTE	Solicitação de Bolsista		15/12/2022		0	
1801	Projetos Estratégicos 2021-2025	Requisição	PENDENTE	ReqTeste2		02/08/2022	01/01/2023	0	
1800	Projetos Estratégicos 2021-2025	Requisição	A FAZER	Exemplo de requisição		18/10/2022	19/10/2022	0	
1799	Projetos Estratégicos 2021-2025	Requisição	PENDENTE	Dúvidas no preenchimento dos Documentos		07/12/2022		0	
1798	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	PENDENTE	4.2.2. Validar termo de encerramento	CGPP Proplan	02/10/2023	30/10/2023	0	
1797	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	PENDENTE	4.2.1. Elaborar termo de encerramento do projeto		09/09/2023	30/09/2023	0	
1796	Projetos Estratégicos 2021-2025	Entrega	A FAZER	4.2. Termo de encerramento do projeto		09/09/2023	30/10/2023	0	
1795	Projetos Estratégicos 2021-2025	Entrega	PENDENTE	4.1. Relatório de avaliação do projeto				0	
1794	Projetos Estratégicos 2021-2025	Fase	A FAZER	4. Encerramento		09/09/2023	30/10/2023	0	
1793	Projetos Estratégicos 2021-2025	Entrega	A FAZER	3.1. Solicitações de Mudança				0	
1792	Projetos Estratégicos 2021-2025	Fase	A FAZER	3. Monitoramento e Controle				0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1791	Projetos Estratégicos 2021-2025	Entrega	A FAZER	2.0. Documentar Lições Aprendidas				0	
1790	Projetos Estratégicos 2021-2025	Fase	A FAZER	2. Execução				0	
1789	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	PENDENTE	1.4.2. Validar e Aprovar documento		10/04/2023	30/04/2023	0	
1788	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	PENDENTE	1.4.1. Elaborar documento	CGPP Proplan	31/03/2023	07/04/2023	0	
1787	Projetos Estratégicos 2021-2025	Entrega	A FAZER	1.4. Elaborar Plano de Gerenciamento de Projeto		31/03/2023	30/04/2023	0	
1786	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	A FAZER	1.3.4. Validar e Aprovar Documento de Riscos		27/03/2023	30/03/2023	0	
1735	Projetos Estratégicos 2021-2025	Fase	A FAZER	4. Encerramento				0	
1734	Projetos Estratégicos 2021-2025	Entrega	PENDENTE	4.1. Relatório de avaliação do projeto				0	
1733	Projetos Estratégicos 2021-2025	Entrega	PENDENTE	4.2. Termo de encerramento do projeto				0	
1732	Projetos Estratégicos 2021-2025	Fase	A FAZER	2. Execução				0	
1731	Projetos Estratégicos 2021-2025	Fase	A FAZER	3. Monitoramento e Controle				0	
1729	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	PENDENTE	1.3.3. Mapeamento de Riscos				0	
1726	Projetos Estratégicos 2021-2025	Entrega	A FAZER	1.4. Elaborar Plano de Gerenciamento de Projeto				0	
1725	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	PENDENTE	1.4.1. Elaborar documento				0	
1724	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	PENDENTE	1.4.2. Validar e Aprovar documento				0	
1683	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	FAZENDO	2.3.2. <input type="checkbox"/> Recebimento definitivo dos equipamentos	Sidney Gonçalves	01/12/2021		50	
1671	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	A FAZER	1.3.2. <input type="checkbox"/> Recebimento Definitivo da camera e fones de ouvido				0	
1670	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	A FAZER	1.3.1. <input type="checkbox"/> Solicitação do empenho da camera e fones de ouvido				0	
1669	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	A FAZER	1.2.2. <input type="checkbox"/> Recebimento Definitivo dos computadores				0	
1666	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Entrega	FAZENDO	2.3. <input type="checkbox"/> Recebimento dos Equipamentos		01/12/2021	30/01/2022	75	
1665	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Entrega	A FAZER	2.2. <input type="checkbox"/> Resposta a recursos		01/09/2021	30/09/2021	100	
1663	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Entrega	A FAZER	1.3. <input type="checkbox"/> Recebimento de câmera e fones de ouvido		15/10/2021	30/11/2021	0	
1662	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Entrega	A FAZER	1.2. <input type="checkbox"/> Recebimento dos computadores		02/08/2021	30/08/2021	50	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1660	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Fase	A FAZER	2. Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Biologia e Hidráulica				92	
1659	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Fase	A FAZER	1. Aquisição de Equipamentos de TI				50	
1658	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	A FAZER	3.1.2 Realizar o recebimento definitivo				0	
1657	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	A FAZER	3.1.1 Realizar o recebimento provisório				0	
1656	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	A FAZER	2.2.1. Solicitar empenho				0	
1655	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	A FAZER	2.1.2. Emissão de termo de aceite, recusa ou cancelamento				0	
1654	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	A FAZER	2.1.1. Recebimento e análise de propostas				0	
1645	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Entrega	A FAZER	3.1. Recebimento dos itens dos Laboratórios		02/01/2022	01/02/2022	0	
1644	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Entrega	A FAZER	2.2. Solicitação de Empenho		29/10/2021	03/11/2021	0	
1643	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Entrega	A FAZER	2.1. Proposta de fornecedores analisadas		28/09/2021	28/10/2021	0	
1642	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Entrega	FAZENDO	1.1. Formalização do Processo		05/04/2021	30/07/2021	100	
1641	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Fase	A FAZER	3. Recebimento				0	
1640	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Fase	A FAZER	2. Acompanhamento				0	
1639	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Fase	FAZENDO	1. Formalização				100	
1638	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	2.3.4. Encaminhamento da nota fiscal para pagamento				0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1637	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	2.3.3. Recebimento definitivo livros				0	
1636	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	2.3.2. Recebimento provisório livros				0	
1635	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	2.3.1. Solicitação do empenho				0	
1634	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	2.2.7. Revisão e Ajustes no processo				0	
1633	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	2.2.6. Formalizar o processo no SIPAC				0	
1632	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FAZENDO	2.2.5. Levantar comprovações da contratada	Ana Paula Gomes			0	
1631	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	2.2.4. Elaborar o termo de responsabilidade	Ana Paula Gomes			0	
1630	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FAZENDO	2.2.3. Elaborar Termo de Referência	Ana Paula Gomes			0	
1629	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FAZENDO	2.2.2. Solicitar Propostas comerciais	Ana Paula Gomes			0	
1628	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FAZENDO	2.2.1. Elaborar estudo técnico preliminar	Ana Paula Gomes			40	
1625	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	1.4.4. Guarda	Cleide Rodrigues			0	
1624	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	1.4.3. Etiquetagem	Cleide Rodrigues			0	
1623	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	1.4.2. Tombamento	Cleide Rodrigues			0	
1622	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	1.4.1. Catalogação	Cleide Rodrigues			0	
1608	Projeto de Aquisição de Livros	Entrega	A FAZER	2.3. Recebimento dos Livros Digitais		02/08/2021	15/10/2021	0	
1607	Projeto de Aquisição de Livros	Entrega	FAZENDO	2.2. Formalização do Processo	Ana Paula Gomes	10/05/2021	31/05/2021	6	
1605	Projeto de Aquisição de Livros	Entrega	A FAZER	1.4. Tombamento dos Livros	Cleide Rodrigues	19/09/2021	01/03/2022	0	
1601	Projeto de Aquisição de Livros	Fase	A FAZER	2. Aquisição de Livros Digitais (M4)				35	
1600	Projeto de Aquisição de Livros	Fase	A FAZER	1. Aquisição de Livros CDD (M3)				75	
1599	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	2.2.1. Instalação dos blocos do campus Juazeiro				0	
1598	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	2.1.3 Realizar o recebimento definitivo				0	
1597	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	2.1.2 Realizar o recebimento provisório				0	
1596	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	2.1.1. Solitar empenho				0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1595	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.3.2. Emissão de termo de aceite, recusa ou cancelamento				0	
1594	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.3.1. Recebimento e análise de propostas				0	
1593	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.2.7. Revisão e Ajustes no processo				0	
1592	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.2.6. Incluir os artefatos no SIPAC				0	
1591	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.2.5. Elaborar mapa de riscos				0	
1590	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.2.4. Elaborar o termo de responsabilidade sobre pesquisa de preços				0	
1589	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.2.3. Elaborar Termo de Referência				0	
1588	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.2.2. Fazer a pesquisa de preços				0	
1587	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.2.1. Elaborar estudo técnico preliminar				0	
1586	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.1.2. Abertura inicial do Processo				0	
1585	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.1.1. Elaboração do DOD				0	
1584	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Entrega	A FAZER	2.2. GBIC instalado no campus Juazeiro		23/11/2021	23/12/2021	0	
1583	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Entrega	A FAZER	2.1. Recebimento do GBIC		12/11/2021	22/11/2021	0	
1582	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Entrega	A FAZER	1.3. Proposta de fornecedores analisadas		29/08/2021	28/09/2021	0	
1581	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Entrega	A FAZER	1.2. Processo instrumentado		24/05/2021	30/07/2021	0	
1580	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Entrega	A FAZER	1.1. Demanda formalizada		24/05/2021	30/05/2021	0	
1579	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Fase	A FAZER	2. Recebimento e Implantação				0	
1578	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Fase	A FAZER	1. Contratação dos GBICS				0	
1577	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Atividades	A FAZER	3.1.2. Realizar o recebimento definitivo				0	
1576	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Atividades	A FAZER	3.1.1. Realizar o recebimento provisório				0	
1575	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Atividades	A FAZER	2.2.1. Solicitar empenho				0	
1574	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Atividades	A FAZER	2.1.2. Emissão de termo de aceite, recusa ou cancelamento				0	
1573	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Atividades	A FAZER	2.1.1. Recebimento e análise de propostas				0	
1568	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Entrega	A FAZER	3.1. Recebimento dos equipamentos audiovisuais		22/11/2021	22/12/2021	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1567	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Entrega	A FAZER	2.2. Solicitação de Empenho		16/10/2021	23/10/2021	0	
1566	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Entrega	A FAZER	2.1. Proposta de fornecedores analisadas		01/09/2021	01/10/2021	0	
1563	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Fase	A FAZER	3. Recebimento				0	
1562	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Fase	A FAZER	2. Acompanhamento da Licitação				0	
1558	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	1.2.4.7 Abertura da Conta Bancária	Thiago Bessa	05/08/2020	31/12/2020	0	
1439	Modernização do IISCA	Entrega	A FAZER	4.1. Processo de Contratação Aberto		30/06/2020	14/07/2020	100	
1435	Modernização do IISCA	Entrega	A FAZER	3.1. Processo de Contratação Aberto		30/06/2020	17/07/2020	100	
1428	Modernização do IISCA	Fase	A FAZER	4. Aquisição de materiais e instrumentos musicais (M9)		30/06/2020	14/12/2020	50	
1427	Modernização do IISCA	Fase	A FAZER	3. Equipamentos para o laboratório de prototipagem (M7)		30/06/2020	14/12/2020	50	
1286	Modernização do IFE	Entrega	FAZENDO	3.4. Equipamentos Recebidos		16/07/2020	30/08/2020	100	
1277	Modernização do IFE	Atividades	FAZENDO	1.4.2. Realizar o recebimento definitivo				50	
1264	Modernização do IFE	Entrega	FAZENDO	1.4. Equipamentos Recebidos		01/07/2020	15/08/2020	75	
1259	Modernização do IFE	Fase	A FAZER	4. Materiais pedagógicos e Equipamentos para laboratórios e uso geral do IFE		29/04/2020	28/08/2020	100	
1258	Modernização do IFE	Fase	A FAZER	3. Equipamentos para o horto didático (M14)		16/03/2020	30/08/2020	100	
1256	Modernização do IFE	Fase	A FAZER	1. Equipamentos de Laboratórios do IFE (Biologia e Química)		01/03/2020	15/08/2020	94	
1255	Modernização do CCSA	Atividades	A FAZER	4.2.2. Realizar recebimento definitivo		15/10/2020	14/11/2020	0	
1252	Modernização do CCAB	Atividades	FAZENDO	3.4.2. Realizar o recebimento definitivo	Sidney Gonçalves	09/02/2021	31/03/2021	70	
1236	Modernização do CCAB	Entrega	A FAZER	3.4. Modelos Anatômicos Recebidos		16/09/2020	31/10/2020	85	
1232	Modernização do CCAB	Fase	FAZENDO	3. Equipamentos para laboratórios do CCAB (M26)		17/05/2020	31/10/2020	96	
1222	Modernização do CCSA	Atividades	A FAZER	3.2.1. Realizar o recebimento definitivo		01/08/2020	15/09/2020	0	
1210	Modernização do CCAB	Fase	FAZENDO	1. Sementes materiais de uso agrícola (M4)		29/01/2020	03/07/2020	100	
1207	Modernização do CCSA	Entrega	A FAZER	4.2. Software Recebido		15/10/2020	14/11/2020	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1205	Modernização do CCSA	Entrega	A FAZER	3.2. Recebimento dos Computadores e Monitores		01/08/2020	15/09/2020	0	
1201	Modernização do CCSA	Fase	A FAZER	4. Software nvivo e maxqda (TIC9)		01/08/2020	14/11/2020	50	
1197	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	3.1.2. Estimativa Orçamentária	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	05/03/2020	30/11/2020	0	
1196	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	3.1.1. Consolidação das Necessidades	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	05/03/2020	01/11/2020	30	
1195	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	3.1. Quadro de Investimentos		05/03/2020	30/11/2020	15	
951	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	7.2 Aprovação		19/04/2018	23/12/2020	0	
950	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	7.1 Elaboração		19/04/2018	03/12/2020	0	
949	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Fase	A FAZER	7. DOCUMENTO DO PLANO		19/04/2018	23/12/2020	0	
947	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	6.4 Campus Brejo Santo		19/04/2018	03/12/2020	0	
946	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	6.3 Campus Barbalha		19/04/2018	03/12/2020	0	
945	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	6.2 Campus Crato		19/04/2018	03/12/2020	0	
944	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	6.1 Campus Juazeiro do Norte		19/04/2018	03/12/2020	0	
943	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Fase	A FAZER	6. PARÂMETROS URBANÍSTICOS		19/04/2018	03/12/2020	0	
939	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	5.2 Mapa do Campus Crato		19/04/2018	02/12/2020	0	
938	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	5.1 Mapa do Campus Juazeiro do Norte		19/04/2018	08/12/2020	0	
937	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Fase	A FAZER	5. SETORIZAÇÃO E ZONEAMENTO		19/04/2018	08/12/2020	40	
936	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	4.7 Mobilidade		19/04/2018	26/11/2020	60	
934	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	4.5 Construções sustentáveis e de baixo custo de manutenção		19/04/2018	20/10/2020	30	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
932	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	4.3 Aprovação das intervenções em espaços físicos		19/04/2018	25/11/2020	0	
931	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	4.2 Controle de riscos e qualidade de ambientes laborais		19/04/2018	25/11/2020	0	
930	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	4.1 Infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	26/11/2020	60	
929	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Fase	A FAZER	4. DIRETRIZES		19/04/2018	26/11/2020	50	
928	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Fase	FAZENDO	3. QUADRO DE INVESTIMENTOS		05/03/2020	30/11/2020	15	
925	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	2.6.3 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	16/06/2020	0	
923	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	2.6.1 Espaços de convivência e cultura		19/04/2018	20/10/2020	0	
922	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	2.6 CMS		19/04/2018	20/10/2020	40	
912	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	2.4 Campus Brejo Santo		19/04/2018	14/08/2018	100	
908	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.3.6 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	05/11/2020	70	
907	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	2.3.5 Espaços para grupos de pesquisa, extensão e estudantis		19/04/2018	26/11/2020	0	
903	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	2.3.1 Espaços de convivência e cultura		19/04/2018	18/11/2020	0	
902	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	2.3 Campus Barbalha		19/04/2018	26/11/2020	74	
900	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.2.8 Urbanização e paisagismo		19/04/2018	20/10/2020	90	
898	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.2.6 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	20/10/2020	70	
897	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	2.2.5 Espaços para grupos de pesquisa e extensão estudantis		19/04/2018	25/11/2020	0	
895	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.2.3 Espaços acadêmicos para consolidação dos cursos existentes		19/04/2018	16/06/2020	90	
894	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.2.2 Espaços administrativos		19/04/2018	25/11/2020	90	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
893	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.2.1 Espaços de convivência e cultura		19/04/2018	16/07/2020	80	
892	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	2.2 Campus Crato		19/04/2018	25/11/2020	80	
890	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.1.8 Urbanização e paisagismo		19/04/2018	13/10/2020	40	
888	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.1.6 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	07/10/2020	0	
885	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.1.3 Espaços acadêmicos para consolidação dos cursos		19/04/2018	30/06/2020	50	
884	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.1.2 Espaços administrativos		19/04/2018	01/10/2020	80	
883	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.1.1 Espaços de convivência e cultura		19/04/2018	05/10/2020	60	
882	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	2.1 Campus Juazeiro do Norte		19/04/2018	04/11/2020	70	
881	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Fase	FAZENDO	2. PROGRAMA DE NECESSIDADES		19/04/2018	26/11/2020	61	
880	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	1.6.7 Cultura e esporte		19/04/2018	03/11/2020	0	
876	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	1.6.3 Qualidade de vida		19/04/2018	09/06/2020	0	
874	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.6.1 Levantamento de Legislação		19/04/2018	22/05/2018	80	
873	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	1.6 CMS		19/04/2018	03/11/2020	54	
862	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	1.4.9 Cultura e esporte		19/04/2018	27/10/2020	0	
859	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.4.6 Recursos hídricos e energéticos		19/04/2018	06/10/2020	60	
858	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	1.4.5 Qualidade de vida		19/04/2018	16/06/2020	0	
854	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.4.1 Levantamento da Legislação		19/04/2018	16/06/2020	80	
853	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	1.4 Campus Brejo Santo		19/04/2018	27/10/2020	60	
852	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	1.3.9 Cultura e esporte		19/04/2018	02/12/2020	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
849	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.3.6 Recursos hídricos e energéticos		19/04/2018	20/10/2020	60	
848	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.3.5 Qualidade de vida		19/04/2018	16/06/2020	0	
844	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.3.1 Levantamento de Legislação		19/04/2018	20/10/2020	80	
843	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	1.3 Campus Barbalha		19/04/2018	02/12/2020	60	
842	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.2.9 Cultura e esporte		19/04/2018	01/10/2020	0	
839	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.2.6 Recursos hídricos e energéticos		19/04/2018	20/10/2020	60	
838	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.2.5 Qualidade de vida		19/04/2018	02/06/2020	0	
834	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.2.1 Levantamento de Legislação		19/04/2018	03/06/2020	80	
833	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	1.2 Campus Crato		19/04/2018	20/10/2020	60	
828	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.1.9 Cultura e esporte	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	01/10/2020	0	
827	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.1.8 Mobilidade e acessibilidade		19/04/2018	16/06/2020	90	
825	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.1.6 Recursos hídricos e energéticos	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	01/11/2020	60	
824	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	1.1.5 Qualidade de vida	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	01/07/2020	0	
823	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.1.4 Caracterização do terreno	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	02/11/2020	40	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
819	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	1.1 Campus Juazeiro do Norte	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	02/11/2020	54	
818	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Fase	A FAZER	1. DIAGNÓSTICO		19/04/2018	02/12/2020	48	
797	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.12.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018		0	copiado #792, copiada #802
796	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.12.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018		0	copiado #791, copiada #801
795	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.12.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018		0	copiado #790, copiada #800
794	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.12.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018		0	copiado #789, copiada #799
793	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.12.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018		0	copiado #788, copiada #798
782	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.9.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	31/08/2019	0	copiado #777, copiada #787
781	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.9.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	31/08/2019	0	copiado #776, copiada #786
780	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.9.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	31/08/2019	0	copiado #775, copiada #785
779	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.9.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/08/2019	0	copiado #774, copiada #784
778	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.9.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	31/08/2019	0	copiado #773, copiada #783
777	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.8.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	30/06/2019	0	copiado #772, copiada #782
776	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.8.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	30/06/2019	0	copiado #771, copiada #781
775	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.8.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	30/06/2019	0	copiado #770, copiada #780
774	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.8.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/06/2019	0	copiado #769, copiada #779
773	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.8.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	30/06/2019	0	copiado #768, copiada #778
772	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.7.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	30/04/2020	0	copiado #767, copiada #777

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
771	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.7.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	30/04/2020	0	copiado #766, copiada #776
770	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.7.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	30/04/2020	0	copiado #765, copiada #775
769	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.7.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/04/2020	0	copiado #764, copiada #774
768	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.7.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	30/04/2020	0	copiado #763, copiada #773
762	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.5.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	31/12/2019	0	copiado #752
761	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.5.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	31/12/2019	0	copiado #751
760	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.5.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	31/12/2019	0	copiado #750
759	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.5.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/12/2019	0	copiado #749
758	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.5.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	31/12/2019	0	copiado #748
757	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.4.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	31/10/2019	0	copiado #752, copiada #767
756	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.4.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	31/10/2019	0	copiado #751, copiada #766
755	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.4.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	31/10/2019	0	copiado #750, copiada #765
754	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.4.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #749, copiada #764
753	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.4.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #748, copiada #763
747	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.2.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	31/03/2019	0	copiado #742, copiada #752
746	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.2.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	31/03/2019	0	copiado #741, copiada #751
745	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.2.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	31/03/2019	0	copiado #740, copiada #750
744	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.2.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/03/2019	0	copiado #739, copiada #749
743	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.2.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	31/03/2019	0	copiado #738, copiada #748

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
742	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.1.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	30/06/2019	0	copiada #747
741	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.1.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	30/06/2019	0	copiada #746
740	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.1.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	30/06/2019	0	copiada #745
739	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.1.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/06/2019	0	copiada #744
738	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.1.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	30/06/2019	0	copiada #743
704	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.12.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #696, copiada #712, copiada #728
703	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.12.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #695, copiada #711, copiada #727
702	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.12.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #694, copiada #710, copiada #726
701	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.12.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #693, copiada #709, copiada #725
700	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.12.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #692, copiada #708, copiada #724
699	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.12.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #691, copiada #707, copiada #723
698	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.12.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #690, copiada #706, copiada #722
697	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FAZENDO	1.12.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	31/08/2020	0	copiado #689, copiada #705, copiada #721
680	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.9.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #664
679	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.9.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #663
678	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.9.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #662

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
677	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.9.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #661
676	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.9.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #660
675	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.9.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #659
674	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.9.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #658
664	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.8.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #656, copiada #680
663	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.8.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #655, copiada #679
662	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.8.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #654, copiada #678
661	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.8.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #653, copiada #677
660	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.8.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #652, copiada #676
659	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.8.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #651, copiada #675
658	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.8.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #650, copiada #674
656	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.7.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #648, copiada #664, copiada #688
655	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.7.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #647, copiada #663, copiada #687
654	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.7.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #646, copiada #662, copiada #686
653	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.7.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #645, copiada #661, copiada #685
652	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.7.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #604, copiada #660, copiada #684
651	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.7.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #603, copiada #659, copiada #683

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
650	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.7.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #602, copiada #658, copiada #682
640	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.5.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #631
639	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.5.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #632
638	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.5.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #630, copiada #646
637	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.5.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #629
636	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.5.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #628, copiada #644
635	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.5.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #603
634	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.5.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #626
632	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.4.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	30/08/2019	0	copiado #609, copiada #639, copiada #647
631	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.4.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	30/08/2019	0	copiado #608, copiada #640
630	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.4.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	30/08/2019	0	copiado #622, copiada #638
629	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.4.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	30/08/2019	0	copiado #606, copiada #637
628	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.4.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/08/2019	0	copiado #604, copiada #636
616	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.2.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #608, copiada #624, copiada #736
615	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.2.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #609, copiada #623, copiada #735
614	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.2.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #607, copiada #622, copiada #734
613	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.2.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #606, copiada #621, copiada #733

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
612	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.2.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #604, copiada #620, copiada #732
611	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.2.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #603, copiada #619, copiada #731
609	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.1.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #615, copiada #632
608	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.1.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #616, copiada #631, copiada #648
607	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.1.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #614
606	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.1.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #613, copiada #629, copiada #645
604	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.1.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #612, copiada #628, copiada #652
603	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.1.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #611, copiada #627, copiada #635, copiada #643, copiada #651
602	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.1.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #610, copiada #626, copiada #650
597	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.16 Relatório de execução do curso de Matemática		13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #593
593	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.15 Relatório de execução do curso de Física		13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #589, copiada #597
589	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.14 Relatório de execução do curso de Química		13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #585, copiada #593
585	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.13 Relatório de execução do curso de Biologia		13/04/2018	31/01/2020	100	copiado #520, copiada #589
571	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.12.3 Relatório Final		13/04/2018		0	
570	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.11.3 Relatório Final		13/04/2018	30/11/2020	0	
568	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.8.3 Relatório Final		13/04/2018	31/07/2019	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
567	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.9.3 Relatório Final		13/04/2018	30/09/2019	0	
566	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.7.3 Relatório Final		13/04/2018	31/05/2020	0	
564	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.5.3 Relatório Final		13/04/2018	31/01/2020	0	
563	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.4.3 Relatório Final		13/04/2018	30/11/2019	0	
561	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.2.3 Relatório Final		13/04/2018	30/04/2019	0	
560	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.1.3 Relatório Final		13/04/2018	30/07/2019	0	copiada #588
559	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.12.2 Relatórios parciais		13/04/2018		0	
558	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.11.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/11/2020	0	
556	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.9.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/09/2019	0	
555	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.8.2 Relatórios parciais		13/04/2018	31/07/2019	0	
554	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.7.2 Relatórios parciais		13/04/2018	31/05/2020	0	
552	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.5.2 Relatórios parciais		13/04/2018	31/01/2020	0	
551	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.4.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/11/2019	0	
549	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.2.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/04/2019	0	
548	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.1.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/07/2019	0	copiada #587
547	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.12.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018		0	
546	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.11.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/11/2020	0	
544	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.9.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/09/2019	0	
543	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.8.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	31/07/2019	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
542	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.7.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	31/05/2020	0	
540	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.5.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	31/01/2020	0	
539	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.4.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/11/2019	0	
537	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.2.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/04/2019	0	
536	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.1.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/07/2019	0	copiada #586
531	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.12 Relatório de execução do curso de Música		13/04/2018		0	
530	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.11 Relatório de execução do curso de Medicina		13/04/2018	30/11/2020	0	
529	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FAZENDO	3.10 Relatório de execução do curso Interdisciplinar de Ciências Naturais e Matemática		13/04/2018	31/12/2019	100	
528	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.9 Relatório de execução do curso de Filosofia		13/04/2018	30/09/2019	0	
527	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.8 Relatório de execução do curso de Engenharia de Materiais		13/04/2018	31/07/2019	0	
526	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.7 Relatório de execução do curso de Engenharia Civil		13/04/2018	31/05/2020	0	
525	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FAZENDO	3.6 Relatório de execução do curso de Design		13/04/2018	30/09/2018	100	
524	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.5 Relatório de execução do curso de Jornalismo		13/04/2018	31/01/2020	0	
523	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.4 Relatório de execução do curso de Biblioteconomia		13/04/2018	30/11/2019	0	
521	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.2 Relatório de execução do curso de Administração Pública		13/04/2018	30/04/2019	0	
520	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.1 Relatório de execução do curso de Administração		13/04/2018	30/07/2019	0	copiada #585
519	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	2.12 Plano de melhoria do curso de Música		18/04/2018		0	
516	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	2.9 Plano de melhoria do curso de Filosofia		18/04/2018	31/08/2019	0	
515	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	2.8 Plano de melhoria do curso de Engenharia de Materiais		18/04/2018	30/06/2019	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
514	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	2.7 Plano de melhoria do curso de Engenharia Civil		18/04/2018	30/04/2020	0	
512	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	2.5 Plano de melhoria do curso de Jornalismo		18/04/2018	31/12/2019	0	
511	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	2.4 Plano de melhoria do curso de Biblioteconomia		18/04/2018	31/10/2019	0	
509	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	2.2 Plano de melhoria do curso de Administração Pública		18/04/2018	31/03/2019	0	
508	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	2.1 Plano de melhoria do curso de Administração		18/04/2018	30/06/2019	0	
507	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	1.12 Relatório do curso de Música		18/04/2018	31/08/2020	0	
504	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	1.9 Relatório do curso de Filosofia		18/04/2018	30/06/2020	13	
503	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	1.8 Relatório do curso de Engenharia de Materiais		18/04/2018	30/04/2019	13	
502	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	1.7 Relatório do curso de Engenharia Civil		18/04/2018	28/02/2020	13	
500	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	1.5 Relatório do curso de Jornalismo		18/04/2018	31/10/2019	13	
499	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	1.4 Relatório do curso de Biblioteconomia		18/04/2018	30/08/2019	38	
497	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	1.2 Relatório do curso de Administração Pública		18/04/2018	31/01/2019	25	
496	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	1.1 Relatório do curso de Administração		18/04/2018	31/03/2019	13	
494	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Fase	A FAZER	3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS		13/04/2018	31/12/2020	44	
493	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Fase	A FAZER	2. PLANO DE MELHORIAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO		18/04/2018	31/12/2020	50	
492	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Fase	FAZENDO	1. DIAGNÓSTICO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO		18/04/2018	31/12/2020	58	
490	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.3.1.3 Divulgação institucional e de atividades desenvolvidas	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
489	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.3.1.2 Criação de calendário com atividades desenvolvidas	Elias Júnior	01/06/2018	28/12/2020	0	
488	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.3.1.1 Organização de atividades como cursos, workshops, treinamentos e eventos	Elias Júnior	01/06/2018	28/12/2020	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
487	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.2.1.2 Divulgação de editais, prospecção e seleção de projetos	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
486	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.2.1.1 Lançamento de editais para incubação e aceleração de startups	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
485	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.1.2.1 Iniciar atendimento ao público (horário comercial)	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
484	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.1.1.3 Treinamento de pessoal	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
483	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.1.1.2 Contratação de prestadores de serviço	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
482	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.1.1.1 Contratação de pessoal	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
481	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.3.1 Lista e quantidade de atividades semestrais (cursos, workshops, treinamentos e eventos de empreendedorismo e inovação)	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
480	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.2.1 Editais de fomento ao empreendedorismo e à inovação	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
479	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.1.2 Horário de funcionamento	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
478	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.1.1 Contratos de trabalho e de prestadores de serviço	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
477	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Entrega	A FAZER	3.3 Desenvolvimento de ações e eventos que promovam o protagonismo da UFCA para o desenvolvimento regional do Cariri, por meio de processos de transferência de tecnologia e geração de oportunidades de negócios sociais, criativos e tecnológicos	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
476	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Entrega	A FAZER	3.2 Estatuto do CRIE e Editais de Fomento ao empreendedorismo, à inovação e à geração de oportunidades de negócios sociais, criativos e tecnológicos	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
475	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Entrega	A FAZER	3.1 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e funcionamento do CRIE como apoio e fomento às atividades acadêmicas	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
474	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Fase	A FAZER	3. IMPLEMENTAÇÃO		01/06/2018	31/12/2020	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
473	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FAZENDO	1.2.3.1 Assinar contrato de cessão de uso terreno	Thiago Bessa	01/08/2017	31/12/2020	10	
472	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FAZENDO	1.2.3 Endereço de funcionamento	Thiago Bessa	01/08/2017	31/12/2020	10	
469	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.3.1.3 Compra de mobiliário, máquinas e equipamentos	Elias Júnior	01/08/2017	30/12/2020	0	
468	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.3.1.2 Investimento predial	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
467	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.3.1.1 Captação de recurso com associados e editais de fomento	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
466	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.3.1 Infraestrutura básica	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
465	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.2.1.2 Realização de convênios e parcerias	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
464	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.2.1.1 Prospector associados (mantenedores, beneméritos, cooperadores e eméritos)	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
463	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.2.1 Lista de associados	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
462	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.1.1.2 Elaboração do orçamento para desenvolvimento de atividades	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
461	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.1.1.1 Definição dos produtos e serviços a serem ofertados	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
460	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.1.1 Projeto Geral	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
459	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Entrega	A FAZER	2.3 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e funcionamento do CRIE como apoio e fomento às atividades acadêmicas	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
458	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Entrega	A FAZER	2.2 Realizações de convênios, parcerias e iniciativas de articulação intra e interinstitucionais que viabilizem o desenvolvimento e a inserção profissional de estudantes e egressos da UFCA	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
457	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Entrega	A FAZER	2.1 Estudo diagnóstico e de identificação, proposição e desenvolvimento de iniciativas que promovam a inovação, o empreendedorismo, e o protagonismo estudantil na UFCA	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
456	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Fase	A FAZER	2. PLANEJAMENTO		01/08/2017	31/12/2020	0	
454	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FAZENDO	1.2.4.2 Registro de marca	Thiago Bessa	01/08/2017	30/05/2019	0	
447	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	1.2.4 Registro do CRIE	Elias Júnior	01/08/2017	30/05/2019	71	
436	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Entrega	FAZENDO	1.2 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e funcionamento do CRIE como apoio e fomento às atividades acadêmicas	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	70	
434	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Fase	FAZENDO	1. ESTRUTURAÇÃO DO CRIE		01/08/2017	31/12/2020	85	
345	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Fase	A FAZER	GESTÃO DE TI		01/02/2015	31/12/2017	100	
343	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Fase	A FAZER	INFRAESTRUTURA / SERVIÇO		01/02/2015	31/12/2017	100	
342	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Fase	A FAZER	INFORMAÇÃO / SISTEMA		01/02/2015	23/07/2018	100	
203	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Fase	FAZENDO	1.APRIMORAMENTO DO CONHECIMENTO		01/04/2016	31/12/2020	100	
158	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Fase	FAZENDO	3. DESENHO, AVALIAÇÃO E MELHORIA DOS PROCEDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DA UFCA		16/07/2018	31/12/2018	100	
151	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Fase	FAZENDO	2. ESTUDO E PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR MEIO DA MATRIZ OCC		16/05/2018	30/06/2019	100	