

(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Entrega #1145

Fase # 172 (REJEITADA): 5. DESENHO, AVALIAÇÃO E MELHORIA DO PROCESSO DE CUSTOS.

5.4 Implementação de melhoria no processo de custos

16/07/2018 14:59 h - Tamyres Moura

Situação:	REJEITADA	Início:	16/07/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2019
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 18/03/2020 14:29 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 10

#3 - 29/06/2020 15:10 h - Samuel Rodrigues

Considerando que na reunião do dia 16 de junho da PROPLAN e PROAD ficou decidido o encerramento do PE-03 e que a gestão de custos seria trabalhada no próximo PDI, a etapa de 5. DESENHO, AVALIAÇÃO E MELHORIA DO PROCESSO DE CUSTOS foi rejeitada, conforme Ofício CPO nº 09/2020

#4 - 29/06/2020 15:11 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para REJEITADA

#5 - 29/06/2020 16:47 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 10 para 0