

Modernização do IFE - Atividades #1281

Fase # 1257 (FEITO): 2. Mobiliários (M13)

Entrega # 1278 (FEITO): 2.1. Instrumentação de Contratação Aberto

2.1.3. Realizar estudo técnico preliminar

18/03/2020 18:13 h - Samuel Rodrigues

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|------------|
| Situação: | CANCELADA | Início: | 09/05/2020 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 29/05/2020 |
| Categoria: | | % Terminado: | 0% |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 27/05/2020 11:00 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 29/05/2020
- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
- Início ajustado para 09/05/2020

A pesquisa está sendo elaborada.

#2 - 10/06/2020 10:42 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para CANCELADA

Pesquisa de preços e estudos para mobiliários específicos será feito em processo.