

Modernização do IFE - Entrega #1285

Fase # 1258 (A FAZER): 3. Equipamentos para o horto didático (M14)

3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

20/03/2020 09:38 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	16/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/07/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1295: 3.3.1. Analisar propostas dos fornecedores			FEITO
Atividades # 1296: 3.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento			FEITO
Atividades # 1297: 3.3.3. Receber e responder recursos.			FEITO

Histórico

#1 - 20/03/2020 09:43 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.3. Materiais Recebidos para 3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas
- Data prevista alterado de 28/08/2020 para 15/07/2020
- Início alterado de 14/07/2020 para 16/04/2020
- Esforço alterado de 3 para 6

#2 - 09/06/2020 16:53 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 6 para 7

Alteração de pesos pela reestruturação do projeto

#3 - 10/07/2020 15:48 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

Fechar ao anexar a análise encaminhada.

#4 - 10/07/2020 15:53 h - Tiago Arrais

- Arquivo Ofício nº 11-2020 - Enviado - Aceite e solicitação de documentação técnica de itens P.E 12-2020.pdf adicionado
- Arquivo Ofício nº 12-2020 - Enviado - Aceite de item P.E 12-2020.pdf adicionado
- Arquivo Ofício nº 15-2020 - Enviado - Aceite de item P.E 12-2020.pdf adicionado
- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Ofícios com os aceites dos itens.

Arquivos

Ofício nº 11-2020 - Enviado - Aceite e solicitação de documentação técnica de itens P.E 12-2020.pdf	519 KB	10/07/2020	Tiago Arrais
Ofício nº 12-2020 - Enviado - Aceite de item P.E 12-2020.pdf	505 KB	10/07/2020	Tiago Arrais
Ofício nº 15-2020 - Enviado - Aceite de item P.E 12-2020.pdf	506 KB	10/07/2020	Tiago Arrais