

Modernização do IFE - Entrega #1302

Fase # 1259 (A FAZER): 4. Materiais pedagógicos e Equipamentos para laboratórios e uso geral do IFE

4.4. Materiais e Equipamentos Recebidos

20/03/2020 09:51 h - Samuel Rodrigues

| | | | |
|---|---------------|---------------------------------|------------------|
| Situação: | REJEITADA | Início: | |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Orçamento: | PLOA: R\$0,00 | % Terminado: | 0% |
| | | Esforço para realização: | |
| Descrição | | | |
| Subtarefas: | | | |
| Atividades # 1313: 4.4.1. Solicitar Empenho | | | CANCELADA |
| Atividades # 1314: 4.4.2. Realizar recebimento definitivo | | | CANCELADA |

Histórico

#1 - 20/03/2020 09:59 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas para 4.3. Materiais Recebidos
- Data prevista alterado de 15/07/2020 para 28/08/2020
- Início alterado de 16/04/2020 para 14/07/2020
- Esforço alterado de 6 para 3

#2 - 09/06/2020 16:45 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.3. Materiais Recebidos para 4.3. Materiais e Equipamentos Recebidos

#3 - 09/06/2020 16:52 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 3 para 4

Alteração de pesos pela reestruturação do projeto

#4 - 26/06/2020 11:31 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista excluído (28/08/2020)
- Início excluído (14/07/2020)

#5 - 26/06/2020 14:17 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.3. Materiais e Equipamentos Recebidos para 4.4. Materiais e Equipamentos Recebidos

adição de uma entrega

#6 - 15/12/2020 15:58 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para REJEITADA

Projeto não foi possível ser estruturado, considerando as maioria dos itens necessários não constava no PDI. A demanda será encaminhada para outra janela de oportunidade. Esperamos incluir os itens no PDI 2021 para atender a demanda para evitar fragmentação do processo.