

Modernização do IISCA - Fase #1427

3. Equipamentos para o laboratório de prototipagem (M7)

23/03/2020 11:58 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	30/06/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/12/2020
Categoria:		% Terminado:	50%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1435: 3.1. Processo de Contratação Aberto			A FAZER
Atividades # 1460: 3.1.1. Elaborar Documento de Formalização da Demanda			FEITO
Atividades # 1461: 3.1.2. Disponibilizar Espaço Físico			FEITO
Atividades # 1462: 3.1.3. Realizar estudo técnico preliminar			FEITO
Atividades # 1463: 3.1.4. Abrir Processo Administrativo			FEITO
Entrega # 1436: 3.2 Termo de Referência Entregue a PROAD			FEITO
Atividades # 1464: 3.2.1. Elaborar Termo de Referência			FEITO
Atividades # 1465: 3.2.2. Realizar Pesquisa de Preços			FEITO
Atividades # 1466: 3.2.3. Encaminhar Processo à PROAD			FEITO
Atividades # 1559: 3.2.4. Ajustes do Processo			FEITO
Entrega # 1437: 3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas			CANCELADA
Atividades # 1467: 3.3.1. Analisar propostas dos fornecedores			CANCELADA
Atividades # 1468: 3.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento			CANCELADA
Atividades # 1469: 3.3.3. Receber e responder recursos.			CANCELADA
Entrega # 1438: 3.4. Equipamentos de Laboratório Prototipagem Recebidos			CANCELADA
Atividades # 1470: 3.4.1. Solicitar Empenho			CANCELADA
Atividades # 1471: 3.4.2. Realizar o recebimento definitivo			CANCELADA

Histórico

#1 - 17/07/2020 12:07 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)