

Modernização do IISCA - Entrega #1437

Fase # 1427 (A FAZER): 3. Equipamentos para o laboratório de prototipagem (M7)

3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

23/03/2020 12:15 h - Samuel Rodrigues

Situação:	CANCELADA	Início:	31/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/10/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1467: 3.3.1. Analisar propostas dos fornecedores			CANCELADA
Atividades # 1468: 3.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento			CANCELADA
Atividades # 1469: 3.3.3. Receber e responder recursos.			CANCELADA

Histórico

#1 - 05/05/2020 14:44 h - Marcio Alves

- Atribuído para ajustado para Deborah Santos

#2 - 17/03/2021 16:47 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA

Considerando as dificuldades pelo Responsável técnico, o qual entrou em licença maternidade durante o período, devidos consequentes ao ocorrido, o processo não pode ser executado durante o ano de vigência do projeto. Dessa forma, não possível executar o empenho em tempo hábil, o que resultou do retorno do orçamento reservado para a aquisição dos equipamentos.

Frente ao exposto, cancelamentos as entregas e atividades relacionadas nesse projeto, deixando para ser decidido se o processo irá continuar através de outros recursos e em outro projeto.