

Modernização do CCT - Fase #1517

6. Aquisição equipamentos via inexigibilidade para o Laboratório de Estruturas (M27)

07/05/2020 15:37 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	29/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/10/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1518: 6.1. Processo de Contratação Aberto			FEITO
Atividades # 1521: 6.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço			FEITO
Atividades # 1522: 6.1.2. Elaborar Projeto Básico			FEITO
Atividades # 1523: 6.1.3. Abrir Processo no SIPAC			FEITO
Entrega # 1519: 6.2 Ajustes Necessários Realizados			FEITO
Atividades # 1524: 6.2.1. Receber o Processo para ajustes			FEITO
Atividades # 1525: 6.2.2. Realizar os ajustes solicitados			FEITO
Atividades # 1526: 6.2.3. Devolver o Processo com ajustes			FEITO
Entrega # 1520: 6.3. Equipamentos de Laboratório Recebidos			FEITO
Atividades # 1527: 6.3.1. Solicitar Nota de Empenho			FEITO
Atividades # 1528: 6.3.2. Realizar o recebimento definitivo			FEITO
Atividades # 1529: 6.3.3. Encaminhar a Nota Fiscal para PGTO			FEITO

Histórico

#1 - 08/05/2020 09:16 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 15/06/2020 para 16/10/2020

#2 - 11/08/2020 16:44 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#3 - 10/11/2020 16:49 h - CGPP Proplan

- Empenhado alterado de R\$0,00 para R\$51083,52

#4 - 17/03/2021 08:45 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO