

Projeto Teste copia - Ação #1846

Fase # 1840 (FAZENDO): 1. Planejamento

Entrega # 1845 (A FAZER): 1.2. Elaborar a Estrutura Analítica do Projeto e Cronograma

1.2.3. Validação do cronograma proposto

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

Situação:	PENDENTE	Início:	03/10/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	10/10/2022
Atribuído para:	PROPLAN UFCA	% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição			
Nessa ação o setor deve validar o documento criado na etapa anterior e formalizar através da assinatura do líder do projeto e da GGPP;			
O link para o arquivo é Inserir link 1.2.3.			
Tarefas relacionadas:			
precede Ação #1850: 1.3.1. Definir de custos estimados		A FAZER	11/10/2022 31/12/2022
segue Ação #1848: 1.2.2. Definição das ações e do cronograma		PENDENTE	02/08/2022 03/10/2022