

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Entrega #930

Fase # 929 (A FAZER): 4. DIRETRIZES

4.1 Infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos

19/04/2018 16:09 h - Tamyres Moura

Situação:	FAZENDO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	26/11/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	60%
		Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 15:20 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 21/09/2018

#3 - 05/03/2020 10:39 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 21/09/2018 para 26/11/2020

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 60

Plano de gestão de resíduos e suas diretrizes finalizadas. Necessário finalização das diretrizes elétrica.

#4 - 18/03/2020 14:34 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 4