

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Entrega #932

Fase # 929 (A FAZER): 4. DIRETRIZES

4.3 Aprovação das intervenções em espaços físicos

19/04/2018 16:11 h - Tamyres Moura

Situação:	A FAZER	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	25/11/2020
		% Terminado:	0%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 15:20 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 21/09/2018

#3 - 05/03/2020 10:41 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 21/09/2018 para 25/11/2020

Falta redigir.

#4 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1