

## (PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Entrega #934

Fase # 929 (A FAZER): 4. DIRETRIZES

### 4.5 Construções sustentáveis e de baixo custo de manutenção

19/04/2018 16:13 h - Tamyres Moura

<b>Situação:</b>	FAZENDO	<b>Início:</b>	19/04/2018
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	20/10/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	30%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 24/04/2018 15:23 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 02/07/2018

##### #3 - 05/03/2020 10:43 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 02/07/2018 para 20/10/2020

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 30

Estudo iniciado por GTT. Realizar redação do relatório.

##### #4 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1