

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Entrega #951

Fase # 949 (A FAZER): 7. DOCUMENTO DO PLANO

7.2 Aprovação

19/04/2018 16:24 h - Tamyres Moura

Situação:	A FAZER	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/12/2020
		% Terminado:	0%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 15:27 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 30/01/2019

#3 - 05/03/2020 10:53 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Data prevista alterado de 30/01/2019 para 23/12/2020

#4 - 18/03/2020 14:30 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 2