

Projeto Teste copia - Estrutura do Projeto

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1840	Fase	FAZENDO	1. Planejamento		12/05/2022	01/05/2023	8	
1841	Entrega	A FAZER	1.1. Elaborar Termo de Abertura do Projeto		12/05/2022	16/07/2022	33	
1842	Ação	FEITO	1.1.1. Preencher formulário TAP	PROPLAN UFCA	12/05/2022	01/07/2022	60	precede #1843
1843	Ação	PENDENTE	1.1.2. Validação das informações do TAP	CGPP Proplan	04/07/2022	07/07/2022	0	segue #1842, precede #1844
1844	Ação	PENDENTE	1.1.3. Formalização do TAP	PROPLAN UFCA	08/07/2022	16/07/2022	0	segue #1843, precede #1847
1845	Entrega	A FAZER	1.2. Elaborar a Estrutura Analítica do Projeto e Cronograma		18/07/2022	10/10/2022	0	
1847	Ação	A FAZER	1.2.1. Relacionar as informações do formulário no documento	CGPP Proplan	18/07/2022	01/08/2022	0	segue #1844, precede #1848
1848	Ação	PENDENTE	1.2.2. Definição das ações e do cronograma	PROPLAN UFCA	02/08/2022	03/10/2022	0	precede #1846, segue #1847
1846	Ação	PENDENTE	1.2.3. Validação do cronograma proposto	PROPLAN UFCA	03/10/2022	10/10/2022	0	precede #1850, segue #1848
1849	Entrega	A FAZER	1.3. Definir Custos e Riscos		11/10/2022	30/03/2023	0	
1850	Ação	A FAZER	1.3.1. Definir de custos estimados	PROPLAN UFCA	11/10/2022	31/12/2022	0	segue #1846, precede #1852
1852	Ação	A FAZER	1.3.2. Validar e Aprovar Documento de Custos	PROPLAN UFCA	02/01/2023	05/01/2023	0	segue #1850, precede #1851
1851	Ação	A FAZER	1.3.3. Mapeamento de Riscos	PROPLAN UFCA	06/01/2023	24/03/2023	0	precede #1853, segue #1852
1853	Ação	A FAZER	1.3.4. Validar e Aprovar Documento de Riscos	PROPLAN UFCA	27/03/2023	30/03/2023	0	segue #1851, precede #1855
1854	Entrega	A FAZER	1.4. Elaborar Plano de Gerenciamento de Projeto		31/03/2023	01/05/2023	0	
1855	Ação	PENDENTE	1.4.1. Elaborar documento	CGPP Proplan	31/03/2023	07/04/2023	0	precede #1856, segue #1853
1856	Ação	PENDENTE	1.4.2. Validar e Aprovar documento	PROPLAN UFCA	10/04/2023	01/05/2023	0	segue #1855
1862	Fase	A FAZER	2. Execução				0	
1863	Entrega	A FAZER	2.0. Documentar Lições Aprendidas				0	
1864	Fase	A FAZER	3. Monitoramento e Controle				0	
1865	Entrega	A FAZER	3.1. Solicitações de Mudança				0	
1857	Fase	A FAZER	4. Encerramento		09/09/2023	30/10/2023	0	
1858	Entrega	PENDENTE	4.1. Relatório de avaliação do projeto				0	
1859	Entrega	A FAZER	4.2. Termo de encerramento do projeto		09/09/2023	30/10/2023	0	
1860	Ação	PENDENTE	4.2.1. Elaborar termo de encerramento do projeto	PROPLAN UFCA	09/09/2023	30/09/2023	0	precede #1861

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1861	Ação	PENDENTE	4.2.2. Validar termo de encerramento	CGPP Proplan	02/10/2023	30/10/2023	0	segue #1860