

Modernização do IISCA - Estrutura do Projeto

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1425	Fase	FEITO	1. Máquinas, equipamentos, materiais e suprimentos de costura (M2 e M3)		29/01/2020	14/07/2020	100	
1429	Entrega	FEITO	1.1. Propostas de Fornecedores Analisadas		29/02/2020	29/05/2020	100	
1443	Atividades	FEITO	1.1.1. Analisar propostas dos fornecedores	Márcia Qualio	25/04/2020	28/04/2020	100	
1444	Atividades	FEITO	1.1.2. Emitir termo de aceite, recusa ou cancelamento	Márcia Qualio	28/04/2020	28/04/2020	100	
1445	Atividades	FEITO	1.1.3. Receber e responder recursos.	Márcia Qualio	30/04/2020	30/04/2020	100	
1430	Entrega	FEITO	1.2. Máquinas, equipamentos, materiais e suprimentos recebidos		30/05/2020	14/07/2020	100	
1446	Atividades	FEITO	1.2.1. Solicitar Empenho	Ildo Santos	07/05/2020	08/05/2020	100	
1447	Atividades	FEITO	1.2.2. Realizar o recebimento definitivo	Márcia Qualio			70	
1426	Fase	FEITO	2. Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e iluminação (M8)		29/02/2020	14/08/2020	100	
1431	Entrega	FEITO	2.1. Processo de Contratação Aberto		19/02/2020	14/03/2020	100	
1448	Atividades	FEITO	2.1.1. Elaborar Documento de Formalização da Demanda	Allison Gomes	08/08/2018	27/08/2018	100	
1449	Atividades	FEITO	2.1.2. Disponibilizar Espaço Físico	Allison Gomes	08/08/2018	27/08/2018	100	
1450	Atividades	FEITO	2.1.3. Realizar estudo técnico preliminar	Allison Gomes	14/04/2020	19/05/2020	100	
1451	Atividades	FEITO	2.1.4. Abrir Processo Administrativo	Marcio Alves	31/08/2020	31/08/2020	100	
1432	Entrega	FEITO	2.2 Termo de Referência Entregue a PROAD		15/03/2020	30/03/2020	100	
1452	Atividades	FEITO	2.2.1. Elaborar Termo de Referência	Allison Gomes	20/02/2020	01/03/2020	100	
1453	Atividades	FEITO	2.2.2. Realizar Pesquisa de Preços	Francileuda Linhares	20/02/2020	23/03/2020	100	
1454	Atividades	FEITO	2.2.3. Encaminhar Processo à PROAD	Marcio Alves	27/03/2020	01/04/2020	100	
1513	Atividades	FEITO	2.2.4. Solucionar inconsistências apontadas pelo setor de compras PROAD	Francileuda Linhares	14/04/2020	19/05/2020	100	
1514	Atividades	FEITO	2.2.5. Analisar atendimento dos itens apontados pelo setor de compras, instruir processo e encaminhar a PROAD.	Marcio Alves	19/05/2020	01/06/2020	100	
1433	Entrega	FEITO	2.3. Propostas de Fornecedores Analisadas		31/03/2020	29/06/2020	100	
1455	Atividades	FEITO	2.3.1. Analisar propostas dos fornecedores	Lamonier Souza			100	
1456	Atividades	FEITO	2.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento	Lamonier Souza			100	
1457	Atividades	FEITO	2.3.3. Receber e responder recursos.	Lamonier Souza			100	
1434	Entrega	FEITO	2.4. Equipamentos Recebidos		30/06/2020	14/08/2020	100	
1458	Atividades	FEITO	2.4.1. Solicitar Empenho	Marcio Alves			100	
1459	Atividades	FEITO	2.4.2. Realizar o recebimento definitivo	Lamonier Souza			100	
1427	Fase	A FAZER	3. Equipamentos para o laboratório de prototipagem (M7)		30/06/2020	14/12/2020	50	
1435	Entrega	A FAZER	3.1. Processo de Contratação Aberto		30/06/2020	17/07/2020	100	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1460	Atividades	FEITO	3.1.1. Elaborar Documento de Formalização da Demanda	Deborah Santos	23/10/2019	27/10/2019	100	
1461	Atividades	FEITO	3.1.2. Disponibilizar Espaço Físico	Deborah Santos	06/02/2020	07/02/2020	100	
1462	Atividades	FEITO	3.1.3. Realizar estudo técnico preliminar	Deborah Santos	01/07/2020	10/07/2020	100	
1463	Atividades	FEITO	3.1.4. Abrir Processo Administrativo	Marcio Alves	10/07/2020	15/07/2020	100	
1436	Entrega	FEITO	3.2 Termo de Referência Entregue a PROAD	Deborah Santos	15/07/2020	30/07/2020	100	
1464	Atividades	FEITO	3.2.1. Elaborar Termo de Referência	Deborah Santos	01/07/2020	10/07/2020	100	
1465	Atividades	FEITO	3.2.2. Realizar Pesquisa de Preços	Deborah Santos	01/07/2020	10/07/2020	100	
1466	Atividades	FEITO	3.2.3. Encaminhar Processo à PROAD	Marcio Alves	10/07/2020	15/07/2020	100	
1559	Atividades	FEITO	3.2.4. Ajustes do Processo	Cleyton Fernandes			100	
1437	Entrega	CANCELADA	3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas	Deborah Santos	31/07/2020	29/10/2020	0	
1467	Atividades	CANCELADA	3.3.1. Analisar propostas dos fornecedores	Deborah Santos			0	
1468	Atividades	CANCELADA	3.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento	Deborah Santos			0	
1469	Atividades	CANCELADA	3.3.3. Receber e responder recursos.	Deborah Santos			0	
1438	Entrega	CANCELADA	3.4. Equipamentos de Laboratório Prototipagem Recebidos		30/10/2020	14/12/2020	0	
1470	Atividades	CANCELADA	3.4.1. Solicitar Empenho	Marcio Alves			0	
1471	Atividades	CANCELADA	3.4.2. Realizar o recebimento definitivo	Deborah Santos			0	
1428	Fase	A FAZER	4. Aquisição de materiais e instrumentos musicais (M9)		30/06/2020	14/12/2020	50	
1439	Entrega	A FAZER	4.1. Processo de Contratação Aberto		30/06/2020	14/07/2020	100	
1472	Atividades	FEITO	4.1.1. Elaborar Documento de Formalização da Demanda	Rodrigo Santos	13/10/2019	13/10/2019	100	
1473	Atividades	FEITO	4.1.2. Disponibilizar Espaço Físico	Rodrigo Santos	13/10/2019	13/10/2019	100	
1474	Atividades	FEITO	4.1.3. Realizar estudo técnico preliminar	Rodrigo Santos	15/07/2020	25/07/2020	100	
1475	Atividades	FEITO	4.1.4. Abrir Processo Administrativo	Marcio Alves	25/07/2020	30/07/2020	100	
1440	Entrega	FEITO	4.2 Termo de Referência Entregue a PROAD		15/07/2020	30/07/2020	100	
1476	Atividades	FEITO	4.2.1. Elaborar Termo de Referência	Rodrigo Santos			100	
1477	Atividades	FEITO	4.2.2. Realizar Pesquisa de Preços	Rodrigo Santos			100	
1478	Atividades	FEITO	4.2.3. Encaminhar Processo à PROAD	Marcio Alves	25/07/2020	30/07/2020	100	
1560	Atividades	CANCELADA	4.2.4. Ajustes do Processo	Rodrigo Santos			100	
1441	Entrega	CANCELADA	4.3. Propostas de Fornecedores Analisadas	Rodrigo Santos	31/07/2020	29/10/2020	0	
1479	Atividades	CANCELADA	4.3.1. Analisar propostas dos fornecedores	Rodrigo Santos			0	
1480	Atividades	CANCELADA	4.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento	Rodrigo Santos			0	
1481	Atividades	CANCELADA	4.3.3. Receber e responder recursos.	Rodrigo Santos			0	
1442	Entrega	CANCELADA	4.4. Materiais e Instrumentos Musicais Recebidos	Rodrigo Santos	30/10/2020	14/12/2020	0	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1482	Atividades	CANCELADA	4.4.1. Solicitar Empenho	Marcio Alves			0	
1483	Atividades	CANCELADA	4.4.2. Realizar o recebimento definitivo	Rodrigo Santos			0	