

## Modernização do CCSA - Estrutura do Projeto

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1198	Fase	FEITO	1. Aquisição de Mobiliários (M13)		18/03/2020	08/05/2020	100	
1202	Entrega	FEITO	1.1. Processo de Contratação Aberto		18/03/2020	31/05/2020	100	
1208	Atividades	FEITO	1.1.1. Documento de Formalização da Demanda	Paulo Brasil	26/03/2020	08/05/2020	100	
1209	Atividades	FEITO	1.1.1.1. Verificação dos espaços físicos	Paulo Brasil	18/03/2020	08/05/2020	100	
1504	Atividades	FEITO	1.1.1.2. Elaboração dos DODs	Paulo Brasil	18/03/2020	08/05/2020	100	
1505	Atividades	FEITO	1.1.1.3. Assinatura dos DODs	Mateus Ferreira	18/03/2020	08/05/2020	100	
1506	Atividades	FEITO	1.1.1.4. Envio dos DODs	Mateus Ferreira	18/03/2020	08/05/2020	100	
1220	Atividades	FEITO	1.1.2. Pesquisa de Preços	Paulo Brasil	03/04/2020	31/05/2020	100	
1501	Atividades	FEITO	1.1.2.1. Realizar pesquisa de preços	Paulo Brasil	03/04/2020	15/05/2020	100	
1502	Atividades	FEITO	1.1.2.2. Organizar documentação de pesquisa de preços	Paulo Brasil	03/04/2020	26/05/2020	100	
1503	Atividades	FEITO	1.1.2.3. Enviar pesquisa de preços para DINFRA	Paulo Brasil	03/04/2020	31/05/2020	100	
1199	Fase	FEITO	2. Aquisição de condicionadores de ar (M24)		26/03/2020	08/05/2020	100	
1203	Entrega	FEITO	2.1. Processo de Contratação Condicionadores de Ar		26/03/2020	08/05/2020	100	
1216	Atividades	FEITO	2.1.1. Documento de Formalização da Demanda	Paulo Brasil	26/03/2020	08/05/2020	100	
1219	Atividades	FEITO	2.1.1.1. Verificação dos espaços físicos	Paulo Brasil	28/03/2020	08/05/2020	100	
1507	Atividades	FEITO	2.1.1.2. Elaboração dos DODs	Paulo Brasil	28/03/2020	08/05/2020	100	
1508	Atividades	FEITO	2.1.1.3. Assinatura dos DODs	Mateus Ferreira	28/03/2020	08/05/2020	100	
1509	Atividades	FEITO	2.1.1.4. Envio dos DODs	Mateus Ferreira	28/03/2020	08/05/2020	100	
1200	Fase	FEITO	3. Aquisição de Monitores e computadores (TIC2)		06/04/2020	15/09/2020	50	
1204	Entrega	FEITO	3.1. Processo de contratação de computadores e monitores		06/04/2020	15/09/2020	100	
1510	Atividades	FEITO	3.1.1. Documento de formalização da demanda		06/04/2020	16/04/2020	100	
1221	Atividades	FEITO	3.1.1.1. Elaboração do DOD		06/04/2020	16/04/2020	100	
1511	Atividades	FEITO	3.1.1.2. Assinatura do DOD		06/04/2020	16/04/2020	100	
1512	Atividades	FEITO	3.1.1.3. Envio do DOD		06/04/2020	16/04/2020	100	
1205	Entrega	A FAZER	3.2. Recebimento dos Computadores e Monitores		01/08/2020	15/09/2020	0	
1222	Atividades	A FAZER	3.2.1. Realizar o recebimento definitivo		01/08/2020	15/09/2020	0	
1201	Fase	A FAZER	4. Software nvivo e maxqda (TIC9)		01/08/2020	14/11/2020	50	
1206	Entrega	FEITO	4.1. Processo de Contratação de Softwares		01/08/2020	15/09/2020	100	
1253	Atividades	FEITO	4.1.1. Envio de informação para formalizar da demanda	Paulo Brasil	01/08/2020	03/08/2020	100	
1254	Atividades	FEITO	4.1.2. Envio de informações para elaboração do estudo técnico	Paulo Brasil	03/08/2020	14/08/2020	100	
1553	Atividades	FEITO	4.1.3. Envio de informações para elaboração do termo de referência	Paulo Brasil	03/08/2020	14/08/2020	100	

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1554	Atividades	FEITO	4.1.4. Assinatura e envio do estudo técnico, do termo de referência e do mapa de gerenciamento de riscos	Paulo Brasil	03/08/2020	14/08/2020	100	
1207	Entrega	A FAZER	4.2. Software Recebido		15/10/2020	14/11/2020	0	
1255	Atividades	A FAZER	4.2.2. Realizar recebimento definitivo		15/10/2020	14/11/2020	0	