

## Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual - Estrutura do Projeto

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1561	Fase	FEITO	1. Encaminhamento de Documentação				100	
1564	Entrega	REJEITADA	1.1. Pesquisa de Preços	Wagner Faria	01/06/2021	30/06/2021	0	
1569	Atividades	CANCELADA	1.1.1. Realizar a pesquisa de preço	Wagner Faria			0	
1570	Atividades	CANCELADA	1.1.2. Elaborar o termo de responsabilidade de pesquisa de preços	Wagner Faria			0	
1565	Entrega	REJEITADA	1.2. Termo de Referência	Wagner Faria	01/06/2021	30/06/2021	0	
1571	Atividades	CANCELADA	1.2.1. Elaborar Termo de Referência	Wagner Faria			0	
1572	Atividades	CANCELADA	1.2.2. Análise de Riscos	Wagner Faria			0	
1684	Entrega	FEITO	1.3. Especificação técnica dos Itens		01/06/2021	30/06/2021	100	
1685	Atividades	FEITO	1.3.1. Especificar itens que serão adquiridos				0	
1686	Atividades	FEITO	1.3.2. Encaminhar especificação para PROAD				0	
1562	Fase	A FAZER	2. Acompanhamento da Licitação				0	
1566	Entrega	A FAZER	2.1. Proposta de fornecedores analisadas		01/09/2021	01/10/2021	0	
1573	Atividades	A FAZER	2.1.1. Recebimento e análise de propostas				0	
1574	Atividades	A FAZER	2.1.2. Emissão de termo de aceite, recusa ou cancelamento				0	
1567	Entrega	A FAZER	2.2. Solicitação de Empenho		16/10/2021	23/10/2021	0	
1575	Atividades	A FAZER	2.2.1. Solicitar empenho				0	
1563	Fase	A FAZER	3. Recebimento				0	
1568	Entrega	A FAZER	3.1. Recebimento dos equipamentos audiovisuais		22/11/2021	22/12/2021	0	
1576	Atividades	A FAZER	3.1.1. Realizar o recebimento provisório				0	
1577	Atividades	A FAZER	3.1.2. Realizar o recebimento definitivo				0	