

Projeto de Aquisição de Módulo GBIC - Tarefas

#	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1599	Atividades	A FAZER	2.2.1.□ Instalação dos blocos do campus Juazeiro				0	
1598	Atividades	A FAZER	2.1.3□ Realizar o recebimento definitivo				0	
1597	Atividades	A FAZER	2.1.2□ Realizar o recebimento provisório				0	
1596	Atividades	A FAZER	2.1.1.□ Solitar empenho				0	
1595	Atividades	A FAZER	1.3.2.□ Emissão de termo de aceite, recusa ou cancelamento				0	
1594	Atividades	A FAZER	1.3.1.□ Recebimento e análise de propostas				0	
1593	Atividades	A FAZER	1.2.7.□ Revisão e Ajustes no processo				0	
1592	Atividades	A FAZER	1.2.6.□ Incluir os artefatos no SIPAC				0	
1591	Atividades	A FAZER	1.2.5.□ Elaborar mapa de riscos				0	
1590	Atividades	A FAZER	1.2.4.□ Elaborar o termo de responsabilidade sobre pesquisa de preços				0	
1589	Atividades	A FAZER	1.2.3.□ Elaborar Termo de Referência				0	
1588	Atividades	A FAZER	1.2.2.□ Fazer a pesquisa de preços				0	
1587	Atividades	A FAZER	1.2.1.□ Elaborar estudo técnico preliminar				0	
1586	Atividades	A FAZER	1.1.2.□ Abertura inicial do Processo				0	
1585	Atividades	A FAZER	1.1.1.□ Elaboração do DOD				0	
1584	Entrega	A FAZER	2.2.□ GBIC instalado no campus Juazeiro		23/11/2021	23/12/2021	0	
1583	Entrega	A FAZER	2.1.□ Recebimento do GBIC		12/11/2021	22/11/2021	0	
1582	Entrega	A FAZER	1.3.□ Proposta de fornecedores analisadas		29/08/2021	28/09/2021	0	
1581	Entrega	A FAZER	1.2.□ Processo instrumentado		24/05/2021	30/07/2021	0	
1580	Entrega	A FAZER	1.1.□ Demanda formalizada		24/05/2021	30/05/2021	0	
1579	Fase	A FAZER	2.□ Recebimento e Implantação				0	
1578	Fase	A FAZER	1.□ Contratação dos GBICS				0	