

Tarefas

Esforço: 10

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1197	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	3.1.2. Estimativa Orçamentária	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	05/03/2020	30/11/2020	0	
1196	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	3.1.1. Consolidação das Necessidades	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	05/03/2020	01/11/2020	30	
828	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.1.9 Cultura e esporte	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	01/10/2020	0	
825	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.1.6 Recursos hídricos e energéticos	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	01/11/2020	60	
824	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	1.1.5 Qualidade de vida	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	01/07/2020	0	
823	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.1.4 Caracterização do terreno	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	02/11/2020	40	
819	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	1.1 Campus Juazeiro do Norte	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	02/11/2020	54	