

Tarefas

Esforço: 0

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1861	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	4.2.2. Validar termo de encerramento	CGPP Proplan	02/10/2023	30/10/2023	0	segue #1860
1855	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.4.1. Elaborar documento	CGPP Proplan	31/03/2023	07/04/2023	0	precede #1856, segue #1853
1847	Projeto Teste copia	Ação	A FAZER	1.2.1. Relacionar as informações do formulário no documento	CGPP Proplan	18/07/2022	01/08/2022	0	segue #1844, precede #1848
1843	Projeto Teste copia	Ação	PENDENTE	1.1.2. Validação das informações do TAP	CGPP Proplan	04/07/2022	07/07/2022	0	segue #1842, precede #1844
1798	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	PENDENTE	4.2.2. Validar termo de encerramento	CGPP Proplan	02/10/2023	30/10/2023	0	
1788	Projetos Estratégicos 2021-2025	Ação	PENDENTE	1.4.1. Elaborar documento	CGPP Proplan	31/03/2023	07/04/2023	0	