

Tarefas

Esforço: 496

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
418	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A117- EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE		22/12/2015	31/12/2017	100	
417	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	REJEITADA	A029- PROJETO DA REFORMA DAS SALAS DO DATACENTER DE BARBALHA E JUAZEIRO		01/02/2015		100	
416	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	REJEITADA	A407- ELABORAÇÃO DO PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DE CIDADANIA DIGITAL		01/02/2015	31/12/2017	0	
415	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	REJEITADA	A404- POLÍTICA DE REDE SEM FIO		01/02/2015	31/12/2017	0	
414	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	REJEITADA	A402- ELABORAÇÃO DO PDTI 2018		01/02/2015	31/12/2017	0	
413	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	REJEITADA	A401- ELABORAÇÃO DO PLANO DE PROJETO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO		01/02/2015	31/12/2017	0	
412	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A406- MELHORIAS NAS REGRAS DOS FIREWALLS		01/02/2015	31/12/2017	0	
411	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	REJEITADA	A405- ORELHÃO VOIP PARA A COMUNIDADE		01/02/2015	31/12/2017	0	
410	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A306- EXPANSÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E REDE DAS SALAS ADMINISTRATIVOS		01/02/2015	31/12/2017	0	
409	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A302- IMPLANTAÇÃO DOS ATIVOS DE REDE		01/02/2015	31/12/2017	100	
408	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A301- SERVIDOR DE LOG		01/02/2015	31/12/2017	100	
407	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A114- INVENTÁRIO DE TI		22/12/2015	31/12/2017	100	
406	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	REJEITADA	A403- SIPAC – BOLSAS		01/02/2015	31/12/2017	0	
405	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A303- SIGRH – AVALIAÇÃO		01/02/2015	31/12/2017	0	
404	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	REJEITADA	A202- SIGAA – STRICTO SENSU		29/06/2016	31/12/2017	0	
403	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	REJEITADA	A108- SIPAC – AUDITORIA		22/12/2015	31/12/2017	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
402	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	REJEITADA	A078- Novo Portal da UFCA		22/12/2015		0	
401	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A020- SIGAA – GRADUAÇÃO		22/12/2015	31/12/2017	100	
400	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A105- SIGRH – MÓDULO DE CADASTRO INTEGRADO COM O SIAPE		22/12/2015	31/12/2017	0	
399	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A122- LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO SEM FIO		22/12/2015	29/06/2016	100	
398	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A035- AQUISIÇÃO DE FIREWALL		22/12/2015	22/12/2015	100	
397	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A034- AQUISIÇÃO DE REDE SEM FIO		22/12/2015	22/12/2015	100	
396	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A030- AQUISIÇÃO DE SERVIDORES, STORAGE, RACKS, NO-BREAKS, SWITCHES SAN, UNIDADE DE BACKUP E OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS		22/12/2015	22/12/2015	100	
395	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A028- AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE USO ESPECÍFICO		22/12/2015	10/07/2017	100	
394	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A027- CONTRATAR LINKS DE DADOS PARA BREJO SANTO		22/12/2015	22/12/2015	100	
393	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A021- AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP		22/12/2015	22/12/2015	100	
392	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A019- CONTRATAR SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SIGAA E SIGRH		22/12/2015	29/06/2016	100	
391	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A063- ELABORAR PLANO DE CURSOS ANUAL PARA A COMUNIDADE		22/12/2015	29/06/2016	100	
390	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A013- PROMOVER CAPACITAÇÃO INTERNA E EXTERNA SOBRE O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI		22/12/2015	03/03/2017	100	
389	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A120- DEFINIR MODELO DE GESTÃO DOS PROCESSOS DE TI		22/12/2015	10/07/2017	0	
388	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A119- INSTITUIR CATÁLOGO DE COMPRAS DE TI		22/12/2015	29/06/2016	100	
387	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A065- IMPLANTAR MODELO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI		22/12/2015	10/07/2017	100	
386	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A012- IMPLANTAR PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI EM CONFORMIDADE COM A IN SLTI 04/2014		22/12/2015	22/12/2015	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
385	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A010- DEFINIR MODELO DE MONITORAMENTO DOS PROJETOS DE TI		22/12/2015	22/12/2015	100	
384	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A201- IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA VOIP		29/06/2016	03/03/2017	100	
383	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A116- SERVIDOR DE ARQUIVOS		22/12/2015	10/07/2017	100	
382	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A113- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FIREWALL JUAZEIRO		22/12/2015	29/06/2016	100	
381	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A112- IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP		22/12/2015	29/06/2016	100	
380	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A111- POLITICA DE E-MAIL		22/12/2015	29/06/2016	100	
379	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A110- IMPLANTAÇÃO DO DATACENTER		22/12/2015	29/06/2016	100	
378	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A109- IMPLANTAÇÃO DA REDE SEM FIO		22/12/2015	03/03/2017	100	
377	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A111- Fone@RNP		22/12/2015	22/12/2015	100	
376	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A111- IMPLANTAÇÃO DA REDE LÓGICA DA REITORIA		22/12/2015	22/12/2015	100	
375	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A111- LINK DO BREJO SANTO 100 MEGA - RNP/CDC		22/12/2015	22/12/2015	100	
374	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A036- DEFINIR MODELO E ELABORAR PROJETO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		01/02/2015	22/12/2015	100	
373	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A031- ELABORAR PROJETO PARA SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS DE REDE		01/02/2015	22/12/2015	100	
372	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A024- IMPLANTAR SOLUÇÃO PILOTO VOIP		01/02/2015	22/12/2016	100	
371	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A309- EMISSÃO DE CERTIFICADOS		01/02/2015	10/07/2017	100	
370	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A308- AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO SIGPRH-UFC		01/02/2015	10/07/2017	100	
369	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A307- EXTRATOR DO CURRICULO LATTES		01/02/2015	10/07/2017	100	
368	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A305- PORTAL DE DADOS ABERTOS DA UFCA		01/02/2015	10/07/2017	100	
367	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A300- SIGAA – LATO SENSU		01/02/2015	10/07/2017	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
366	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A204- SIGRH – FÉRIAS		29/06/2016	10/07/2017	100	
365	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A203- SIPAC – COMPRAS E LICITAÇÕES		29/06/2016	22/12/2016	100	
364	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A111- Infraestrutura dos SIGs		01/02/2015	22/12/2015	100	
363	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A111- SIGAAdmin		01/02/2015	22/12/2015	100	
362	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A111- Sites.UFCA		01/02/2015	22/12/2015	100	
361	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A111- Forms		01/02/2015	22/12/2015	100	
360	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A111-E-BOOKS		01/02/2015	22/12/2015	100	
359	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A111- PERIÓDICOS		01/02/2015	22/12/2015	100	
358	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A111- ENCONTROS		01/02/2015	22/12/2015	100	
357	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A079- IMPLANTAR ASPECTOS DE ACESSIBILIDADE NO PORTAL DA UFCA		01/02/2015	22/12/2015	100	
356	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A046-IMPLANTAR SISTEMA DE GESTÃO DE BIBLIOTECAS		01/02/2015	03/03/2017	100	
355	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A045-AVALIAR SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE BIBLIOTECAS		01/02/2015	22/12/2015	100	
354	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A041-IMPLANTAR SERVIÇO DE PROVEDOR DE IDENTIDADE		01/02/2015	29/06/2016	100	
353	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A014- IMPLANTAR SISTEMA DE OUVIDORIA		01/02/2015	22/12/2015	100	
352	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A104-SIPAC – PROCESSO ELETRÔNICO		29/06/2016	10/07/2017	100	
351	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A103- SIPAC – ORÇAMENTO		01/02/2015	10/07/2017	100	
350	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A102-SIPAC – ALMOXARIFADO		01/02/2015	29/06/2016	100	
349	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A101-SIPAC – PATRIMÔNIO		01/02/2015	03/03/2017	100	
348	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A100- SIPAC - CATALÓGO DE MATERIAIS		01/02/2015	29/06/2016	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
335	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Ação	FEITO	3.2.2 Criar um novo canal de comunicação com a comunidade interna e externa	Danielle Feitosa	01/03/2017	20/01/2019	100	
334	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Ação	FEITO	3.2.1 Fortalecimento da assessoria de imprensa	Danielle Feitosa	01/03/2017	30/06/2018	100	
333	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Entrega	FEITO	3.2 Fortalecimento do relacionamento com a comunidade externa	Danielle Feitosa	01/03/2017	20/01/2019	100	
332	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Ação	FEITO	3.1.3 Elaborar Guia de Fontes para facilitar o acesso à divulgação científica	Danielle Feitosa	01/03/2017	30/06/2018	100	
331	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Ação	FEITO	3.1.2 Definição do uso dos canais de comunicação com foco na difusão dos serviços e ações da UFCA	Danielle Feitosa	01/03/2017	30/06/2018	100	
330	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Ação	FEITO	3.1.1 Lançar a identidade visual da UFCA	Danielle Feitosa	01/03/2017	30/06/2018	100	
329	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Entrega	FEITO	3.1 Identidade visual elaborada	Danielle Feitosa	01/03/2017	30/06/2018	100	
328	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Fase	FEITO	3.SERVIÇOS E PRODUTOS		01/03/2017	20/01/2019	100	
327	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Ação	FEITO	2.2.1 Elaborar orientações para o uso das mídias digitais institucionais	Danielle Feitosa	01/03/2017	31/12/2017	100	
326	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Entrega	FEITO	2.2 Canais de comunicação institucionalizados, elaborados e implementados	Danielle Feitosa	01/03/2017	31/12/2017	100	
325	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Ação	FEITO	2.1.2 Dinamizar o Portal da UFCA	Danielle Feitosa	01/03/2017	31/12/2018	100	
324	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Ação	FEITO	2.1.1 Formalizar canais de comunicação de mídias sociais	Danielle Feitosa	01/03/2017	01/12/2019	100	
323	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Entrega	FEITO	2.1 Elaboração, implementação e melhoria dos processos de gestão e manutenção de canais digitais	Danielle Feitosa	01/03/2017	01/12/2019	100	
322	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Fase	FEITO	2.MÍDIAS DIGITAIS		01/03/2017	01/12/2019	100	
321	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Ação	FEITO	1.1.4 Identificar veículos de comunicação da região	Danielle Feitosa	01/03/2017	30/08/2017	100	
320	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Ação	FEITO	1.1.3 Identificar e organizar as atribuições da equipe de comunicação	Danielle Feitosa	01/03/2017	30/08/2017	100	
319	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Ação	FEITO	1.1.2 Identificar os canais de comunicação disponíveis	Danielle Feitosa	01/03/2017	30/08/2017	100	
318	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Ação	FEITO	1.1.1 Identificar o público-alvo	Danielle Feitosa	01/03/2017	30/08/2017	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
317	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Entrega	FEITO	1.1 Estruturação e aprimoramento da atuação da diretoria de comunicação	Danielle Feitosa	01/03/2017	30/08/2017	100	
316	(PE-07) COMUNICA: INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE	Fase	FEITO	1.ORGANIZAÇÃO DO SETOR		01/03/2017	30/08/2017	100	
284	(PE-10) METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)	Ação	FEITO	3.1.3. Elaborar relatório de implementação das novas metodologias educacionais	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO	01/04/2016	20/12/2020	100	
283	(PE-10) METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)	Ação	FEITO	3.1.2. Realizar a avaliação das metodologias educacionais implementadas	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO	01/04/2016	20/12/2020	100	
282	(PE-10) METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)	Ação	FEITO	3.1.1. Criar mecanismos de avaliação temporal da implementação das metodologias educacionais	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO	01/04/2016	20/12/2018	100	
281	(PE-10) METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)	Entrega	FEITO	3.1. Apresentar relatório acerca da utilização da metodologia Ead na UFCA e de outras implementadas pelos NDE's	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO	01/04/2016	20/12/2020	100	
280	(PE-10) METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)	Fase	FEITO	3. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		01/04/2016	20/12/2020	100	
279	(PE-10) METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)	Ação	FEITO	2.1.5. Divulgar as metodologias educacionais a serem implementadas	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO	01/04/2016	20/12/2020	100	
278	(PE-10) METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)	Ação	FEITO	2.1.4. Sensibilizar a comunidade acadêmica do uso de novas metodologias educacionais	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO	01/04/2016	20/12/2020	100	
277	(PE-10) METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)	Ação	FEITO	2.1.3. Elaborar plano de implementação das metodologias educacionais, junto com os NDEs e docentes dos cursos de graduação da UFCA.	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO	01/04/2016	20/12/2019	100	
276	(PE-10) METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)	Ação	FEITO	2.1.2. Selecionar metodologias educacionais adequadas aos cursos conforme diagnóstico realizado na fase 1.	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO	01/04/2016	20/12/2019	100	
275	(PE-10) METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)	Ação	FEITO	2.1.1. Constituição do Núcleo de Educação a Distância da UFCA	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO	01/04/2016	20/12/2018	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
274	(PE-10) METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)	Entrega	FEITO	2.1. Plano de Implementação, acompanhamento e avaliação das metodologias educacionais propostas	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO	01/04/2016	20/12/2020	100	
273	(PE-10) METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)	Fase	FEITO	2. SELEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS EDUCACIONAIS		01/04/2016	20/12/2020	100	
266	(PE-10) METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD)	Fase	FEITO	1. DIAGNÓSTICO DE METODOLOGIAS EDUCACIONAIS		01/04/2016	20/12/2020	100	
265	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	4.1.3 Divulgar relatório conclusivo de qualidade de vida	Mirna Fontenele	28/02/2018	30/10/2020	100	
264	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	4.1.2 Elaborar relatório conclusivo de Qualidade de Vida	Mirna Fontenele	01/04/2018	01/09/2020	100	
263	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	4.1.1 Aplicar pesquisa de satisfação das ações implementadas no projeto	Mirna Fontenele	06/08/2018	30/12/2018	100	
262	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Entrega	FEITO	4.1 Implantação de processo de elaboração de Relatórios periódicos de avaliações e monitoramento dos resultados das ações e melhoria da qualidade de vida	Mirna Fontenele	28/02/2018	01/06/2020	100	
261	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Fase	FEITO	4.AVALIAÇÃO		28/02/2018	01/06/2020	100	
260	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	3.1.3 Implementar as ações previstas no plano de trabalho	Mirna Fontenele	30/10/2017	31/12/2018	100	
259	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	3.1.2 Firmar acordos de financiamento para o projeto		01/04/2016	31/12/2018	100	
258	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	3.1.1 Firmar parcerias em qualidade de vida	Mirna Fontenele	30/03/2017	31/12/2018	100	
257	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Entrega	FEITO	3.1 Acordos e parcerias com setores da comunidade interna e atores da comunidade externa para implementar ações de melhoria da qualidade de vida	Mirna Fontenele	01/04/2016	31/12/2018	100	
256	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Fase	FEITO	3.IMPLEMENTAÇÃO		01/04/2016	31/12/2018	100	
255	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	2.1.4 Criar mecanismos de controle e avaliação do projeto	Mirna Fontenele	01/04/2016	31/12/2017	100	
254	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	2.1.3 Elaborar plano de trabalho da qualidade de vida	Mirna Fontenele	01/12/2016	30/12/2016	100	
253	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	2.1.2 Elaborar políticas de diretrizes de qualidade de vida	Mirna Fontenele	01/12/2016	30/12/2016	100	
252	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	2.1.1 Capacitar a equipe do projeto no tema qualidade de vida	Mirna Fontenele	30/06/2016	01/01/2020	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
251	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Entrega	FEITO	2.1 Realização de capacitações e eventos visando a conscientização e a corresponsabilização da comunidade sobre o papel individual na melhoria da qualidade de vida	Mirna Fontenele	01/04/2016	01/01/2020	100	
250	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Fase	FEITO	2.PLANEJAMENTO		01/04/2016	01/01/2020	100	
249	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	1.1.7 Realizar benchmarking (melhores práticas)	Mirna Fontenele	28/02/2016	31/12/2017	100	
248	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	1.1.6 Identificar potenciais fontes de fomento para o projeto	Mirna Fontenele	28/02/2016	31/12/2018	100	
247	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	1.1.5 Identificar potenciais parceiros para o projeto	Mirna Fontenele	28/02/2016	31/12/2017	100	
246	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	1.1.4 Identificar demandas em qualidade de vida	Mirna Fontenele	01/02/2016	31/12/2017	100	
245	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	1.1.3 Realizar pesquisa dos índices de qualidade de vida	Mirna Fontenele	01/02/2016	28/02/2016	100	
244	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	1.1.2 Identificar as condições laborais e situações de riscos	Mirna Fontenele	01/02/2016	28/08/2016	100	
243	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	1.1.1 Identificar as ações de qualidade de vida existente	Mirna Fontenele	01/10/2015	31/10/2015	100	
242	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Entrega	FEITO	1.1 Diagnóstico do estado atual da qualidade de vida da comunidade acadêmica na UFCA	Mirna Fontenele	01/10/2015	31/12/2020	100	
241	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Fase	FEITO	1.DIAGNÓSTICO		01/10/2015	31/12/2020	100	
240	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	5.1.7 Realizar inventário interno de potenciais colaboradores para convênios e parcerias		01/04/2016	31/07/2020	100	
239	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	5.1.6 Estabelecer mecanismos de controle de promoção de resultados das parcerias e convênios		01/04/2016	31/07/2020	100	
238	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	5.1.5 Estabelecer mecanismos de prospecção de potenciais parcerias e convênios		01/04/2016	31/12/2019	100	
237	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	5.1.4 Estimular a criação de uma câmara/comitê de internacionalização (DAVID - SCl)		01/04/2016	31/12/2019	100	
236	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	5.1.3 Realizar estudo de viabilidade de incremento do quadro de pessoal		01/04/2016	31/12/2019	100	
235	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	5.1.2 Criar um escritório de apoio a mobilidade internacional		01/04/2016	31/12/2019	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
234	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	5.1.1 Criar políticas voltadas para a internacionalização da UFCA		01/04/2016	31/07/2020	100	
233	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Entrega	FEITO	5.1 Implantação e aprimoramento dos processos de prospecção e ampliação de parcerias e convênios		01/04/2016	31/07/2020	100	
232	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Fase	FEITO	5. ESTRUTURAÇÃO DA SCI E ESTABELECIMENTO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS		01/04/2016	31/07/2020	100	
231	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	4.1.6 Realizar estudo de viabilidade do Programa de Convívio Cultural com os estrangeiros		01/04/2016	31/12/2019	100	
230	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	4.1.5 Implementar as iniciativas de proficiência nos demais campi (NucLi / PROCULT)		01/04/2016	31/12/2020	100	
229	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	4.1.4 Criar laboratório de línguas estrangeiras		01/04/2016	01/08/2019	100	
228	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	REJEITADA	4.1.3 Criar o curso de português para estrangeiros		01/04/2016	31/12/2020	50	
227	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	4.1.2 Estimular a oferta de cursos de línguas estrangeiras para a comunidade acadêmica		01/04/2016	30/11/2019	100	
226	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	4.1.1 Desenvolver projetos de Ensino à Distância		01/04/2016	30/09/2019	100	
225	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Entrega	FEITO	4.1 Estruturação do núcleo de línguas da UFCA		01/04/2016	31/12/2020	100	
224	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Fase	FEITO	4. ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE LÍNGUAS - NucLi		01/04/2016	31/12/2020	100	
223	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	3.1.4 Estimular a Mobilidade Acadêmica Internacional		01/04/2016	31/12/2019	100	
222	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	REJEITADA	3.1.3 Realizar estudo de viabilidade sobre a participação em Programas de Dupla Diplomação		01/04/2016	31/07/2020	10	
221	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	3.1.2 Estimular a realização de projetos de pesquisa e de ações de extensão e cultura mediante parcerias internacionais		01/04/2016	31/12/2019	100	
220	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	3.1.1 Apoiar e estimular a internacionalização de graduação e pós-graduação		01/04/2016	31/12/2019	100	
219	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Entrega	FEITO	3.1 Elaboração e divulgação de relatório periódico com iniciativas e oportunidades de mobilidade internacional		01/04/2016	31/07/2020	100	
218	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Fase	FEITO	3. MOBILIDADE IN/OUT		01/04/2016	31/07/2020	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
217	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	2.1.8 Revisar Manual do Estudante Estrangeiro		01/04/2016	30/08/2017	100	
216	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	2.1.7 Providenciar o registro no histórico, no sistema acadêmico (SIGAA) das ações de internacionalização.		17/09/2018	20/12/2020	70	
215	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	2.1.6 Criar rotina de revisão e atualização das informações de internacionalização da UFCA		01/04/2016	31/12/2019	100	
214	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	2.1.5 Criar mecanismos/ferramentas de registro e controle das informações sobre internacionalização da UFCA		02/08/2018	31/12/2019	100	
213	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	2.1.4 Elaborar conteúdo institucional sobre internacionalização - Portal UFCA		01/04/2016	30/08/2017	100	
212	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	2.1.3 Traduzir o conteúdo institucional do Portal da UFCA		01/04/2016	31/12/2019	100	
211	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	2.1.2 Elaborar folders trilingue (espanhol, português e inglês)		01/04/2016	30/11/2018	100	
210	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	2.1.1 Elaborar o guia de intercâmbio internacional		01/04/2016	30/08/2017	100	
209	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Entrega	FEITO	2.1 Guias, folders e conteúdos do portal para apoio ao processo de internacionalização da UFCA		01/04/2016	20/12/2020	100	
208	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Fase	FEITO	2.INTERNACIONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES		01/04/2016	20/12/2020	100	
207	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	1.1.3 Promover o alinhamento técnico em idiomas		01/04/2016	31/12/2020	100	
206	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	1.1.2 Promover e participar de eventos da área de internacionalização		01/04/2016	30/12/2019	100	
205	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Ação	FEITO	1.1.1 Intensificar contatos com agentes da internacionalização e realizar Benchmarking em outras IES		01/04/2016	31/12/2019	100	
204	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Entrega	FEITO	1.1 Estruturação do setor de, definição das atividades e mapeamento dos processos de internacionalização da UFCA		01/04/2016	31/12/2020	100	
203	(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO	Fase	FAZENDO	1.APRIMORAMENTO DO CONHECIMENTO		01/04/2016	31/12/2020	100	
202	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	4.1.2 Implementar as práticas e ações previstas nos planos de ação	CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES	01/04/2016	30/06/2020	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
201	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	4.1.1 Publicar PLS e encaminhar à CISAP	CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES	01/04/2016	30/06/2019	0	
200	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Entrega	FEITO	4.1 Plano de logística sustentável implementado	DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO	01/04/2016	30/06/2020	100	
199	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Fase	FEITO	4.IMPLEMENTAÇÃO		01/04/2016	30/06/2020	100	
197	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	3.3.3 Aprovar o Plano no CONSUP	CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES	01/04/2016	30/06/2018	100	
196	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	4.1.3 Elaborar o apêndice obrigatório de materiais de consumo sustentáveis [PROAD]	CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES	01/04/2016	27/04/2018	100	
195	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	3.2.2 Definir estratégias de divulgação, conscientização e capacitação	DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO	01/04/2016	30/12/2019	100	
194	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	4.1.5 Estabelecer indicadores e metas para cada plano de ação	CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES	01/04/2016	27/04/2018	100	
193	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	4.1.4 Elaborar planos de ação das práticas de sustentabilidade	CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES	01/04/2016	27/04/2018	100	
192	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	3.2.1 Elaborar estudo do Ciclo de vida de bens e materiais	CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES	01/04/2016	31/12/2018	100	
191	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Entrega	FEITO	3.1 Plano de gestão integrada com a Sustentabilidade	PAULO RENATO ALVES FIRMINO FIRMINO	01/04/2016	31/12/2017	100	
190	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Fase	FEITO	3.ELABORAÇÃO DO PLANO		01/04/2016	30/12/2019	100	
189	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	2.1.3 Inventário e levantamento de práticas de sustentabilidade e racionalização		01/04/2016	27/05/2018	100	
188	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	2.1.2 Definir e aplicar instrumento de inventário de boas práticas		01/04/2016	27/05/2018	100	
187	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	REJEITADA	2.1.1 Analisar inventário de bens e materiais patrimoniais		01/04/2016	15/05/2018	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
186	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Entrega	FEITO	2.1 Diagnóstico da integração sustentabilidade	DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO	01/04/2016	30/12/2019	100	
185	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Fase	FEITO	2.DIAGNÓSTICO		01/04/2016	30/12/2019	100	
184	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	1.1.4 Elaborar premissas e restrições dos projetos	INGRID MAZZA MATOS RAMOS	01/04/2016	30/06/2019	100	
183	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	1.1.3 Assegurar competências técnicas para a comissão gestora	INGRID MAZZA MATOS RAMOS	01/04/2016	27/04/2018	100	
182	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	1.1.2 Instituir comissão gestora e representantes setoriais	INGRID MAZZA MATOS RAMOS	01/04/2016	27/04/2018	100	
181	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	1.1.1 Definir responsabilidades	INGRID MAZZA MATOS RAMOS	01/04/2016	27/04/2018	100	
180	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Entrega	FEITO	1.1 Institucionalização de Grupo Técnico de Trabalho em Gestão da Sustentabilidade ou Comissão Gestora - Comitê e Governança	INGRID MAZZA MATOS RAMOS	01/04/2016	30/06/2019	100	
179	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Fase	FEITO	1.PREPARAÇÃO		01/04/2016	30/06/2019	100	
172	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Fase	REJEITADA	5. DESENHO, AVALIAÇÃO E MELHORIA DO PROCESSO DE CUSTOS.		16/07/2018	30/06/2019	100	
165	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Fase	FEITO	4. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADE E FUNCIONALIDADE DE SISTEMAS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS		16/07/2018	31/03/2019	100	
158	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Fase	FAZENDO	3. DESENHO, AVALIAÇÃO E MELHORIA DOS PROCEDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DA UFCA		16/07/2018	31/12/2018	100	
151	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Fase	FAZENDO	2. ESTUDO E PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR MEIO DA MATRIZ OCC		16/05/2018	30/06/2019	100	
144	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Fase	FEITO	1. DIAGNÓSTICO HISTÓRICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UFCA		10/03/2018	31/05/2018	100	
138	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Fase	FEITO	4. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO		02/03/2017	31/08/2020	100	
126	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Fase	FEITO	3. IMPLANTAÇÃO		02/07/2017	11/10/2019	100	
117	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Fase	FEITO	2. ELABORAÇÃO/ INICIAÇÃO		02/01/2017	02/07/2020	100	
105	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Fase	FEITO	1. DIAGNÓSTICO		02/01/2017	31/01/2019	100	