

Tarefas

Esforço: 249

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1145	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	REJEITADA	5.4 Implementação de melhoria no processo de custos		16/07/2018	30/06/2019	0	
1144	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	REJEITADA	5.3 Estabelecimento da metodologia adequada a ser aplicada		16/07/2018	15/05/2019	0	
1143	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	REJEITADA	5.2 Identificação das atividades a serem mensuradas		16/07/2018	30/04/2019	0	
1142	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	REJEITADA	5.1 Diagnóstico da apuração atual dos custos		16/07/2018	30/04/2019	0	
1141	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	FEITO	4.2 Recomendações de melhorias		16/07/2018	31/03/2019	100	
1140	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	FEITO	4.1 Avaliação dos sistemas orçamentários utilizados		16/07/2018	04/03/2019	100	
1139	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	FEITO	3.4 Elaboração de manual de procedimentos		16/07/2018	31/12/2018	100	
1138	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	FEITO	3.3 Sugestão e implementação de melhorias		16/07/2018	30/11/2018	100	
1137	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	FEITO	3.2 Avaliação dos procedimentos adotados		16/07/2018	30/11/2018	100	
1136	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	FEITO	3.1 Mapeamento de todas as atividades desenvolvidas		16/07/2018	31/10/2018	100	
1135	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	FEITO	2.4 Elaboração de orçamento institucional com base na matriz OCC		16/07/2018	30/06/2019	100	
1134	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	FEITO	2.3 Obtenção dos dados relativo a UFCA		16/07/2018	31/08/2018	100	
1133	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	FEITO	2.2 Visita a outras IFES e/ou MEC para aprofundamento		16/07/2018	31/07/2018	100	
1132	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	FEITO	2.1 Leitura de documentos que fundamentem o tema		16/05/2018	18/06/2018	100	
1131	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	FEITO	1.3 Elaboração de relatório		10/03/2018	10/05/2018	100	
1130	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	FEITO	1.2 Obtenção dos dados da execução orçamentária e financeira		10/03/2018	30/04/2018	100	
1129	(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Entrega	FEITO	1.1 Capacitação e obtenção de acesso aos sistemas orçamentários		10/03/2018	31/05/2018	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1128	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.12.2 Relatório quantitativo e qualitativo quantos aos grupos de pesquisa certificados pela UFCA - 2018/2019	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	02/03/2020	30/05/2020	100	
1127	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	REJEITADA	4.11.2 Relatório de utilização de recursos descentralizados para unidades acadêmicas em 2019	Artur Costa	02/01/2020	30/03/2020	0	
1126	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.12.1 Relatório quantitativo e qualitativo quantos aos grupos de pesquisa certificados pela UFCA - 2017/2018	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	02/03/2019	30/06/2019	100	
1125	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.11.1 Relatório de utilização de recursos descentralizados para unidades acadêmicas em 2018	Artur Costa	02/12/2018	30/03/2019	100	
1124	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.10.1 Relatório sobre serviços de tradução, revisão, diagramação e editoração realizados pela CEAP - 2019/2020	Natália Bessa	02/02/2019	01/07/2021	50	
1123	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	CANCELADA	4.9.2 Relatório sobre ações de transferência de tecnologia e gerenciamento de produtos de inovação feitos pelo NIT em 2018 e 2019	Elias Júnior	02/08/2019	30/12/2019	0	
1122	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.9.1 Relatório quanto aos projetos de inovação, desenvolvimento de produtos e proteção de propriedade intelectual 2017/2018/2019	Elias Júnior	02/08/2019	02/12/2019	100	
1121	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.7.1 Relatório sobre as defesas em programas de pós-graduação 2017/2018	Claudener Teixeira	02/02/2019	03/05/2019	100	
1120	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.8.2 Relatório sobre pesquisa de avaliação e satisfação do bolsista de IC quanto a sua experiência como bolsista 2018-2019	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	02/11/2019	02/02/2020	100	
1119	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.8.1 Relatório sobre pesquisa de avaliação e satisfação do bolsista de IC quanto a sua experiência como bolsista 2017-2018	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	02/11/2018	30/06/2019	100	
1117	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.6.1 Compilação de relatórios dos planos de trabalho dos programas de pós-graduação contemplados no edital de apoio aos programas de pós-graduação 2018	Claudener Teixeira	02/03/2019	31/10/2019	100	
1116	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.5.2 Parecer da CAPES e Prognóstico da Coordenadoria de Pós-Graduação em cada APCN avaliado 2018	Claudener Teixeira	02/12/2018	31/03/2019	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1115	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.5.1 Parecer da CAPES e Prognóstico da Coordenadoria de Pós-Graduação em cada APCN avaliado 2017	Rosilene Moreira	02/12/2018	30/12/2018	100	
1114	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.4.3 Compilação de relatórios dos projetos contemplados no edital de apoio a grupos de pesquisa 2019	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	02/03/2020	30/05/2020	100	
1113	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.4.2 Compilação de relatórios dos projetos contemplados no edital de apoio a grupos de pesquisa 2018	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	02/03/2019	30/06/2019	100	
1112	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.4.1 Compilação de relatórios dos projetos contemplados no edital de apoio a grupos de pesquisa 2017	VICENTE HELANO BATISTA SOBRINHO	02/03/2018	30/05/2018	100	
1111	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.3.4 Relatório de apresentação em trabalhos científicos (2018/2019)	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	01/03/2020	30/06/2020	100	
1110	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.3.2 Relatório de publicações científicas (2018/2019)	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	01/03/2020	31/08/2020	100	copiada #1184
1105	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.2.1 Relatório de distribuição de bolsas por unidades acadêmicas (2016/2017)		02/03/2017	30/04/2018	100	copiada #1182
1101	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	4.12 Relatórios de grupos de pesquisa certificados pela UFCA (2017/2018) e (2018/2019)	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	02/03/2019	30/05/2020	100	
1100	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	4.11 Relatório de utilização de recursos (2018/2019)	JUSCELINO PEREIRA SILVA	02/12/2018	30/03/2020	100	
1099	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	4.10 Relatórios CEAP		02/02/2019	31/01/2020	100	
1097	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	4.9 Relatórios NIT 2017/2018/2019	Elias Júnior	02/08/2019	30/12/2019	50	
1096	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	4.7 Relatório sobre a defesa em programas de pós-graduação 2017/2018	Claudener Teixeira	02/02/2019	03/05/2019	100	
1094	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	4.8 Relatório sobre pesquisa de avaliação e satisfação do bolsista de IC quanto a sua experiência como bolsista (2017-2018) e (2018/2019)	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	02/11/2018	02/02/2020	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1093	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	REJEITADA	4.6.2 Compilação de relatórios dos planos de trabalho dos programas de pós-graduação contemplados no edital de apoio aos programas de pós-graduação 2019	Claudener Teixeira	02/03/2020	30/05/2020	50	
1092	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	4.6 Relatório final dos planos de trabalho dos programas de pós-graduação contemplados no edital de apoio aos programas de pós-graduação (2018 e 2019)	Claudener Teixeira	02/03/2019	30/05/2020	100	
1089	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	4.5 Avaliação dos relatórios de APCN's submetidos (2017 e 2018)	Claudener Teixeira	02/12/2018	31/03/2019	100	
1086	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	4.4 Relatório final dos projetos contemplados no edital de apoio a grupos de pesquisa (2017, 2018 e 2019)	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	02/03/2018	30/05/2020	100	
1085	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.3.3 Relatório de apresentação em trabalhos científicos (2017/2018)	VICENTE HELANO BATISTA SOBRINHO	01/02/2018	31/03/2018	100	
1084	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	4.3 Relatório de publicações e apresentações científicas	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	01/02/2018	31/08/2020	100	
1079	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	4.2 Relatório de distribuição de bolsas por unidades acadêmicas (2016 - 2019)		02/03/2017	30/06/2019	100	
1077	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	REJEITADA	3.8.2 Descentralização de recursos para participação em eventos científicos para as unidades acadêmicas - 2019	Artur Costa	02/03/2019	30/03/2019	100	
1076	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.8.1 Descentralização de recursos para participação em eventos científicos para as unidades acadêmicas - 2018		02/03/2018	30/03/2018	100	
1075	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.7.2 Criação de Divisão de Fomento à Pesquisa		02/02/2018	28/02/2018	100	
1074	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.7.1 Criação de Coordenadoria de Editoração e Apoio à Publicações - CEAP		02/08/2017	30/08/2017	100	
1073	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.6.5 Cadastro de APCN para o Mestrado Acadêmico em Comunicação	Rosilene Moreira	02/06/2019	30/06/2019	100	
1072	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.6.4 Cadastro de APCN para Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática	Rosilene Moreira	02/06/2019	30/06/2019	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1071	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.6.3 Cadastro de APCN para o Mestrado Acadêmico em Filosofia	Rosilene Moreira	02/06/2019	30/06/2019	100	
1070	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.6.2 Cadastro de APCN para o Mestrado Acadêmico em Ciências Médicas II	Rosilene Moreira	02/06/2019	30/06/2019	100	
1069	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.6.1 Cadastro de APCN para o Mestrado Profissional de Administração e Gestão da Inovação	Rosilene Moreira	02/06/2019	30/06/2019	100	
1068	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.5.2 Edital de Apoio aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFCA 2019	Claudener Teixeira	02/03/2019	30/05/2019	100	
1067	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.5.1 Edital de Apoio aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFCA 2018	Claudener Teixeira	01/09/2018	31/03/2019	100	
1066	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.4.3 Edital de Apoio aos Grupos de Pesquisa 2019	Thiago Mielle	02/03/2019	30/08/2019	100	
1065	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.4.2 Edital de Apoio aos Grupos de Pesquisa 2018	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	02/03/2018	30/05/2018	100	
1064	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.4.1 Edital de Apoio aos Grupos de Pesquisa 2017		02/07/2017	30/08/2017	100	
1062	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.3.8.1 Seminário de Inovação 2019	Elias Júnior	01/06/2019	31/07/2019	100	
1061	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.3.7.1 Seminário de Inovação 2018	Elias Júnior	02/11/2018	30/12/2018	100	
1060	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.3.6.1 Seminário de Inovação 2017	Elias Júnior	02/10/2017	30/11/2017	100	
1059	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.3.5.1 Seminário de Pós-Graduação 2019	Rosilene Moreira	01/06/2019	31/07/2019	100	
1058	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.3.4.1 Seminário de Pós-Graduação 2018	Claudener Teixeira	02/10/2018	30/11/2018	100	
1057	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.3.3.1 Seminário de Pós-Graduação 2017		02/11/2017	30/11/2017	100	
1055	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.3.1.1 Congresso de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 2019	Natália Bessa	02/03/2018	11/10/2019	100	
1054	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.2.1 Edital de Iniciação Científica 2017		02/10/2017	30/11/2017	100	
1053	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.1.1 Edital PICT 2017-2018		02/08/2017	30/09/2017	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1052	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.8.2.1 Planilha de com recursos descentralizados e critérios de rateamento	Artur Costa	02/03/2019	30/03/2019	100	
1051	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.8.1.1 Planilha de com recursos descentralizados e critérios de rateamento		02/03/2018	30/03/2018	100	
1050	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.7.2.1 Memorando de solicitação de criação da divisão e portaria de nomeação do gerente		02/02/2018	28/02/2018	100	
1049	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.7.1.1 Memorando de solicitação de criação de coordenadoria e portaria de nomeação do coordenador		02/08/2017	30/08/2017	100	
1048	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.6.5.1 Comprovante de cadastro na plataforma Sucupira (Comunicação)	Rosilene Moreira	02/06/2019	30/06/2019	100	
1047	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.6.4.1 Comprovante de cadastro na plataforma Sucupira (Ciências e Matemática)	Rosilene Moreira	02/06/2019	30/06/2019	100	
1046	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.6.3.1 Comprovante de cadastro na plataforma Sucupira (Filosofia)	Rosilene Moreira	02/06/2019	30/06/2019	100	
1045	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.6.2.1 Comprovante de cadastro na plataforma Sucupira (Ciências Médicas II)	Rosilene Moreira	02/06/2019	30/06/2019	100	
1044	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.6.1.1 Comprovante de cadastro na plataforma Sucupira (Administração e Gestão da Inovação)	Rosilene Moreira	02/06/2019	30/06/2019	100	
1043	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.5.2.1 Relatório de inscrições, de planos aprovados e detalhamento dos recursos disponibilizados (2019)	Claudener Teixeira	02/03/2019	30/05/2019	100	
1042	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.5.1.1 Relatório de inscrições, de planos aprovados e detalhamento dos recursos disponibilizados (2018)	Claudener Teixeira	01/09/2018	31/03/2019	100	
1041	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.4.3.1 Relatório de inscrições, de projetos aprovados e projetos contemplados com recursos (2019)	Thiago Mielle	02/03/2019	30/08/2019	100	
1040	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.4.2.1 Relatório de inscrições, de projetos aprovados e projetos contemplados com recursos (2018)	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	02/03/2018	30/05/2018	100	
1039	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.4.1.1 Relatório de inscrições, de projetos aprovados e projetos contemplados com recursos (2017)		02/07/2017	30/08/2017	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1037	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.3.8 Relatório com proposta, cronograma, fotos e lista de participantes (2019)	Elias Júnior	01/06/2019	31/07/2019	100	
1036	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	CANCELADA	3.3.7 Relatório com proposta, cronograma, fotos e lista de participantes (2018)	Elias Júnior	02/11/2018	30/12/2018	100	
1035	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.3.6 Relatório com proposta, cronograma, fotos e lista de participantes (2017)	Elias Júnior	02/10/2017	30/11/2017	100	
1034	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.3.5 Relatório com proposta, cronograma, fotos e lista de participantes (2019)	Rosilene Moreira	01/06/2019	31/07/2019	100	
1033	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.3.4 Relatório com proposta, cronograma, fotos e lista de participantes (2018)	Claudener Teixeira	02/10/2018	30/11/2018	100	
1032	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.3.3 Relatório com proposta, cronograma, fotos e lista de participantes (2017)		02/11/2017	30/11/2017	100	
1030	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	3.3.1 Relatório com proposta, cronograma e lista de participantes 2019	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	02/03/2018	11/10/2019	100	
1029	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	3.2 Relatório com inscrições, trabalhos aprovados e trabalhos premiados		02/10/2017	30/11/2017	100	
1028	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	3.1 Relatório de inscrições, de projetos aprovados e bolsas concedidas		02/08/2017	30/09/2017	100	
1025	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.10.1 Edital de Apoio aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFCA 2018	Rosilene Moreira	02/03/2018	30/05/2018	100	copiada #1175
1024	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.9.3.1 Composição de comitê científico externo para o PIICT	VICENTE HELANO BATISTA SOBRINHO	02/03/2017	30/04/2017	100	
1023	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.9.2.1 Composição de comitê permanente de Pós-Graduação	Rosilene Moreira	02/08/2017	30/08/2017	100	
1022	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.9.1.1 Composição de comitê científico interno para o PIICT		02/03/2017	30/04/2017	100	
1021	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	CANCELADA	2.8.2 Adesão a Proposta de Doutorado em Rede em Sustentabilidade com UFRSA, INSA e Sociedade Científica do Semiárido	Rosilene Moreira	02/02/2018	30/07/2019	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1020	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.8.1 Adesão a Rede RENASF (Saúde da Família)	Rosilene Moreira	02/06/2017	30/07/2017	100	
1019	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.7.5 Elaboração de APCN para o Mestrado Acadêmico em Comunicação	Rosilene Moreira	02/02/2018	30/06/2018	100	
1018	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.7.4 Elaboração de APCN para Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática	Rosilene Moreira	02/02/2018	30/06/2018	100	
1017	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.7.3 Elaboração de APCN para o Mestrado Acadêmico em Filosofia	Rosilene Moreira	02/02/2018	30/06/2018	100	
1016	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.7.2 Elaboração de APCN para o Mestrado Acadêmico em Ciências Médicas II	Rosilene Moreira	02/02/2018	30/06/2018	100	
1015	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.7.1 Elaboração de APCN para o Mestrado Profissional de Administração e Gestão da Inovação		02/08/2017	30/10/2017	100	
1014	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.6.3 Elaboração da política de Inovação para a UFCA	Elias Júnior	02/01/2018	02/07/2020	100	
1012	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.6.1 Elaborar documentos necessários para processos de proteção de propriedade intelectual		02/08/2017	30/12/2017	100	
1011	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.5.1 Premiação de projetos de IC e realização de evento de iniciação científica dentro da MOSTRA UFCA	VICENTE HELANO BATISTA SOBRINHO	02/08/2017	30/10/2017	100	
1009	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.4.1 Fomentos a projetos de pesquisa submetidos por grupos de pesquisa certificados pela UFCA		02/06/2017	30/08/2017	100	
1008	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.3.2 Formato de avaliação de projetos de IC remodelado para ranqueamento por grande área de conhecimento	VICENTE HELANO BATISTA SOBRINHO	02/01/2017	30/03/2017	100	
1006	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.2.1 Revisão de resoluções 2018 sobre criação de grupos de pesquisa, cadastro de projetos e diárias e passagens para apresentação de trabalhos em eventos científicos	VICENTE HELANO BATISTA SOBRINHO	02/03/2018	30/05/2018	100	
1003	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	2.10 Edital de Apoio aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFCA 2018/2019	Claudener Teixeira	02/03/2018	30/10/2019	100	
1002	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.9.3 Portaria de criação em 2017 (Comitê científico externo para o PIICT)	VICENTE HELANO BATISTA SOBRINHO	02/03/2017	30/04/2017	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1001	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.9.2 Portaria de criação em 2017 (Comitê permanente de Pós-Graduação)	Rosilene Moreira	02/08/2017	30/08/2017	100	
1000	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.9.1 Portaria de criação em 2017 (Comitê científico interno para o PIICT)		02/03/2017	30/04/2017	100	
998	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	2.8 Documento de adesão 2017/2018	Rosilene Moreira	02/06/2017	30/07/2019	50	
997	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	2.7 Elaboração de APCN 2017/2018	Rosilene Moreira	02/08/2017	30/06/2018	100	
995	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	2.6 Política e Regulamento de Inovação	Elias Júnior	02/08/2017	02/07/2020	100	
994	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.6.1 Revisão de regulamento do NIT	Elias Júnior	02/09/2017	30/11/2018	100	
993	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.6.1.1 Documentos específicos para solicitação de propriedade intelectual		02/08/2017	30/12/2017	100	
992	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	2.5 Edital de Trabalhos para a Semana de Iniciação Científica da UFCA - 2017	VICENTE HELANO BATISTA SOBRINHO	02/08/2017	30/10/2017	100	
991	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.3.3 Editais PIICT (UFCA, CNPq e FUNCAP) - Política de distribuição de bolsa de IC por unidade acadêmica (2018)	VICENTE HELANO BATISTA SOBRINHO	02/02/2018	30/06/2018	100	
990	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	2.4 Edital de Apoios aos Grupos de Pesquisa - 2017	JUSCELINO PEREIRA SILVA	02/06/2017	30/08/2017	100	
989	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	2.3 Edital PIICT - 2017/2018	VICENTE HELANO BATISTA SOBRINHO	02/01/2017	30/06/2018	100	
988	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.3.1 Resolução CONSUP de criação do PIICT(Unificação dos programas de bolsas e criação de resolução específica)	VICENTE HELANO BATISTA SOBRINHO	02/01/2017	28/02/2017	100	
987	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	2.2 Resoluções 2018 de cadastro de grupos de pesquisa, cadastro de projetos e de diárias e passagens para apresentação de trabalhos em evento científico	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	02/03/2018	30/05/2018	100	
986	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.1.1 Revisão de resoluções 2017 sobre criação de grupos de pesquisa, cadastro de projetos de diárias e passagens para apresentação de trabalhos em eventos científicos	JUSCELINO PEREIRA SILVA	02/03/2017	30/04/2017	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
985	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	2.1 Resoluções 2017 de cadastro de grupos de pesquisa, cadastro de projetos e de diárias e passagens para apresentação de trabalhos em evento científico.	JUSCELINO PEREIRA SILVA	02/03/2017	30/04/2017	100	
984	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	REJEITADA	1.6.1 Diagnosticar avaliações de livros produzidos na UFCA	Jeniffer Nadae	02/05/2018	30/07/2018	100	
983	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	1.5.2 Diagnóstico quanto a quantidade de depósitos de patentes e/ou registros de propriedade intelectual de pesquisadores da UFCA (2013-2016)	Elias Júnior	02/02/2018	30/06/2018	100	
982	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	1.5.1 Diagnóstico quanto à quantidade de projetos com potencial de Inovação cadastrados na UFCA (2016-2017)	Elias Júnior	02/02/2018	30/06/2018	100	
981	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	REJEITADA	1.4.3 Diagnóstico de percentual de pesquisadores da UFCA ligados a programas de Pós-graduação na UFCA (2017/2018)	Claudener Teixeira	02/06/2018	31/01/2019	100	
980	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	1.4.2 Diagnóstico de percentual de pesquisadores da UFCA ligados a programas de Pós-graduação na UFCA (2016)		02/11/2017	30/03/2018	100	
979	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	1.4.1 Diagnóstico de quantidade de defesas em programas de Pós-graduação stricto sensu (2013-2016)		02/11/2017	30/03/2018	100	
978	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	1.3.3 Diagnóstico de apresentação de trabalhos em eventos científicos nacionais e internacionais (2013-2016)		02/09/2017	30/11/2017	100	
977	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	1.3.2 Diagnóstico de produção intelectual em livros com ISBN (2013-2016)	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	02/09/2017	30/11/2017	100	
976	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	1.3.1 Diagnóstico de produção intelectual em periódicos qualisados pela CAPES (2013-2016)	VICENTE HELANO BATISTA SOBRINHO	02/09/2017	02/11/2017	100	
975	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	REJEITADA	1.6 Relatório de Critérios Qualis Livros	Jeniffer Nadae	02/05/2018	30/07/2018	100	
974	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	1.5 Relatório integrado quanto à Inovação	Elias Júnior	02/02/2018	30/06/2018	100	
972	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	1.4 Relatório integrado quanto á Pós-graduação		02/11/2017	31/01/2019	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
971	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	1.3 Relatório integrado quanto à pesquisa e a produção intelectual	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	02/09/2017	30/11/2017	100	
965	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	1.2 Diagnosticar potencialidades de pós-graduação da UFCA	Rosilene Moreira	02/03/2017	02/12/2017	100	
964	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	1.1.3 Diagnosticar a distribuição de bolsa de iniciação por área de conhecimento e por unidade acadêmica (2018/2019)	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	02/08/2018	02/10/2018	100	
963	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	1.2.6 Diagnóstico para APCN - Ensino de Ciências e Matemática	JUSCELINO PEREIRA SILVA	02/08/2017	02/10/2017	100	
962	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	1.2.5 Diagnóstico para APCN - Filosofia	JUSCELINO PEREIRA SILVA	02/10/2017	02/12/2017	100	
961	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	1.2.4 Diagnóstico para APCN - Música	Rosilene Moreira	02/10/2017	02/12/2017	100	
960	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	1.2.3 Diagnóstico para APCN- Administração e Gestão da Inovação	JUSCELINO PEREIRA SILVA	02/03/2017	02/05/2017	100	
959	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	1.2.2 Diagnóstico para APCN - Saúde Coletiva/Medicina II	JUSCELINO PEREIRA SILVA	02/03/2017	02/05/2017	100	
958	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	1.2.1 Diagnóstico para APCN - Comunicação	JUSCELINO PEREIRA SILVA	02/03/2017	02/05/2017	100	
956	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	1.1.2 Diagnosticar distribuição de bolsa de iniciação por área de conhecimento e por unidade acadêmica (2017/2018)	VICENTE HELANO BATISTA SOBRINHO	02/08/2017	02/10/2018	100	
954	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	1.1.1 Diagnosticar distribuição de bolsa de iniciação por área de conhecimento e por unidade acadêmica (2016/2017)	VICENTE HELANO BATISTA SOBRINHO	02/01/2017	02/03/2017	100	
953	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	1.1 Relatório de distribuição de bolsas de IC (2016-2017); (2017/2018); (2018/2019)	VICENTE HELANO BATISTA SOBRINHO	02/01/2017	02/10/2018	100	
952	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	CANCELADA	2.5 Campus Icó		24/04/2018	07/08/2018	0	
951	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	7.2 Aprovação		19/04/2018	23/12/2020	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
950	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	7.1 Elaboração		19/04/2018	03/12/2020	0	
949	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Fase	A FAZER	7. DOCUMENTO DO PLANO		19/04/2018	23/12/2020	0	
948	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	CANCELADA	6.5 Campus Icó		19/04/2018	19/10/2018	0	
947	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	6.4 Campus Brejo Santo		19/04/2018	03/12/2020	0	
946	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	6.3 Campus Barbalha		19/04/2018	03/12/2020	0	
945	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	6.2 Campus Crato		19/04/2018	03/12/2020	0	
944	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	6.1 Campus Juazeiro do Norte		19/04/2018	03/12/2020	0	
943	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Fase	A FAZER	6. PARÂMETROS URBANÍSTICOS		19/04/2018	03/12/2020	0	
942	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	CANCELADA	5.5 Mapa do Campus Icó		19/04/2018	21/09/2018	0	
941	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FEITO	5.4 Mapa do Campus Brejo Santo		19/04/2018	21/09/2018	100	
940	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FEITO	5.3 Mapa do Campus Barbalha		19/04/2018	21/09/2018	100	
939	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	5.2 Mapa do Campus Crato		19/04/2018	02/12/2020	0	
938	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	5.1 Mapa do Campus Juazeiro do Norte		19/04/2018	08/12/2020	0	
937	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Fase	A FAZER	5. SETORIZAÇÃO E ZONEAMENTO		19/04/2018	08/12/2020	40	
936	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	4.7 Mobilidade		19/04/2018	26/11/2020	60	
935	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	REJEITADA	4.6 Segurança patrimonial		19/04/2018	21/09/2018	0	
934	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	4.5 Construções sustentáveis e de baixo custo de manutenção		19/04/2018	20/10/2020	30	
933	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	REJEITADA	4.4 Preservação/utilização de recursos naturais		19/04/2018	21/09/2018	0	
932	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	4.3 Aprovação das intervenções em espaços físicos		19/04/2018	25/11/2020	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
931	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	4.2 Controle de riscos e qualidade de ambientes laborais		19/04/2018	25/11/2020	0	
930	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	4.1 Infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	26/11/2020	60	
929	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Fase	A FAZER	4. DIRETRIZES		19/04/2018	26/11/2020	50	
928	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Fase	FAZENDO	3. QUADRO DE INVESTIMENTOS		05/03/2020	30/11/2020	15	
927	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	CANCELADA	2.6.5 Segurança patrimonial		19/04/2018	02/07/2018	0	
926	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	2.6.4 Adaptações para melhoria da acessibilidade		19/04/2018	07/08/2018	100	
925	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	2.6.3 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	16/06/2020	0	
924	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	REJEITADA	2.6.2 Espaços administrativos		19/04/2018	06/07/2018	100	
923	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	2.6.1 Espaços de convivência e cultura		19/04/2018	20/10/2020	0	
922	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	2.6 CMS		19/04/2018	20/10/2020	40	
921	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	2.4.9 Segurança patrimonial		19/04/2018	02/07/2018	100	
920	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	2.4.8 Urbanização e paisagismo		19/04/2018	14/08/2018	100	
919	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	2.4.7 Adaptações para melhoria da acessibilidade		19/04/2018	14/08/2018	100	
918	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	REJEITADA	2.4.6 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	14/08/2018	0	
917	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	REJEITADA	2.4.5 Espaços para grupos de pesquisa, extensão e estudantes		19/04/2018	14/08/2018	0	
916	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	REJEITADA	2.4.4 Espaços acadêmicos para novos cursos		19/04/2018	14/08/2018	0	
915	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	REJEITADA	2.4.3 Espaços acadêmicos para consolidação dos cursos existentes		19/04/2018	01/06/2018	0	
914	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	REJEITADA	2.4.2 Espaços administrativos		19/04/2018	01/06/2018	0	
913	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	REJEITADA	2.4.1 Espaços de convivência e cultura		19/04/2018	14/08/2018	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
912	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	2.4 Campus Brejo Santo		19/04/2018	14/08/2018	100	
911	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	2.3.9 Segurança patrimonial		19/04/2018	02/07/2018	100	
910	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	2.3.8 Urbanização e paisagismo		19/04/2018	14/08/2018	100	
909	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	2.3.7 Adaptações para melhoria da acessibilidade		19/04/2018	23/10/2018	100	
908	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.3.6 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	05/11/2020	70	
907	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	2.3.5 Espaços para grupos de pesquisa, extensão e estudantes		19/04/2018	26/11/2020	0	
906	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	REJEITADA	2.3.4 Espaços acadêmicos para novos cursos		19/04/2018	28/08/2018	100	
905	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	2.3.3 Espaços acadêmicos para consolidação dos cursos existentes		19/04/2018	26/11/2020	100	
904	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	2.3.2 Espaços administrativos		19/04/2018	15/06/2018	100	
903	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	2.3.1 Espaços de convivência e cultura		19/04/2018	18/11/2020	0	
902	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	2.3 Campus Barbalha		19/04/2018	26/11/2020	74	
901	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	2.2.9 Segurança patrimonial		19/04/2018	02/07/2018	100	
900	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.2.8 Urbanização e paisagismo		19/04/2018	20/10/2020	90	
899	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	2.2.7 Adaptações para melhoria da acessibilidade		19/04/2018	11/09/2018	100	
898	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.2.6 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	20/10/2020	70	
897	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	2.2.5 Espaços para grupos de pesquisa e extensão estudantis		19/04/2018	25/11/2020	0	
896	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	REJEITADA	2.2.4 Espaços acadêmicos para novos cursos		19/04/2018	29/06/2018	0	
895	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.2.3 Espaços acadêmicos para consolidação dos cursos existentes		19/04/2018	16/06/2020	90	
894	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.2.2 Espaços administrativos		19/04/2018	25/11/2020	90	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
893	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.2.1 Espaços de convivência e cultura		19/04/2018	16/07/2020	80	
892	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	2.2 Campus Crato		19/04/2018	25/11/2020	80	
891	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	REJEITADA	2.1.9 Segurança patrimonial		19/04/2018	04/11/2020	0	
890	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.1.8 Urbanização e paisagismo		19/04/2018	13/10/2020	40	
889	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	2.1.7 Adaptações para melhoria da acessibilidade		19/04/2018	28/08/2018	100	
888	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.1.6 Espaços necessários para infraestrutura sanitária/elétrica e gestão de resíduos		19/04/2018	07/10/2020	0	
887	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	2.1.5 Espaços para grupos de pesquisa, extensão e estudantes		19/04/2018	29/06/2018	100	
886	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	REJEITADA	2.1.4 Espaços acadêmicos para novos cursos		19/04/2018	29/06/2018	0	
885	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.1.3 Espaços acadêmicos para consolidação dos cursos		19/04/2018	30/06/2020	50	
884	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.1.2 Espaços administrativos		19/04/2018	01/10/2020	80	
883	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	2.1.1 Espaços de convivência e cultura		19/04/2018	05/10/2020	60	
882	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	A FAZER	2.1 Campus Juazeiro do Norte		19/04/2018	04/11/2020	70	
881	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Fase	FAZENDO	2. PROGRAMA DE NECESSIDADES		19/04/2018	26/11/2020	61	
880	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	1.6.7 Cultura e esporte		19/04/2018	03/11/2020	0	
879	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.6.6 Mobilidade e acessibilidade		19/04/2018	29/06/2018	100	
878	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.6.5 Gerenciamento de resíduos		19/04/2018	29/06/2018	100	
877	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	CANCELADA	1.6.4 Recursos hídricos e energéticos		19/04/2018	29/06/2018	0	
876	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	1.6.3 Qualidade de vida		19/04/2018	09/06/2020	0	
875	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.6.2 Inventário Físico		19/04/2018	25/05/2018	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
874	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.6.1 Levantamento de Legislação		19/04/2018	22/05/2018	80	
873	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	1.6 CMS		19/04/2018	03/11/2020	54	
872	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	CANCELADA	1.5.8 Cultura e esporte		19/04/2018	29/06/2018	0	
871	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	CANCELADA	1.5.7 Mobilidade e acessibilidade		19/04/2018	29/06/2018	0	
870	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	CANCELADA	1.5.6 Gerenciamento de resíduos		19/04/2018	29/06/2018	0	
868	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	CANCELADA	1.5.5 Recursos hídricos e energéticos		19/04/2018	29/06/2018	0	
867	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	CANCELADA	1.5.4 Qualidade de vida		19/04/2018	29/06/2018	0	
866	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	CANCELADA	1.5.3 Caracterização do terreno		19/04/2018	29/06/2018	0	
865	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	CANCELADA	1.5.2 Inventário Físico		19/04/2018	25/05/2018	0	
864	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	CANCELADA	1.5.1 Levantamento de Legislação		19/04/2018	22/05/2018	0	
863	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	CANCELADA	1.5 Campus Icó		19/04/2018	29/06/2018	0	
862	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	1.4.9 Cultura e esporte		19/04/2018	27/10/2020	0	
861	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.4.8 Mobilidade e acessibilidade		19/04/2018	29/06/2018	100	
860	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.4.7 Gerenciamento de resíduos		19/04/2018	29/06/2018	100	
859	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.4.6 Recursos hídricos e energéticos		19/04/2018	06/10/2020	60	
858	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	1.4.5 Qualidade de vida		19/04/2018	16/06/2020	0	
857	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.4.4 Caracterização do terreno		19/04/2018	29/06/2018	100	
856	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	CANCELADA	1.4.3 Inventário da fauna e da flora		19/04/2018	29/06/2018	0	
855	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.4.2 Inventário Físico		19/04/2018	25/05/2018	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
854	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.4.1 Levantamento da Legislação		19/04/2018	16/06/2020	80	
853	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	1.4 Campus Brejo Santo		19/04/2018	27/10/2020	60	
852	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	1.3.9 Cultura e esporte		19/04/2018	02/12/2020	0	
851	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.3.8 Mobilidade e acessibilidade		19/04/2018	29/06/2018	100	
850	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.3.7 Gerenciamento de resíduos		19/04/2018	29/06/2018	100	
849	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.3.6 Recursos hídricos e energéticos		19/04/2018	20/10/2020	60	
848	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.3.5 Qualidade de vida		19/04/2018	16/06/2020	0	
847	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.3.4 Caracterização do terreno		19/04/2018	29/06/2018	100	
846	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	CANCELADA	1.3.3 Inventário da fauna e da flora		19/04/2018	29/06/2018	0	
845	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.3.2 Inventário Físico		19/04/2018	25/05/2018	100	
844	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.3.1 Levantamento de Legislação		19/04/2018	20/10/2020	80	
843	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	1.3 Campus Barbalha		19/04/2018	02/12/2020	60	
842	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.2.9 Cultura e esporte		19/04/2018	01/10/2020	0	
841	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.2.8 Mobilidade e acessibilidade		19/04/2018	29/06/2018	100	
840	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.2.7 Gerenciamento de resíduos		19/04/2018	29/06/2018	100	
839	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.2.6 Recursos hídricos e energéticos		19/04/2018	20/10/2020	60	
838	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.2.5 Qualidade de vida		19/04/2018	02/06/2020	0	
837	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.2.4 Caracterização do terreno		19/04/2018	29/06/2018	100	
836	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	CANCELADA	1.2.3 Inventário da fauna e da flora		19/04/2018	29/06/2018	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
835	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.2.2 Inventário Físico		19/04/2018	25/05/2018	100	
834	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.2.1 Levantamento de Legislação		19/04/2018	03/06/2020	80	
833	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	1.2 Campus Crato		19/04/2018	20/10/2020	60	
828	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.1.9 Cultura e esporte	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	01/10/2020	0	
827	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.1.8 Mobilidade e acessibilidade		19/04/2018	16/06/2020	90	
826	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.1.7 Gerenciamento de resíduos	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	29/06/2018	100	
825	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.1.6 Recursos hídricos e energéticos	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	01/11/2020	60	
824	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	A FAZER	1.1.5 Qualidade de vida	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	01/07/2020	0	
823	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FAZENDO	1.1.4 Caracterização do terreno	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	02/11/2020	40	
822	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	CANCELADA	1.1.3 Inventário da fauna e da flora	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	29/06/2018	0	
821	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.1.2 Inventário Físico	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	25/05/2018	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
820	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Ação	FEITO	1.1.1 Levantamento de Legislação	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	22/05/2018	80	
819	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Entrega	FAZENDO	1.1 Campus Juazeiro do Norte	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	19/04/2018	02/11/2020	54	
818	(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA	Fase	A FAZER	1. DIAGNÓSTICO		19/04/2018	02/12/2020	48	