

## Tarefas

**Esforço: 9**

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1161	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	REJEITADA	A507- SIPAC – TRANSPORTES		01/11/2017	23/07/2018	0	
1160	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	REJEITADA	A506- SIGPP – PLANEJAMENTO		01/11/2017	23/07/2018	0	
1159	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	REJEITADA	A503- SIGAA – PRODUÇÃO INTELLECTUAL		01/11/2017	23/07/2018	0	
1156	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	REJEITADA	A501- SIGAA – PROCESSO SELETIVO		01/11/2017		0	
1154	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A509 - SIGRH – DIMENSIONAMENTO		01/11/2017	23/07/2018	0	
1153	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A505 - SIPAC – CONTRATOS		01/11/2017	23/07/2018	0	
1151	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A037- CONTRATAR SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO		01/01/2015	03/03/2017	100	
1150	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A059- Aquisição de Equipamentos Multimídia		01/01/2015	03/03/2017	100	
1148	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A033- AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE		01/01/2015	03/03/2017	100	