

Tarefas

Esforço: 277

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1192	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	3.1.4 Campanhas de vacinação (SERVIDOR)	Sidariana Nunes	01/01/2018	22/11/2018	100	
1191	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	1.1.9 Pesquisa de clima organizacional (SERVIDOR)	Kelli Peixoto	01/01/2017	01/02/2020	100	
1190	(PE-12) QUALIDADE DE VIDA NA UFCA	Ação	FEITO	1.1.8 Avaliação ambiental (SERVIDOR)	MIGUEL MARX	01/01/2016	31/12/2020	100	
1188	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.1.1 Memorando de solicitação de criação da divisão e portaria de nomeação do gerente	VICENTE HELANO BATISTA SOBRINHO	01/08/2017	31/08/2017	100	
1187	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	4.1 Criação de Divisão de Projetos e Grupos de Pesquisa	Thiago Mielle	01/08/2017	31/08/2017	100	
1184	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.3.1 Relatório de publicações científicas (2017/2018)	RAFAEL PERAZZO BARBOSA MOTA MOTA	01/01/2019	31/03/2019	100	copiado #1110
1183	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.2.3 Relatório de distribuição de bolsas por unidades acadêmicas (2018/2019)	Jeniffer Nadae	01/08/2018	30/06/2019	100	copiado #1182
1182	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	4.2.2 Relatório de distribuição de bolsas por unidades acadêmicas (2017/2018)		01/08/2017	30/09/2018	100	copiado #1105, copiada #1183
1181	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	3.8 Descentralização de recursos para participação em eventos científicos para as unidades acadêmicas - 2018 e 2019	Artur Costa	02/03/2018	30/03/2019	100	
1180	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	3.7 Criação de Coordenadoria, Divisão e conselho editorial e de selo para publicações UFCA	JUSCELINO PEREIRA SILVA	02/08/2017	28/02/2018	100	
1179	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	3.6 Cadastro de APCN na plataforma SUCUPIRA	Rosilene Moreira	02/06/2019	30/06/2019	100	
1178	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	3.5 Edital de Apoio aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFCA (2018 e 2019)	Claudener Teixeira	01/09/2018	30/05/2019	100	
1177	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	3.4 Edital de Apoio aos Grupos de Pesquisa (2017, 2018 e 2019)	Thiago Mielle	02/07/2017	30/08/2019	100	
1176	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	3.3 Seminários de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (2017, 2018 e 2019)	Laura Leite	02/10/2017	11/10/2019	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1175	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Ação	FEITO	2.10.2 Edital de Apoio aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFCA 2019	Claudener Teixeira	02/07/2019	30/10/2019	100	copiado #1025
1174	(PE-02) PDPP – PLANO DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Entrega	FEITO	2.9 Comitê Permanente e Científico 2017	Rosilene Moreira	02/03/2017	30/08/2017	100	
817	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.16.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #812
816	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.16.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #811
815	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.16.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #810
814	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.16.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #809
813	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.16.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #808
812	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.15.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #807, copiada #817
811	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.15.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #806, copiada #816
810	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.15.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #805, copiada #815
809	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.15.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #804, copiada #814
808	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.15.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #803, copiada #813
807	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.14.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #802, copiada #812
806	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.14.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #801, copiada #811
805	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.14.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	31/12/2020	100	copiado #800, copiada #810
804	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.14.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #799, copiada #809

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
803	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.14.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #798, copiada #808
802	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.13.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	31/12/2019	100	copiado #797, copiada #807
801	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.13.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	31/12/2019	100	copiado #796, copiada #806
800	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.13.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	31/12/2019	100	copiado #795, copiada #805
799	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.13.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/12/2019	100	copiado #794, copiada #804
798	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.13.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2019	100	copiado #793, copiada #803
797	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.12.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018		0	copiado #792, copiada #802
796	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.12.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018		0	copiado #791, copiada #801
795	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.12.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018		0	copiado #790, copiada #800
794	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.12.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018		0	copiado #789, copiada #799
793	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.12.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018		0	copiado #788, copiada #798
792	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.11.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	31/10/2020	100	copiado #787, copiada #797
791	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.11.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	31/10/2020	100	copiado #786, copiada #796
790	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.11.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	31/10/2020	100	copiado #785, copiada #795
789	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.11.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/10/2020	100	copiado #784, copiada #794
788	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.11.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/10/2020	100	copiado #783, copiada #793
787	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.10.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	30/11/2019	100	copiado #782, copiada #792
786	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.10.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	30/11/2019	100	copiado #781, copiada #791

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
785	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.10.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	30/11/2019	100	copiado #780, copiada #790
784	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.10.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2019	100	copiado #779, copiada #789
783	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.10.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/11/2019	100	copiado #778, copiada #788
782	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.9.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	31/08/2019	0	copiado #777, copiada #787
781	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.9.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	31/08/2019	0	copiado #776, copiada #786
780	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.9.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	31/08/2019	0	copiado #775, copiada #785
779	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.9.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/08/2019	0	copiado #774, copiada #784
778	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.9.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	31/08/2019	0	copiado #773, copiada #783
777	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.8.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	30/06/2019	0	copiado #772, copiada #782
776	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.8.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	30/06/2019	0	copiado #771, copiada #781
775	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.8.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	30/06/2019	0	copiado #770, copiada #780
774	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.8.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/06/2019	0	copiado #769, copiada #779
773	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.8.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	30/06/2019	0	copiado #768, copiada #778
772	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.7.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	30/04/2020	0	copiado #767, copiada #777
771	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.7.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	30/04/2020	0	copiado #766, copiada #776
770	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.7.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	30/04/2020	0	copiado #765, copiada #775
769	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.7.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/04/2020	0	copiado #764, copiada #774
768	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.7.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	30/04/2020	0	copiado #763, copiada #773
767	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.6.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	31/08/2018	100	copiado #757, copiada #772

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
766	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.6.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	31/08/2018	100	copiado #756, copiada #771
765	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.6.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	19/04/2018	31/08/2018	100	copiado #755, copiada #770
764	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.6.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/08/2018	100	copiado #754, copiada #769
763	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.6.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/08/2018	100	copiado #753, copiada #768
762	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.5.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	31/12/2019	0	copiado #752
761	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.5.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	31/12/2019	0	copiado #751
760	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.5.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	31/12/2019	0	copiado #750
759	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.5.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/12/2019	0	copiado #749
758	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.5.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	31/12/2019	0	copiado #748
757	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.4.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	31/10/2019	0	copiado #752, copiada #767
756	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.4.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	31/10/2019	0	copiado #751, copiada #766
755	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.4.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	31/10/2019	0	copiado #750, copiada #765
754	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.4.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #749, copiada #764
753	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.4.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #748, copiada #763
752	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.3.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	31/08/2019	100	copiado #747, copiada #757, copiada #762
751	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.3.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	31/08/2019	100	copiado #746, copiada #756, copiada #761
750	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.3.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	19/04/2018	31/08/2019	100	copiado #745, copiada #755, copiada #760

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
749	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.3.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/08/2019	100	copiado #744, copiada #754, copiada #759
748	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	2.3.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	31/08/2019	100	copiado #743, copiada #753, copiada #758
747	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.2.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	31/03/2019	0	copiado #742, copiada #752
746	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.2.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	31/03/2019	0	copiado #741, copiada #751
745	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.2.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	31/03/2019	0	copiado #740, copiada #750
744	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.2.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/03/2019	0	copiado #739, copiada #749
743	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.2.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	31/03/2019	0	copiado #738, copiada #748
742	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.1.5 Metodologia 5W2H e Priorização Matriz GUT		19/04/2018	30/06/2019	0	copiada #747
741	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.1.4 Proposta de melhoria para a Infraestrutura		19/04/2018	30/06/2019	0	copiada #746
740	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.1.3 Proposta de melhoria para a Corpo Docente e Tutorial		19/04/2018	30/06/2019	0	copiada #745
739	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.1.2 Proposta de melhoria para a Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/06/2019	0	copiada #744
738	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	2.1.1 Apresentação e fechamento do plano com o colegiado do curso		18/04/2018	30/06/2019	0	copiada #743
736	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.16.8 MATRIZ SWOT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #616
735	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.16.7 Pesquisa de Satisfação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #615
734	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.16.6 Análise da Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #614
733	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.16.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #613
732	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.16.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #612
731	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.16.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #611

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
730	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.16.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	copiado #610
729	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.16.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	31/12/2020	100	copiado #605
728	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.15.8 MATRIZ SWOT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/11/2020	100	copiado #704
727	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.15.7 Pesquisa de Satisfação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/11/2020	100	copiado #703
726	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.15.6 Análise da Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2020	100	copiado #702
725	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.15.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2020	100	copiado #701
724	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.15.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2020	100	copiado #700
723	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.15.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2020	100	copiado #699
722	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.15.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/11/2020	100	copiado #698
721	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.15.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	30/11/2020	100	copiado #697
720	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.14.8 MATRIZ SWOT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/10/2020	100	copiado #712
719	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.14.7 Pesquisa de Satisfação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/10/2020	100	copiado #711
718	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.14.6 Análise da Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/10/2020	100	copiado #710
717	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.14.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/10/2020	100	copiado #709
716	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.14.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/10/2020	100	copiado #708
715	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.14.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/10/2020	100	copiado #707

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
714	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.14.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/10/2020	100	copiado #706
713	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.14.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	30/10/2020	100	copiado #705
712	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.13.8 MATRIZ SWOT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/09/2020	100	copiado #704, copiada #720
711	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.13.7 Pesquisa de Satisfação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/09/2020	100	copiado #703, copiada #719
710	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.13.6 Análise da Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/09/2020	100	copiado #702, copiada #718
709	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.13.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/09/2020	100	copiado #701, copiada #717
708	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.13.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/09/2020	100	copiado #700, copiada #716
707	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.13.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/09/2020	100	copiado #699, copiada #715
706	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.13.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/09/2020	100	copiado #698, copiada #714
705	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.13.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	30/09/2020	100	copiado #697, copiada #713
704	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.12.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #696, copiada #712, copiada #728
703	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.12.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #695, copiada #711, copiada #727
702	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.12.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #694, copiada #710, copiada #726
701	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.12.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #693, copiada #709, copiada #725
700	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.12.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #692, copiada #708, copiada #724

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
699	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.12.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #691, copiada #707, copiada #723
698	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.12.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	31/08/2020	0	copiado #690, copiada #706, copiada #722
697	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FAZENDO	1.12.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	31/08/2020	0	copiado #689, copiada #705, copiada #721
696	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.11.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	30/11/2018	100	copiado #688, copiada #704
695	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.11.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	30/11/2018	100	copiado #687, copiada #703
694	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.11.6 Análise da Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2018	100	copiado #686, copiada #702
693	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.11.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2018	100	copiado #685, copiada #701
692	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.11.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2018	100	copiado #684, copiada #700
691	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.11.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	30/11/2018	100	copiado #683, copiada #699
690	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.11.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/11/2018	100	copiado #682, copiada #698
689	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.11.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	30/11/2018	100	copiado #681, copiada #697
688	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.10.8 MATRIZ SWOT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	28/09/2018	100	copiado #656, copiada #696
687	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.10.7 Pesquisa de Satisfação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	28/09/2018	100	copiado #655, copiada #695
686	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.10.6 Análise da Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	28/09/2018	100	copiado #654, copiada #694
685	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.10.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	28/09/2018	100	copiado #653, copiada #693
684	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.10.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	28/09/2018	100	copiado #652, copiada #692
683	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.10.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	28/09/2018	100	copiado #651, copiada #691

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
682	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.10.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	28/09/2018	100	copiado #650, copiada #690
681	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.10.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	28/09/2018	100	copiado #649, copiada #689
680	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.9.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #664
679	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.9.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #663
678	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.9.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #662
677	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.9.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #661
676	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.9.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #660
675	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.9.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #659
674	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.9.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	30/06/2020	0	copiado #658
673	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.9.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	30/06/2020	100	copiado #657
664	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.8.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #656, copiada #680
663	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.8.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #655, copiada #679
662	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.8.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #654, copiada #678
661	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.8.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #653, copiada #677
660	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.8.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #652, copiada #676
659	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.8.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #651, copiada #675
658	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.8.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	30/04/2019	0	copiado #650, copiada #674
657	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.8.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	30/04/2019	100	copiado #649, copiada #673

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
656	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.7.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #648, copiada #664, copiada #688
655	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.7.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #647, copiada #663, copiada #687
654	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.7.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #646, copiada #662, copiada #686
653	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.7.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #645, copiada #661, copiada #685
652	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.7.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #604, copiada #660, copiada #684
651	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.7.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #603, copiada #659, copiada #683
650	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.7.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	28/02/2020	0	copiado #602, copiada #658, copiada #682
649	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.7.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	28/02/2020	100	copiado #641, copiada #657, copiada #681
648	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.6.8 MATRIZ SWOT	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/08/2018	100	copiado #608, copiada #656
647	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.6.7 Pesquisa de Satisfação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/08/2018	100	copiado #632, copiada #655
646	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.6.6 Análise da Infraestrutura	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/08/2018	100	copiado #638, copiada #654
645	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.6.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/08/2018	100	copiado #606, copiada #653
644	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.6.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/08/2018	100	copiado #636
643	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.6.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/08/2018	100	copiado #603
642	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.6.2 Apresentação e fechamento da metodologia com a coordenação do curso	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	22/05/2018	31/08/2018	100	copiado #610

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
641	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.6.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	31/08/2018	100	copiado #633, copiada #649
640	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.5.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #631
639	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.5.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #632
638	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.5.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #630, copiada #646
637	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.5.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #629
636	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.5.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #628, copiada #644
635	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.5.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #603
634	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.5.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	31/10/2019	0	copiado #626
633	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.5.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	31/10/2019	100	copiado #625, copiada #641
632	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.4.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	30/08/2019	0	copiado #609, copiada #639, copiada #647
631	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.4.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	30/08/2019	0	copiado #608, copiada #640
630	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.4.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	30/08/2019	0	copiado #622, copiada #638
629	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.4.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	30/08/2019	0	copiado #606, copiada #637
628	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.4.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	30/08/2019	0	copiado #604, copiada #636
627	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.4.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	30/08/2019	100	copiado #603
626	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.4.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	30/08/2019	100	copiado #602, copiada #634
625	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.4.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	30/08/2019	100	copiado #601, copiada #633
624	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.3.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	31/05/2019	100	copiado #616

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
623	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.3.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	31/05/2019	100	copiado #615
622	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.3.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	31/05/2019	100	copiado #614, copiada #630
621	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.3.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	31/05/2019	100	copiado #613
620	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.3.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/05/2019	100	copiado #612
619	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.3.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação	PAULO CAJAZEIRA	18/04/2018	31/05/2019	100	copiado #611
618	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.3.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	31/05/2019	100	copiado #610
617	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.3.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	31/05/2019	100	copiado #605
616	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.2.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #608, copiada #624, copiada #736
615	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.2.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #609, copiada #623, copiada #735
614	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.2.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #607, copiada #622, copiada #734
613	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.2.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #606, copiada #621, copiada #733
612	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.2.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #604, copiada #620, copiada #732
611	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.2.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #603, copiada #619, copiada #731
610	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.2.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	31/01/2019	0	copiado #602, copiada #618, copiada #642, copiada #730
609	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.1.7 Pesquisa de Satisfação		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #615, copiada #632
608	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.1.8 MATRIZ SWOT		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #616, copiada #631, copiada #648

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
607	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.1.6 Análise da Infraestrutura		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #614
606	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.1.5 Análise da Corpo Docente e Tutorial		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #613, copiada #629, copiada #645
605	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.2.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	31/01/2019	100	copiado #601, copiada #617, copiada #729
604	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.1.4 Análise da Organização Didático-Pedagógica		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #612, copiada #628, copiada #652
603	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.1.3 Visitar, analisar e responder o questionário de Avaliação		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #611, copiada #627, copiada #635, copiada #643, copiada #651
602	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	1.1.2 Apresentação e fechamento da metodologia com o colegiado do curso		18/04/2018	31/03/2019	0	copiada #610, copiada #626, copiada #650
601	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	1.1.1 Apresentação e aperfeiçoamento da metodologia com a diretoria do centro	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	23/04/2018	31/03/2019	100	copiada #605, copiada #625
600	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.16.3 Relatório Final		13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #596
599	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.16.2 Relatórios parciais	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #595
598	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.16.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #594
597	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.16 Relatório de execução do curso de Matemática		13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #593
596	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.15.3 Relatório Final		13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #592, copiada #600
595	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.15.2 Relatórios parciais	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #591, copiada #599
594	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.15.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #590, copiada #598
593	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.15 Relatório de execução do curso de Física		13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #589, copiada #597

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
592	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.14.3 Relatório Final		13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #588, copiada #596
591	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.14.2 Relatórios parciais	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #587, copiada #595
590	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.14.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #586, copiada #594
589	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.14 Relatório de execução do curso de Química		13/04/2018	31/12/2020	100	copiado #585, copiada #593
588	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.13.3 Relatório Final		13/04/2018	31/01/2020	100	copiado #560, copiada #592
587	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.13.2 Relatórios parciais	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/01/2020	100	copiado #548, copiada #591
586	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.13.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/01/2020	100	copiado #536, copiada #590
585	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.13 Relatório de execução do curso de Biologia		13/04/2018	31/01/2020	100	copiado #520, copiada #589
584	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	2.16 Plano de melhoria do curso de Matemática	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	
583	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	2.15 Plano de melhoria do curso de Física	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	
582	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	2.14 Plano de melhoria do curso de Química	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	
581	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	2.13 Plano de melhoria do curso de Biologia	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2019	100	
580	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	1.16 Relatório do curso de Matemática	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/12/2020	100	
579	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	1.15 Relatório do curso de Física	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/11/2020	100	
578	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	1.14 Relatório do curso de Química	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/10/2020	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
577	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	1.13 Relatório do curso de Biologia	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/09/2020	100	
576	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	2.1.4 Visitas e reuniões nos setores da UFCA	DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO	01/04/2018	30/12/2019	100	
571	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.12.3 Relatório Final		13/04/2018		0	
570	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.11.3 Relatório Final		13/04/2018	30/11/2020	0	
569	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.10.3 Relatório Final		13/04/2018	31/12/2019	100	
568	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.8.3 Relatório Final		13/04/2018	31/07/2019	0	
567	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.9.3 Relatório Final		13/04/2018	30/09/2019	0	
566	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.7.3 Relatório Final		13/04/2018	31/05/2020	0	
565	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.6.3 Relatório Final		13/04/2018	30/09/2018	100	
564	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.5.3 Relatório Final		13/04/2018	31/01/2020	0	
563	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.4.3 Relatório Final		13/04/2018	30/11/2019	0	
562	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.3.3 Relatório Final		13/04/2018	30/09/2019	100	
561	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.2.3 Relatório Final		13/04/2018	30/04/2019	0	
560	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.1.3 Relatório Final		13/04/2018	30/07/2019	0	copiada #588
559	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.12.2 Relatórios parciais		13/04/2018		0	
558	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.11.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/11/2020	0	
557	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.10.2 Relatórios parciais	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/12/2019	100	
556	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.9.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/09/2019	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
555	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.8.2 Relatórios parciais		13/04/2018	31/07/2019	0	
554	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.7.2 Relatórios parciais		13/04/2018	31/05/2020	0	
553	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.6.2 Relatórios parciais	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	30/09/2018	100	
552	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.5.2 Relatórios parciais		13/04/2018	31/01/2020	0	
551	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.4.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/11/2019	0	
550	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.3.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/09/2019	100	
549	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.2.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/04/2019	0	
548	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.1.2 Relatórios parciais		13/04/2018	30/07/2019	0	copiada #587
547	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.12.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018		0	
546	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.11.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/11/2020	0	
545	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.10.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	31/12/2019	100	
544	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.9.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/09/2019	0	
543	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.8.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	31/07/2019	0	
542	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.7.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	31/05/2020	0	
541	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.6.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	13/04/2018	30/09/2018	100	
540	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.5.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	31/01/2020	0	
539	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.4.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/11/2019	0	
538	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	3.3.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/09/2019	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
537	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.2.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/04/2019	0	
536	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	A FAZER	3.1.1 Elaborar uma agenda de execução com a coordenação		13/04/2018	30/07/2019	0	copiada #586
535	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	4.1.3 Apresentação e acompanhamento da situação dos novos cursos de acordo com a metodologia		13/04/2018	31/12/2020	100	
534	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	4.1.2 Fechamento da metodologia de trabalho com os coordenadores de implantação		13/04/2018	31/12/2020	100	
533	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Ação	FEITO	4.1.1 Agenda de reuniões com os coordenadores de implantação e demais setores envolvidos (DINFRA, PROPLAN, PROAD, PRAE, PROGEP DIRETORIA, SIBI)		13/04/2018	31/12/2020	100	
532	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	4.1 Acompanhamento dos novos cursos		13/04/2018	31/12/2020	100	
531	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.12 Relatório de execução do curso de Música		13/04/2018		0	
530	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.11 Relatório de execução do curso de Medicina		13/04/2018	30/11/2020	0	
529	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FAZENDO	3.10 Relatório de execução do curso Interdisciplinar de Ciências Naturais e Matemática		13/04/2018	31/12/2019	100	
528	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.9 Relatório de execução do curso de Filosofia		13/04/2018	30/09/2019	0	
527	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.8 Relatório de execução do curso de Engenharia de Materiais		13/04/2018	31/07/2019	0	
526	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.7 Relatório de execução do curso de Engenharia Civil		13/04/2018	31/05/2020	0	
525	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FAZENDO	3.6 Relatório de execução do curso de Design		13/04/2018	30/09/2018	100	
524	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.5 Relatório de execução do curso de Jornalismo		13/04/2018	31/01/2020	0	
523	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.4 Relatório de execução do curso de Biblioteconomia		13/04/2018	30/11/2019	0	
522	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	3.3 Relatório de execução do curso de Agronomia		13/04/2018	30/09/2019	100	
521	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.2 Relatório de execução do curso de Administração Pública		13/04/2018	30/04/2019	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
520	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	3.1 Relatório de execução do curso de Administração		13/04/2018	30/07/2019	0	copiada #585
519	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	2.12 Plano de melhoria do curso de Música		18/04/2018		0	
518	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	2.11 Plano de melhoria do curso de Medicina		18/04/2018	31/10/2020	100	
517	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	2.10 Plano de melhoria do curso Interdisciplinar de Ciências da Natureza e Matemática	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	30/11/2019	100	
516	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	2.9 Plano de melhoria do curso de Filosofia		18/04/2018	31/08/2019	0	
515	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	2.8 Plano de melhoria do curso de Engenharia de Materiais		18/04/2018	30/06/2019	0	
514	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	2.7 Plano de melhoria do curso de Engenharia Civil		18/04/2018	30/04/2020	0	
513	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	2.6 Plano de melhoria do curso de Design	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/08/2018	100	
512	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	2.5 Plano de melhoria do curso de Jornalismo		18/04/2018	31/12/2019	0	
511	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	2.4 Plano de melhoria do curso de Biblioteconomia		18/04/2018	31/10/2019	0	
510	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	2.3 Plano de melhoria do curso de Agronomia		18/04/2018	31/08/2019	100	
509	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	2.2 Plano de melhoria do curso de Administração Pública		18/04/2018	31/03/2019	0	
508	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	2.1 Plano de melhoria do curso de Administração		18/04/2018	30/06/2019	0	
507	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	1.12 Relatório do curso de Música		18/04/2018	31/08/2020	0	
506	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	1.11 Relatório do curso de Medicina		18/04/2018	30/11/2018	100	
505	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	1.10 Relatório do curso Interdisciplinar de Ciências da Natureza e Matemática	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	28/09/2018	100	
504	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	1.9 Relatório do curso de Filosofia		18/04/2018	30/06/2020	13	
503	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	1.8 Relatório do curso de Engenharia de Materiais		18/04/2018	30/04/2019	13	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
502	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	1.7 Relatório do curso de Engenharia Civil		18/04/2018	28/02/2020	13	
501	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	1.6 Relatório do curso de Design	RODOLFO JAKOV SARAIVA LOBO	18/04/2018	31/08/2018	100	
500	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	1.5 Relatório do curso de Jornalismo		18/04/2018	31/10/2019	13	
499	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	1.4 Relatório do curso de Biblioteconomia		18/04/2018	30/08/2019	38	
498	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	FEITO	1.3 Relatório do curso de Agronomia		18/04/2018	31/05/2019	100	
497	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	1.2 Relatório do curso de Administração Pública		18/04/2018	31/01/2019	25	
496	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Entrega	A FAZER	1.1 Relatório do curso de Administração		18/04/2018	31/03/2019	13	
495	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Fase	FEITO	4. APOIO NA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS CURSOS		13/04/2018	31/12/2020	100	
494	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Fase	A FAZER	3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS		13/04/2018	31/12/2020	44	
493	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Fase	A FAZER	2. PLANO DE MELHORIAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO		18/04/2018	31/12/2020	50	
492	(PE-01) GRADUAÇÃO-EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CURSOS	Fase	FAZENDO	1. DIAGNÓSTICO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO		18/04/2018	31/12/2020	58	
490	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.3.1.3 Divulgação institucional e de atividades desenvolvidas	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
489	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.3.1.2 Criação de calendário com atividades desenvolvidas	Elias Júnior	01/06/2018	28/12/2020	0	
488	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.3.1.1 Organização de atividades como cursos, workshops, treinamentos e eventos	Elias Júnior	01/06/2018	28/12/2020	0	
487	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.2.1.2 Divulgação de editais, prospecção e seleção de projetos	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
486	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.2.1.1 Lançamento de editais para incubação e aceleração de startups	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
485	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.1.2.1 Iniciar atendimento ao público (horário comercial)	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
484	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.1.1.3 Treinamento de pessoal	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
483	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.1.1.2 Contratação de prestadores de serviço	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
482	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.1.1.1 Contratação de pessoal	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
481	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.3.1 Lista e quantidade de atividades semestrais (cursos, workshops, treinamentos e eventos de empreendedorismo e inovação)	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
480	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.2.1 Editais de fomento ao empreendedorismo e à inovação	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
479	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.1.2 Horário de funcionamento	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
478	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	3.1.1 Contratos de trabalho e de prestadores de serviço	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
477	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Entrega	A FAZER	3.3 Desenvolvimento de ações e eventos que promovam o protagonismo da UFCA para o desenvolvimento regional do Cariri, por meio de processos de transferência de tecnologia e geração de oportunidades de negócios sociais, criativos e tecnológicos	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
476	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Entrega	A FAZER	3.2 Estatuto do CRIE e Editais de Fomento ao empreendedorismo, à inovação e à geração de oportunidades de negócios sociais, criativos e tecnológicos	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
475	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Entrega	A FAZER	3.1 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e funcionamento do CRIE como apoio e fomento às atividades acadêmicas	Elias Júnior	01/06/2018	31/12/2020	0	
474	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Fase	A FAZER	3. IMPLEMENTAÇÃO		01/06/2018	31/12/2020	0	
473	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FAZENDO	1.2.3.1 Assinar contrato de cessão de uso terreno	Thiago Bessa	01/08/2017	31/12/2020	10	
472	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FAZENDO	1.2.3 Endereço de funcionamento	Thiago Bessa	01/08/2017	31/12/2020	10	
469	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.3.1.3 Compra de mobiliário, máquinas e equipamentos	Elias Júnior	01/08/2017	30/12/2020	0	
468	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.3.1.2 Investimento predial	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
467	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.3.1.1 Captação de recurso com associados e editais de fomento	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
466	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.3.1 Infraestrutura básica	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
465	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.2.1.2 Realização de convênios e parcerias	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
464	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.2.1.1 Prospector associados (mantenedores, beneméritos, cooperadores e eméritos)	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
463	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.2.1 Lista de associados	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
462	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.1.1.2 Elaboração do orçamento para desenvolvimento de atividades	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
461	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.1.1.1 Definição dos produtos e serviços a serem ofertados	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
460	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	2.1.1 Projeto Geral	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
459	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Entrega	A FAZER	2.3 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e funcionamento do CRIE como apoio e fomento às atividades acadêmicas	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
458	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Entrega	A FAZER	2.2 Realizações de convênios, parcerias e iniciativas de articulação intra e interinstitucionais que viabilizem o desenvolvimento e a inserção profissional de estudantes e egressos da UFCA	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
457	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Entrega	A FAZER	2.1 Estudo diagnóstico e de identificação, proposição e desenvolvimento de iniciativas que promovam a inovação, o empreendedorismo, e o protagonismo estudantil na UFCA	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	0	
456	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Fase	A FAZER	2. PLANEJAMENTO		01/08/2017	31/12/2020	0	
455	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FEITO	1.2.4.3 Número do CNPJ	Thiago Bessa	01/08/2017	30/05/2019	100	
454	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FAZENDO	1.2.4.2 Registro de marca	Thiago Bessa	01/08/2017	30/05/2019	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
453	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FEITO	1.2.4.1 Registro em cartório (estatuto, regimento, conselheiros e diretoria-executiva)	Elias Júnior	01/08/2017	30/05/2019	100	
451	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FEITO	1.2.2.2 Indicação da diretoria-executiva	Elias Júnior	01/08/2017	30/04/2018	100	
450	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FEITO	1.2.2.1 Indicação de conselheiros de administração e fiscal	Elias Júnior	01/08/2017	28/02/2018	100	
449	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FEITO	1.2.1.2 Aprovação da logomarca pelos associados fundadores	Elias Júnior	01/08/2017	28/02/2018	100	
448	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FEITO	1.2.1.1 Desenvolvimento da logomarca	Thiago Bessa	01/08/2017	28/02/2018	100	
447	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	A FAZER	1.2.4 Registro do CRIE	Elias Júnior	01/08/2017	30/05/2019	71	
445	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FEITO	1.2.2 Equipe	Elias Júnior	01/08/2017	30/04/2018	100	
444	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FEITO	1.2.1 Logomarca e identificação visual	Elias Júnior	01/08/2017	28/02/2018	100	
443	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FEITO	1.1.2.2 Aprovação do Regimento Interno pelos associados fundadores	Thiago Bessa	01/08/2017	04/10/2017	100	
442	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FEITO	1.1.2.1 Escrita no Regimento Interno	Thiago Bessa	01/08/2017	31/12/2019	100	
441	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FEITO	1.1.1.3 Aprovação do estatuto pelos associados fundadores	Elias Júnior	01/08/2017	30/04/2018	100	
440	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FEITO	1.1.1.2 Escrita do Estatuto	Elias Júnior	01/08/2017	31/05/2018	100	
439	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FEITO	1.1.1.1 Definição dos associados fundadores	Elias Júnior	01/08/2017	31/10/2017	100	
438	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FEITO	1.1.2 Regimento Interno	Thiago Bessa	01/08/2017	31/12/2019	100	
437	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FEITO	1.1.1 Estatuto	Elias Júnior	01/08/2017	31/05/2018	100	
436	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Entrega	FAZENDO	1.2 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e funcionamento do CRIE como apoio e fomento às atividades acadêmicas	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2020	70	
435	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Entrega	FEITO	1.1 Estatuto e Regimento Interno do CRIE	Elias Júnior	01/08/2017	31/12/2019	100	
434	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Fase	FAZENDO	1. ESTRUTURAÇÃO DO CRIE		01/08/2017	31/12/2020	85	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
433	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	3.3.2 Divulgação do PLS para discussão externa	CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES	07/02/2018	30/05/2018	100	
432	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	3.3.1 Divulgação do PLS para a PROPLAN	CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES	07/02/2018	27/04/2018	100	
431	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Entrega	FEITO	3.2 Política de Gestão da Sustentabilidade	DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO	01/04/2016	30/12/2019	100	
430	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Entrega	FEITO	3.4 Editais para fomento à Sustentabilidade	DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO	07/02/2018	30/12/2019	100	
429	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Entrega	FEITO	3.3 Plano de Logística sustentável elaborado	CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES	01/04/2016	30/06/2018	100	
428	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	5.1.2 Coletas Seletivas (papelão, PET, pilhas, toners)	CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES	07/02/2018	23/03/2018	100	
427	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Ação	FEITO	5.1.1 Captação de placas - energia solar	CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES	07/02/2018	23/03/2018	100	
425	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Entrega	FEITO	5.1 Placas solares e expansão da coleta seletiva	CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES	07/02/2018	23/03/2018	100	
424	(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	Fase	FEITO	5. ARTICULAÇÃO EXTERNA		07/02/2018	23/03/2018	100	