

Tarefas

Esforço: 1

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
347	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Fase	FEITO	PESSOAL		22/12/2015	03/03/2017	100	
346	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Fase	FEITO	CONTRATAÇÕES		01/01/2015	31/12/2017	100	
345	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Fase	A FAZER	GESTÃO DE TI		01/02/2015	31/12/2017	100	
344	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Entrega	FEITO	A001 - IMPLANTAR SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL		01/02/2015	20/12/2015	100	
343	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Fase	A FAZER	INFRAESTRUTURA / SERVIÇO		01/02/2015	31/12/2017	100	
342	(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Fase	A FAZER	INFORMAÇÃO / SISTEMA		01/02/2015	23/07/2018	100	