

Tarefas

Esforço: 154

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1350	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	3.2.1. Realizar o recebimento definitivo				100	
1349	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	3.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda		01/04/2020	30/06/2020	100	
1348	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	2.4.2. Realizar o recebimento definitivo				0	
1347	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	2.4.1. Solicitar Empenho		09/11/2020		100	
1346	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	2.3.3. Receber e responder recursos.		27/09/2020		100	
1345	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	2.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento				100	
1344	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	2.3.1. Analisar propostas dos fornecedores		30/09/2020	05/10/2020	100	
1343	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	2.2.3. Encaminhar Processo a PROAD		25/06/2020	30/06/2020	100	
1342	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	2.2.2. Realizar Pesquisa de Preços		21/05/2020	20/06/2020	100	
1341	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	2.2.1. Elaborar Termo de Referência		01/05/2020	20/06/2020	100	
1340	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	2.1.3. Abrir Processo Administrativo		29/04/2020	30/04/2020	100	
1339	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	2.1.2. Realizar estudo técnico preliminar		20/04/2020	28/04/2020	100	
1337	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	2.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda		16/04/2020	30/04/2020	100	
1335	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	1.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda	Ivanildo Nogueira	13/04/2020	30/04/2020	100	
1334	Modernização da FAMED	Entrega	FEITO	3.2. Equipamentos Recebidos		15/10/2020	29/11/2020	100	
1333	Modernização da FAMED	Entrega	FEITO	3.1. Processo de Contratação Aberto		01/04/2020	30/06/2020	100	
1330	Modernização da FAMED	Entrega	FEITO	2.4. Materiais e Equipamentos Recebidos		30/09/2020	14/11/2020	100	
1329	Modernização da FAMED	Entrega	FEITO	2.3. Propostas de Fornecedores Analisadas		02/10/2020	07/10/2020	100	
1328	Modernização da FAMED	Entrega	FEITO	2.2 Termo de Referência Entregue		01/05/2020	30/06/2020	100	
1327	Modernização da FAMED	Entrega	FEITO	2.1. Processo de Contratação Aberto		16/04/2020	30/04/2020	100	
1326	Modernização da FAMED	Entrega	FEITO	1.1. Registro da Demanda Encaminhado		26/03/2020	08/05/2020	100	
1325	Modernização da FAMED	Fase	FEITO	3. Monitores e Computadores (TIC2)		01/04/2020	30/06/2020	100	
1324	Modernização da FAMED	Fase	FEITO	2. Materiais e Equipamentos para FAMED (M25)		16/04/2020	30/09/2020	100	
1323	Modernização da FAMED	Fase	FEITO	1. Condicionadores de Ar (M24)		26/03/2020	08/05/2020	100	
1252	Modernização do CCAB	Atividades	FAZENDO	3.4.2. Realizar o recebimento definitivo	Sidney Gonçalves	09/02/2021	31/03/2021	70	
1251	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	3.4.1. Solicitar Empenho	Sidney Gonçalves	23/11/2020	25/11/2020	100	
1250	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	3.3.3. Receber e responder recursos.	Sidney Gonçalves	16/10/2020	30/10/2020	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1249	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	3.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento	Sidney Gonçalves	16/10/2020	30/10/2020	100	
1248	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	3.3.1. Analisar propostas dos fornecedores		16/10/2020	30/10/2020	100	
1247	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	3.2.3. Encaminhar Processo a PROAD		31/07/2020	31/07/2020	100	
1246	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	3.2.2. Realizar Pesquisa de Preços	Sidney Gonçalves	01/06/2020	30/07/2020	100	
1245	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	3.2.1. Elaborar Termo de Referência	Sidney Gonçalves	01/06/2020	30/07/2020	100	
1244	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	3.1.4. Abrir Processo Administrativo	Sidney Gonçalves	31/07/2020	31/07/2020	100	
1243	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	3.1.3. Realizar estudo técnico preliminar	Sidney Gonçalves	30/04/2020	30/07/2020	100	
1242	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	3.1.2. Disponibilizar Espaço Físico	Sidney Gonçalves	30/04/2020	20/05/2020	100	
1241	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	3.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda	Sidney Gonçalves	30/04/2020	29/05/2020	100	
1238	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	2.1.2. Disponibilizar Espaço Físico		16/03/2020	16/03/2020	100	
1237	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	2.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda	Sidney Gonçalves	01/04/2020	08/05/2020	100	
1236	Modernização do CCAB	Entrega	A FAZER	3.4. Modelos Anatômicos Recebidos		16/09/2020	31/10/2020	85	
1235	Modernização do CCAB	Entrega	FEITO	3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas	Sidney Gonçalves	16/10/2020	30/10/2020	100	
1234	Modernização do CCAB	Entrega	FEITO	3.2 Termo de Referência Entregue	Sidney Gonçalves	01/06/2020	31/07/2020	100	
1233	Modernização do CCAB	Entrega	FEITO	3.1. Processo de Contratação Aberto		17/05/2020	30/07/2020	100	
1232	Modernização do CCAB	Fase	FAZENDO	3. Equipamentos para laboratórios do CCAB (M26)		17/05/2020	31/10/2020	96	
1231	Modernização do CCAB	Entrega	FEITO	2.1. Instrumentação do Processo	Sidney Gonçalves	16/03/2020	08/05/2020	100	
1228	Modernização do CCAB	Fase	FEITO	2. Mobiliários (M13)		16/03/2020	31/03/2020	100	
1227	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	1.3.2. Realizar recebimento definitivo	Sidney Gonçalves	02/11/2020	26/02/2021	100	
1226	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	1.3.1. Solicitar Empenho	Sidney Gonçalves	06/04/2020	30/06/2020	100	
1225	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	1.2.3. Encaminhar processo à PROAD	Sidney Gonçalves	14/11/2019	14/11/2019	100	
1223	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	1.2.1. Elaborar Pesquisa de Preços	Sidney Gonçalves	04/07/2019	11/10/2019	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1218	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	1.1.3. Abrir Processo	Sidney Gonçalves	14/11/2019	14/11/2019	100	
1217	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	1.1.2. Elaborar Projeto Básico	Sidney Gonçalves	07/03/2019	12/11/2019	100	
1215	Modernização do CCAB	Atividades	FEITO	1.1.1. Formalizar da Demanda	Nelson Costa	03/01/2019	07/03/2019	100	
1213	Modernização do CCAB	Entrega	FEITO	1.3. Materiais e Sementes Recebidas	Sidney Gonçalves	14/04/2020	29/05/2020	100	
1212	Modernização do CCAB	Entrega	FEITO	1.2. Fornecedor Selecionado	Sidney Gonçalves	13/02/2020	28/02/2020	100	
1211	Modernização do CCAB	Entrega	FEITO	1.1. Processo de Contratação Aberto	Sidney Gonçalves	29/01/2020	12/02/2020	100	
1210	Modernização do CCAB	Fase	FAZENDO	1. Sementes materiais de uso agrícola (M4)		29/01/2020	03/07/2020	100	