

Tarefas

Esforço: 0

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1554	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	4.1.4. Assinatura e envio do estudo técnico, do termo de referência e do mapa de gerenciamento de riscos	Paulo Brasil	03/08/2020	14/08/2020	100	
1553	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	4.1.3. Envio de informações para elaboração do termo de referência	Paulo Brasil	03/08/2020	14/08/2020	100	
1512	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	3.1.1.3. Envio do DOD		06/04/2020	16/04/2020	100	
1511	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	3.1.1.2. Assinatura do DOD		06/04/2020	16/04/2020	100	
1510	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	3.1.1. Documento de formalização da demanda		06/04/2020	16/04/2020	100	
1509	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	2.1.1.4. Envio dos DODs	Mateus Ferreira	28/03/2020	08/05/2020	100	
1508	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	2.1.1.3. Assinatura dos DODs	Mateus Ferreira	28/03/2020	08/05/2020	100	
1507	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	2.1.1.2. Elaboração dos DODs	Paulo Brasil	28/03/2020	08/05/2020	100	
1506	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	1.1.1.4. Envio dos DODs	Mateus Ferreira	18/03/2020	08/05/2020	100	
1505	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	1.1.1.3. Assinatura dos DODs	Mateus Ferreira	18/03/2020	08/05/2020	100	
1504	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	1.1.1.2. Elaboração dos DODs	Paulo Brasil	18/03/2020	08/05/2020	100	
1503	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	1.1.2.3. Enviar pesquisa de preços para DINFRA	Paulo Brasil	03/04/2020	31/05/2020	100	
1502	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	1.1.2.2. Organizar documentação de pesquisa de preços	Paulo Brasil	03/04/2020	26/05/2020	100	
1501	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	1.1.2.1. Realizar pesquisa de preços	Paulo Brasil	03/04/2020	15/05/2020	100	