

Tarefas

Esforço: 372

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1686	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Atividades	FEITO	1.3.2. Encaminhar especificação para PROAD				0	
1685	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Atividades	FEITO	1.3.1. Especificar itens que serão adquiridos				0	
1684	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Entrega	FEITO	1.3. Especificação técnica dos Itens		01/06/2021	30/06/2021	100	
1683	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	FAZENDO	2.3.2. Recebimento definitivo dos equipamentos	Sidney Gonçalves	01/12/2021		50	
1682	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	FEITO	2.3.1. Solicitação do empenho				100	
1681	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	FEITO	2.2.2. Emitir aceite recusa ou pedidos de esclarecimento		27/08/2021	28/08/2021	100	
1680	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	FEITO	2.2.1. Análise de propostas		27/08/2021	28/08/2021	100	
1679	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	FEITO	2.1.8. Revisão e ajustes no processo	Sidney Gonçalves	26/07/2021		100	
1678	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	FEITO	2.1.7. Formalizar o processo no SIPAC	Sidney Gonçalves	22/07/2021	22/07/2021	100	
1677	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	FEITO	2.1.6. Elaborar quadro comparativo de preços	Sidney Gonçalves	22/07/2021	23/07/2021	100	
1676	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	FEITO	2.1.5. Elaborar o termo de responsabilidade de pesquisa de preços	Sidney Gonçalves	22/07/2021	23/07/2021	100	
1675	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	FEITO	2.1.4. Elaborar Termo de Referência	Sidney Gonçalves	23/06/2021	26/07/2021	100	
1674	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	FEITO	2.1.3. Realizar a pesquisa de preço	Sidney Gonçalves	07/06/2021	23/07/2021	100	
1673	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	CANCELADA	2.1.2. Realizar a análise de riscos				0	
1672	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	FEITO	2.1.1. Elaborar estudo técnico preliminar	Sidney Gonçalves	07/06/2021	23/07/2021	100	
1671	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	A FAZER	1.3.2. Recebimento Definitivo da camera e fones de ouvido				0	
1670	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	A FAZER	1.3.1. Solicitação do empenho da camera e fones de ouvido				0	
1669	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	A FAZER	1.2.2. Recebimento Definitivo dos computadores				0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1668	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	FEITO	1.2.1. Solicitação do empenho dos computadores	Sidney Gonçalves	01/06/2021	30/06/2021	100	
1667	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Atividades	FEITO	1.1.1. Elaborar DOD junto a DTI	Sidney Gonçalves	03/05/2021	04/06/2021	100	
1666	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Entrega	FAZENDO	2.3. Recebimento dos Equipamentos		01/12/2021	30/01/2022	75	
1665	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Entrega	A FAZER	2.2. Resposta a recursos		01/09/2021	30/09/2021	100	
1664	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Entrega	FEITO	2.1. Formalização do Processo		25/05/2021	30/07/2021	88	
1663	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Entrega	A FAZER	1.3. Recebimento de câmera e fones de ouvido		15/10/2021	30/11/2021	0	
1662	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Entrega	A FAZER	1.2. Recebimento dos computadores		02/08/2021	30/08/2021	50	
1661	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Entrega	FEITO	1.1. Formalização da Demanda	Sidney Gonçalves	05/04/2021	04/06/2021	100	
1660	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Fase	A FAZER	2. Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Biologia e Hidráulica				92	
1659	Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021	Fase	A FAZER	1. Aquisição de Equipamentos de TI				50	
1658	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	A FAZER	3.1.2. Realizar o recebimento definitivo				0	
1657	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	A FAZER	3.1.1. Realizar o recebimento provisório				0	
1656	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	A FAZER	2.2.1. Solicitar empenho				0	
1655	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	A FAZER	2.1.2. Emissão de termo de aceite, recusa ou cancelamento				0	
1654	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	A FAZER	2.1.1. Recebimento e análise de propostas				0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1653	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	FEITO	1.1.8.□Revisão e ajustes no processo			30/07/2021	100	
1652	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	FEITO	1.1.7.□Formalizar o processo no SIPAC				100	
1651	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	FEITO	1.1.6.□Elaborar quadro comparativo de preços			20/07/2021	100	
1650	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	FEITO	1.1.5.□Elaborar o termo de responsabilidade de pesquisa de preços			20/07/2021	100	
1649	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	FEITO	1.1.4.□Elaborar Termo de Referência			20/07/2021	100	
1648	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	FEITO	1.1.3.□Realizar a pesquisa de preço			20/07/2021	100	
1647	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	FEITO	1.1.2.□Realizar a análise de riscos			20/07/2021	100	
1646	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Atividades	FEITO	1.1.1.□Elaborar estudo técnico preliminar			20/07/2021	100	
1645	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Entrega	A FAZER	3.1.□Recebimento dos itens dos Laboratórios		02/01/2022	01/02/2022	0	
1644	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Entrega	A FAZER	2.2.□Solicitação de Empenho		29/10/2021	03/11/2021	0	
1643	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Entrega	A FAZER	2.1.□Proposta de fornecedores analisadas		28/09/2021	28/10/2021	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1642	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Entrega	FAZENDO	1.1. Formalização do Processo		05/04/2021	30/07/2021	100	
1641	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Fase	A FAZER	3. Recebimento				0	
1640	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Fase	A FAZER	2. Acompanhamento				0	
1639	Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021	Fase	FAZENDO	1. Formalização				100	
1638	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	2.3.4. Encaminhamento da nota fiscal para pagamento				0	
1637	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	2.3.3. Recebimento definitivo livros				0	
1636	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	2.3.2. Recebimento provisório livros				0	
1635	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	2.3.1. Solicitação do empenho				0	
1634	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	2.2.7. Revisão e Ajustes no processo				0	
1633	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	2.2.6. Formalizar o processo no SIPAC				0	
1632	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FAZENDO	2.2.5. Levantar comprovações da contratada	Ana Paula Gomes			0	
1631	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	2.2.4. Elaborar o termo de responsabilidade	Ana Paula Gomes			0	
1630	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FAZENDO	2.2.3. Elaborar Termo de Referência	Ana Paula Gomes			0	
1629	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FAZENDO	2.2.2. Solicitar Propostas comerciais	Ana Paula Gomes			0	
1628	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FAZENDO	2.2.1. Elaborar estudo técnico preliminar	Ana Paula Gomes			40	
1627	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FEITO	2.1.2. Elaborar Documento de Oficialização de Demanda	Lucelia Serra			100	
1626	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FEITO	2.1.1. Recebimento de demanda	Ana Paula Gomes			100	
1625	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	1.4.4. Guarda	Cleide Rodrigues			0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1624	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	1.4.3.□Etiquetagem	Cleide Rodrigues			0	
1623	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	1.4.2.□Tombamento	Cleide Rodrigues			0	
1622	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	A FAZER	1.4.1.□Catalogação	Cleide Rodrigues			0	
1621	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FEITO	1.3.4.□Encaminhamento da nota fiscal para pagamento	Ana Paula Gomes			0	
1620	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FEITO	1.3.3.□Recebimento definitivo livros	Jorge Nogueira			0	
1619	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FEITO	1.3.2.□Recebimento provisório livros	Jorge Nogueira			0	
1618	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FEITO	1.3.1.□Solicitação do empenho	Ana Paula Gomes			0	
1617	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FEITO	1.2.7.□Revisão e Ajustes no processo	Ana Paula Gomes			100	
1616	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FEITO	1.2.6.□Formalizar o processo no SIPAC	Ana Paula Gomes			100	
1615	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FEITO	1.2.5.□Elaborar mapa de riscos	Ana Paula Gomes			100	
1614	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FEITO	1.2.4.□Elaborar o termo de responsabilidade sobre pesquisa de preços	Ana Paula Gomes			100	
1613	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FEITO	1.2.3.□Elaborar Termo de Referência	Ana Paula Gomes			100	
1612	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FEITO	1.2.2.□Fazer a pesquisa de preços	Ana Paula Gomes			100	
1611	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FEITO	1.2.1.□Elaborar estudo técnico preliminar	Ana Paula Gomes			100	
1610	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FEITO	1.1.2.□Elaborar Documento de Oficialização de Demanda	Lucelia Serra			100	
1609	Projeto de Aquisição de Livros	Atividades	FEITO	1.1.1.□Recebimento de demanda	Ana Paula Gomes			100	
1608	Projeto de Aquisição de Livros	Entrega	A FAZER	2.3.□Recebimento dos Livros Digitais		02/08/2021	15/10/2021	0	
1607	Projeto de Aquisição de Livros	Entrega	FAZENDO	2.2.□Formalização do Processo	Ana Paula Gomes	10/05/2021	31/05/2021	6	
1606	Projeto de Aquisição de Livros	Entrega	FEITO	2.1.□Formalização da Demanda	Ana Paula Gomes	03/05/2021	25/05/2021	100	
1605	Projeto de Aquisição de Livros	Entrega	A FAZER	1.4.□Tombamento dos Livros	Cleide Rodrigues	19/09/2021	01/03/2022	0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1604	Projeto de Aquisição de Livros	Entrega	FEITO	1.3.□Recebimento dos Livros	Jorge Nogueira	18/08/2021	18/09/2021	100	
1603	Projeto de Aquisição de Livros	Entrega	FEITO	1.2.□Formalização do Processo	Ana Paula Gomes	02/04/2021	30/04/2021	100	
1602	Projeto de Aquisição de Livros	Entrega	FEITO	1.1.□Formalização da Demanda	Ana Paula Gomes	23/02/2021	30/04/2021	100	
1601	Projeto de Aquisição de Livros	Fase	A FAZER	2.□Aquisição de Livros Digitais (M4)				35	
1600	Projeto de Aquisição de Livros	Fase	A FAZER	1.□Aquisição de Livros CDD (M3)				75	
1599	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	2.2.1.□Instalação dos blocos do campus Juazeiro				0	
1598	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	2.1.3□Realizar o recebimento definitivo				0	
1597	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	2.1.2□Realizar o recebimento provisório				0	
1596	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	2.1.1.□Solitar empenho				0	
1595	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.3.2.□Emissão de termo de aceite, recusa ou cancelamento				0	
1594	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.3.1.□Recebimento e análise de propostas				0	
1593	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.2.7.□Revisão e Ajustes no processo				0	
1592	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.2.6.□Incluir os artefatos no SIPAC				0	
1591	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.2.5.□Elaborar mapa de riscos				0	
1590	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.2.4.□Elaborar o termo de responsabilidade sobre pesquisa de preços				0	
1589	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.2.3.□Elaborar Termo de Referência				0	
1588	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.2.2.□Fazer a pesquisa de preços				0	
1587	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.2.1.□Elaborar estudo técnico preliminar				0	
1586	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.1.2.□Abertura inicial do Processo				0	
1585	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Atividades	A FAZER	1.1.1.□Elaboração do DOD				0	
1584	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Entrega	A FAZER	2.2.□GBIC instalado no campus Juazeiro		23/11/2021	23/12/2021	0	
1583	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Entrega	A FAZER	2.1.□Recebimento do GBIC		12/11/2021	22/11/2021	0	
1582	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Entrega	A FAZER	1.3.□Proposta de fornecedores analisadas		29/08/2021	28/09/2021	0	
1581	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Entrega	A FAZER	1.2.□Processo instrumentado		24/05/2021	30/07/2021	0	
1580	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Entrega	A FAZER	1.1.□Demanda formalizada		24/05/2021	30/05/2021	0	
1579	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Fase	A FAZER	2.□Recebimento e Implantação				0	
1578	Projeto de Aquisição de Módulo GBIC	Fase	A FAZER	1.□Contratação dos GBICS				0	
1577	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Atividades	A FAZER	3.1.2□Realizar o recebimento definitivo				0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1576	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Atividades	A FAZER	3.1.1. Realizar o recebimento provisório				0	
1575	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Atividades	A FAZER	2.2.1. Solicitar empenho				0	
1574	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Atividades	A FAZER	2.1.2. Emissão de termo de aceite, recusa ou cancelamento				0	
1573	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Atividades	A FAZER	2.1.1. Recebimento e análise de propostas				0	
1572	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Atividades	CANCELADA	1.2.2. Análise de Riscos	Wagner Faria			0	
1571	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Atividades	CANCELADA	1.2.1. Elaborar Termo de Referência	Wagner Faria			0	
1570	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Atividades	CANCELADA	1.1.2. Elaborar o termo de responsabilidade de pesquisa de preços	Wagner Faria			0	
1569	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Atividades	CANCELADA	1.1.1. Realizar a pesquisa de preço	Wagner Faria			0	
1568	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Entrega	A FAZER	3.1. Recebimento dos equipamentos audiovisuais		22/11/2021	22/12/2021	0	
1567	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Entrega	A FAZER	2.2. Solicitação de Empenho		16/10/2021	23/10/2021	0	
1566	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Entrega	A FAZER	2.1. Proposta de fornecedores analisadas		01/09/2021	01/10/2021	0	
1565	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Entrega	REJEITADA	1.2. Termo de Referência	Wagner Faria	01/06/2021	30/06/2021	0	
1564	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Entrega	REJEITADA	1.1. Pesquisa de Preços	Wagner Faria	01/06/2021	30/06/2021	0	
1563	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Fase	A FAZER	3. Recebimento				0	
1562	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Fase	A FAZER	2. Acompanhamento da Licitação				0	
1561	Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual	Fase	FEITO	1. Encaminhamento de Documentação				100	
1560	Modernização do IISCA	Atividades	CANCELADA	4.2.4. Ajustes do Processo	Rodrigo Santos			100	
1559	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	3.2.4. Ajustes do Processo	Cleyton Fernandes			100	
1551	(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	Ação	FEITO	1.1.2.3. Revisão do Regimento interno	Thiago Bessa	07/07/2020	31/07/2020	100	
1550	Modernização do IFE	Atividades	CANCELADA	4.2.2. Encaminhar ajustes à PROAD				0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1549	Modernização do IFE	Atividades	CANCELADA	4.2.1. Receber e corrigir ajustes do processo				0	
1548	Modernização do IFE	Entrega	REJEITADA	4.2. Revisão e Ajustes do Processo				0	
1547	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	4.1.5. Encaminhar processo à PROAD		15/06/2020	17/06/2020	100	
1546	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	4.1.4. Elaborar o Termo de Referência		24/04/2020	15/06/2020	100	
1545	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	4.4.2. Realizar o recebimento definitivo				0	
1544	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	4.4.1. Solicitar Empenho				100	
1543	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	4.3.3. Receber e responder recursos.				100	
1542	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	4.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento				100	
1541	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	4.3.1. Analisar propostas dos fornecedores				100	
1540	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	4.2.3. Encaminhar Processo a PROAD		08/05/2020	08/05/2020	100	
1539	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	4.2.2. Realizar Pesquisa de Preços		04/05/2020	08/05/2020	100	
1538	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	4.2.1. Elaborar Termo de Referência		04/05/2020	08/05/2020	100	
1537	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	4.1.4. Abrir Processo Administrativo		08/05/2020	08/05/2020	100	
1536	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	4.1.3. Realizar estudo técnico preliminar		04/05/2020	08/05/2020	100	
1535	Modernização da FAMED	Atividades	FEITO	4.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda		04/05/2020	08/05/2020	100	
1534	Modernização da FAMED	Entrega	FEITO	4.4. Materiais e Equipamentos Recebidos		08/08/2020	22/09/2020	100	
1533	Modernização da FAMED	Entrega	FEITO	4.3. Propostas de Fornecedores Analisadas		09/05/2020	07/08/2020	100	
1532	Modernização da FAMED	Entrega	FEITO	4.2 Termo de Referência Entregue		04/05/2020	08/05/2020	100	
1531	Modernização da FAMED	Entrega	FEITO	4.1. Processo de Contratação Aberto		04/05/2020	08/05/2020	100	
1530	Modernização da FAMED	Fase	FEITO	4. Microscópio Biológico Multivisão (M25)		04/05/2020	22/09/2020	100	
1529	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	6.3.3. Encaminhar a Nota Fiscal para PGTO				100	
1528	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	6.3.2. Realizar o recebimento definitivo				100	
1527	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	6.3.1. Solicitar Nota de Empenho				100	
1526	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	6.2.3. Devolver o Processo com ajustes	Fabio Guimarães	17/07/2020	18/07/2020	100	
1525	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	6.2.2. Realizar os ajustes solicitados		11/07/2020	16/07/2020	100	
1524	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	6.2.1. Receber o Processo para ajustes	Fabio Guimarães	01/07/2020	10/07/2020	100	
1523	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	6.1.3. Abrir Processo no SIPAC	Fabio Guimarães	29/06/2020	30/06/2020	100	
1522	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	6.1.2. Elaborar Projeto Básico	Fabio Guimarães	16/06/2020	28/06/2020	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1521	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	6.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço		29/04/2020	15/06/2020	100	
1520	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	6.3. Equipamentos de Laboratório Recebidos		01/09/2020	16/10/2020	100	
1519	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	6.2 Ajustes Necessários Realizados		01/07/2020	18/07/2020	100	
1518	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	6.1. Processo de Contratação Aberto		29/04/2020	30/06/2020	100	
1517	Modernização do CCT	Fase	FEITO	6. Aquisição equipamentos via inexigibilidade para o Laboratório de Estruturas (M27)		29/04/2020	16/10/2020	100	
1516	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	1.1.1.2. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço para Laboratório de Metais				100	
1515	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	1.1.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço Para Laboratório de Cerâmica	Larissa Maia			100	
1500	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	5.3.4. Encaminhar a Nota Fiscal para PGTO	Fabio Guimarães			100	
1499	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	5.3.3. Atestar a realização do serviço				100	
1498	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	5.2.3. Devolver o Processo com ajustes	Fabio Guimarães			100	
1497	Modernização do CCT	Atividades	CANCELADA	4.3.4. Encaminhar a Nota Fiscal para PGTO	Fabio Guimarães			0	
1496	Modernização do CCT	Atividades	CANCELADA	4.3.3. Atestar a realização do serviço				0	
1495	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	4.1.4. Abrir Processo no SIPAC	Fabio Guimarães	28/05/2020	31/05/2020	100	
1483	Modernização do IISCA	Atividades	CANCELADA	4.4.2. Realizar o recebimento definitivo	Rodrigo Santos			0	
1482	Modernização do IISCA	Atividades	CANCELADA	4.4.1. Solicitar Empenho	Marcio Alves			0	
1481	Modernização do IISCA	Atividades	CANCELADA	4.3.3. Receber e responder recursos.	Rodrigo Santos			0	
1480	Modernização do IISCA	Atividades	CANCELADA	4.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento	Rodrigo Santos			0	
1479	Modernização do IISCA	Atividades	CANCELADA	4.3.1. Analisar propostas dos fornecedores	Rodrigo Santos			0	
1478	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	4.2.3. Encaminhar Processo à PROAD	Marcio Alves	25/07/2020	30/07/2020	100	
1477	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	4.2.2. Realizar Pesquisa de Preços	Rodrigo Santos			100	
1476	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	4.2.1. Elaborar Termo de Referência	Rodrigo Santos			100	
1475	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	4.1.4. Abrir Processo Administrativo	Marcio Alves	25/07/2020	30/07/2020	100	
1474	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	4.1.3. Realizar estudo técnico preliminar	Rodrigo Santos	15/07/2020	25/07/2020	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1473	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	4.1.2. Disponibilizar Espaço Físico	Rodrigo Santos	13/10/2019	13/10/2019	100	
1472	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	4.1.1. Elaborar Documento de Formalização da Demanda	Rodrigo Santos	13/10/2019	13/10/2019	100	
1471	Modernização do IISCA	Atividades	CANCELADA	3.4.2. Realizar o recebimento definitivo	Deborah Santos			0	
1470	Modernização do IISCA	Atividades	CANCELADA	3.4.1. Solicitar Empenho	Marcio Alves			0	
1469	Modernização do IISCA	Atividades	CANCELADA	3.3.3. Receber e responder recursos.	Deborah Santos			0	
1468	Modernização do IISCA	Atividades	CANCELADA	3.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento	Deborah Santos			0	
1467	Modernização do IISCA	Atividades	CANCELADA	3.3.1. Analisar propostas dos fornecedores	Deborah Santos			0	
1466	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	3.2.3. Encaminhar Processo à PROAD	Marcio Alves	10/07/2020	15/07/2020	100	
1465	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	3.2.2. Realizar Pesquisa de Preços	Deborah Santos	01/07/2020	10/07/2020	100	
1464	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	3.2.1. Elaborar Termo de Referência	Deborah Santos	01/07/2020	10/07/2020	100	
1463	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	3.1.4. Abrir Processo Administrativo	Marcio Alves	10/07/2020	15/07/2020	100	
1462	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	3.1.3. Realizar estudo técnico preliminar	Deborah Santos	01/07/2020	10/07/2020	100	
1461	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	3.1.2. Disponibilizar Espaço Físico	Deborah Santos	06/02/2020	07/02/2020	100	
1460	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	3.1.1. Elaborar Documento de Formalização da Demanda	Deborah Santos	23/10/2019	27/10/2019	100	
1459	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	2.4.2. Realizar o recebimento definitivo	Lamonier Souza			100	
1458	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	2.4.1. Solicitar Empenho	Marcio Alves			100	
1457	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	2.3.3. Receber e responder recursos.	Lamonier Souza			100	
1456	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	2.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento	Lamonier Souza			100	
1455	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	2.3.1. Analisar propostas dos fornecedores	Lamonier Souza			100	
1454	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	2.2.3. Encaminhar Processo à PROAD	Marcio Alves	27/03/2020	01/04/2020	100	
1453	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	2.2.2. Realizar Pesquisa de Preços	Francileuda Linhares	20/02/2020	23/03/2020	100	
1452	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	2.2.1. Elaborar Termo de Referência	Allison Gomes	20/02/2020	01/03/2020	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1451	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	2.1.4. Abrir Processo Administrativo	Marcio Alves	31/08/2020	31/08/2020	100	
1450	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	2.1.3. Realizar estudo técnico preliminar	Allison Gomes	14/04/2020	19/05/2020	100	
1449	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	2.1.2. Disponibilizar Espaço Físico	Allison Gomes	08/08/2018	27/08/2018	100	
1448	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	2.1.1. Elaborar Documento de Formalização da Demanda	Allison Gomes	08/08/2018	27/08/2018	100	
1447	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	1.2.2. Realizar o recebimento definitivo	Márcia Qualio			70	
1446	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	1.2.1. Solicitar Empenho	Ilido Santos	07/05/2020	08/05/2020	100	
1445	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	1.1.3. Receber e responder recursos.	Márcia Qualio	30/04/2020	30/04/2020	100	
1444	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	1.1.2. Emitir termo de aceite, recusa ou cancelamento	Márcia Qualio	28/04/2020	28/04/2020	100	
1443	Modernização do IISCA	Atividades	FEITO	1.1.1. Analisar propostas dos fornecedores	Márcia Qualio	25/04/2020	28/04/2020	100	
1442	Modernização do IISCA	Entrega	CANCELADA	4.4. Materiais e Instrumentos Musicais Recebidos	Rodrigo Santos	30/10/2020	14/12/2020	0	
1441	Modernização do IISCA	Entrega	CANCELADA	4.3. Propostas de Fornecedores Analisadas	Rodrigo Santos	31/07/2020	29/10/2020	0	
1440	Modernização do IISCA	Entrega	FEITO	4.2 Termo de Referência Entregue a PROAD		15/07/2020	30/07/2020	100	
1439	Modernização do IISCA	Entrega	A FAZER	4.1. Processo de Contratação Aberto		30/06/2020	14/07/2020	100	
1438	Modernização do IISCA	Entrega	CANCELADA	3.4. Equipamentos de Laboratório Prototipagem Recebidos		30/10/2020	14/12/2020	0	
1437	Modernização do IISCA	Entrega	CANCELADA	3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas	Deborah Santos	31/07/2020	29/10/2020	0	
1436	Modernização do IISCA	Entrega	FEITO	3.2 Termo de Referência Entregue a PROAD	Deborah Santos	15/07/2020	30/07/2020	100	
1435	Modernização do IISCA	Entrega	A FAZER	3.1. Processo de Contratação Aberto		30/06/2020	17/07/2020	100	
1434	Modernização do IISCA	Entrega	FEITO	2.4. Equipamentos Recebidos		30/06/2020	14/08/2020	100	
1433	Modernização do IISCA	Entrega	FEITO	2.3. Propostas de Fornecedores Analisadas		31/03/2020	29/06/2020	100	
1432	Modernização do IISCA	Entrega	FEITO	2.2 Termo de Referência Entregue a PROAD		15/03/2020	30/03/2020	100	
1431	Modernização do IISCA	Entrega	FEITO	2.1. Processo de Contratação Aberto		19/02/2020	14/03/2020	100	
1430	Modernização do IISCA	Entrega	FEITO	1.2. Máquinas, equipamentos, materiais e suprimentos recebidos		30/05/2020	14/07/2020	100	
1429	Modernização do IISCA	Entrega	FEITO	1.1. Propostas de Fornecedores Analisadas		29/02/2020	29/05/2020	100	
1428	Modernização do IISCA	Fase	A FAZER	4. Aquisição de materiais e instrumentos musicais (M9)		30/06/2020	14/12/2020	50	
1427	Modernização do IISCA	Fase	A FAZER	3. Equipamentos para o laboratório de prototipagem (M7)		30/06/2020	14/12/2020	50	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1426	Modernização do IISCA	Fase	FEITO	2. Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e iluminação (M8)		29/02/2020	14/08/2020	100	
1425	Modernização do IISCA	Fase	FEITO	1. Máquinas, equipamentos, materiais e suprimentos de costura (M2 e M3)		29/01/2020	14/07/2020	100	
1424	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	5.3.2. Agendar a realização do serviço				100	
1423	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	5.3.1. Solicitar Nota de Empenho	Fabio Guimarães			100	
1422	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	5.2.2. Realizar os ajustes solicitados				100	
1421	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	5.2.1. Receber o Processo para ajustes	Fabio Guimarães			100	
1420	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	5.1.3. Abrir Processo no SIPAC	Fabio Guimarães	28/05/2020	31/05/2020	100	
1419	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	5.1.2. Elaborar Projeto Básico-P.B.	Fabio Guimarães	15/05/2020	27/05/2020	100	
1418	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	5.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço		29/04/2020	15/05/2020	100	
1417	Modernização do CCT	Atividades	CANCELADA	4.3.2. Agendar a realização do serviço				0	
1416	Modernização do CCT	Atividades	CANCELADA	4.3.1. Solicitar Empenho	Fabio Guimarães			0	
1415	Modernização do CCT	Atividades	CANCELADA	4.2.3. Devolver o Processo com ajustes	Fabio Guimarães			0	
1414	Modernização do CCT	Atividades	CANCELADA	4.2.2. Realizar os ajustes solicitados				50	
1413	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	4.2.1. Receber o Processo para ajustes	Fabio Guimarães			100	
1412	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	4.1.3. Elaborar Projeto Básico-P.B.	Fabio Guimarães	16/05/2020	27/05/2020	100	
1411	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	4.1.2. Elaborar a Justificativa de Escolha do Fornecedor		11/05/2020	15/05/2020	100	
1410	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	4.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço		29/04/2020	10/05/2020	100	
1409	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	3.4.2. Realizar o recebimento definitivo				100	
1408	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	3.4.1. Solicitar Empenho	Fabio Guimarães			100	
1407	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	3.3.3. Emitir termo de Aceite ou Recusa dos itens				100	
1406	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	3.3.2. Analisar propostas dos fornecedores				100	
1405	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	3.3.1. Receber e responder recursos dos Fornecedores				100	
1404	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	3.2.3. Devolver o Processo com ajustes	Fabio Guimarães	17/07/2020	18/07/2020	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1403	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	3.2.2. Realizar os ajustes solicitados		11/07/2020	16/07/2020	100	
1402	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	3.2.1. Receber o Processo para ajustes		01/07/2020	10/07/2020	100	
1400	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	3.1.3.Abrir Processo no SIPAC	Fabio Guimarães	29/06/2020	30/06/2020	100	
1399	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	3.1.2. Elaborar Termo de Referência	Fabio Guimarães	16/06/2020	28/06/2020	100	
1398	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	3.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço	Fabio Guimarães	29/04/2020	15/06/2020	100	
1397	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	2.4.2. Realizar o recebimento definitivo				100	
1396	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	2.4.1. Solicitar Empenho				100	
1395	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	2.3.3. Emitir termo de Aceite ou Recusa dos itens				100	
1394	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	2.3.2. Analisar propostas dos fornecedores				100	
1393	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	2.3.1. Receber e responder recursos dos Fornecedores				100	
1392	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	2.2.3. Devolver o Processo com ajustes	Fabio Guimarães	17/07/2020	18/07/2020	100	
1391	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	2.2.2. Realizar os ajustes solicitados		11/07/2020	16/07/2020	100	
1390	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	2.2.1. Receber o Processo para ajustes		01/07/2020	11/07/2020	100	
1388	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	2.1.3.Abrir Processo no SIPAC	Fabio Guimarães	29/06/2020	30/06/2020	100	
1387	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	2.1.2. Elaborar Termo de Referência	Fabio Guimarães	16/06/2020	28/06/2020	100	
1386	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	2.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço		29/04/2020	15/06/2020	100	
1385	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	1.4.2. Realizar o recebimento definitivo				100	
1384	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	1.4.1. Solicitar Empenho				100	
1383	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	1.3.3. Emitir termo de Aceite ou Recusa dos itens				100	
1382	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	1.3.2. Analisar propostas dos fornecedores				100	
1381	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	1.3.1. Receber e responder recursos dos Fornecedores				100	
1380	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	1.2.3. Devolver o Processo com ajustes	Fabio Guimarães	19/06/2020	20/06/2020	100	
1379	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	1.2.2. Realizar os ajustes solicitados		11/06/2020	18/06/2020	100	
1378	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	1.2.1. Receber o Processo para ajustes		01/06/2020	10/06/2020	100	
1376	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	1.1.3.Abrir Processo no SIPAC	Fabio Guimarães	29/05/2020	31/05/2020	100	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1375	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	1.1.2. Elaborar Termo de Referência	Fabio Guimarães	16/05/2020	28/05/2020	100	
1374	Modernização do CCT	Atividades	FEITO	1.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço	Fabio Guimarães	21/02/2020	15/05/2020	100	
1373	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	5.3. Serviço de Manutenção Realizado		14/09/2020	29/10/2020	100	
1372	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	5.2. Ajustes Necessários Realizados		15/07/2020	30/07/2020	100	
1371	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	5.1. Processo de Contratação Aberto		30/06/2020	14/07/2020	100	
1370	Modernização do CCT	Entrega	REJEITADA	4.3. Serviço de Manutenção Realizado		14/09/2020	29/10/2020	0	
1369	Modernização do CCT	Entrega	REJEITADA	4.2. Ajustes Necessários Realizados		15/07/2020	30/07/2020	50	
1368	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	4.1. Processo de Contratação Aberto		29/04/2020	31/05/2020	100	
1367	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	3.4. Materiais e Equipamentos de Laboratório Recebidos		18/10/2020	01/12/2020	100	
1366	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas		19/07/2020	17/10/2020	100	
1365	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	3.2 Ajustes Necessários Realizados		01/07/2020	18/07/2020	100	
1364	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	3.1. Processo de Contratação Aberto		29/04/2020	30/06/2020	100	
1363	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	2.4. Equipamentos de Laboratório de Estruturas Recebidos		16/10/2020	30/11/2020	100	
1362	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	2.3. Propostas de Fornecedores Analisadas		17/07/2020	15/10/2020	100	
1361	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	2.2 Ajustes Necessários Realizados		01/07/2020	18/07/2020	100	
1360	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	2.1. Processo de Contratação Aberto		29/04/2020	30/06/2020	100	
1359	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	1.4. Equipamentos de Laboratório Recebidos		10/09/2020	25/10/2020	100	
1358	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	1.3. Propostas de Fornecedores Analisadas		11/06/2020	09/09/2020	100	
1357	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	1.2 Ajustes Necessários Realizados		01/06/2020	20/06/2020	100	
1356	Modernização do CCT	Entrega	FEITO	1.1. Processo de Contratação Aberto		21/02/2020	31/05/2020	100	
1355	Modernização do CCT	Fase	FEITO	5. Matutenação do Microscópio Eletrônico de Varredura(S11)		30/06/2020	29/10/2020	100	
1354	Modernização do CCT	Fase	REJEITADA	4. Manutenções Macaco Hidraulico(S10)		30/06/2020	29/10/2020	100	
1353	Modernização do CCT	Fase	FEITO	3. Aquisição de Equipamentos Laboratórios (M29)		30/05/2020	13/11/2020	100	
1352	Modernização do CCT	Fase	FEITO	2. Aquisição equipamentos via pregão para o Laboratório de Estruturas (M27)		30/05/2020	13/11/2020	100	
1351	Modernização do CCT	Fase	FEITO	1. Aquisição de materiais e equipamentos para laboratórios do CCT(M23)		29/04/2020	13/10/2020	100	
1314	Modernização do IFE	Atividades	CANCELADA	4.4.2. Realizar recebimento definitivo				0	
1313	Modernização do IFE	Atividades	CANCELADA	4.4.1. Solicitar Empenho				0	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1312	Modernização do IFE	Atividades	CANCELADA	4.3.3. Analisar e emitir parecer das propostas de fornecedores				0	
1310	Modernização do IFE	Atividades	CANCELADA	4.3.1. Receber e Responder Recursos				0	
1309	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	4.1.3. Realizar Pesquisa de Preços		24/04/2020	15/06/2020	100	
1308	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	4.1.2. Realizar o Estudo Técnico Preliminar		24/04/2020	15/06/2020	100	
1307	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	4.1.1. Formalizar da Demanda		24/04/2020	15/06/2020	100	
1302	Modernização do IFE	Entrega	REJEITADA	4.4. Materiais e Equipamentos Recebidos				0	
1301	Modernização do IFE	Entrega	REJEITADA	4.3. Propostas de Fornecedores Analisadas				0	
1300	Modernização do IFE	Entrega	FEITO	4.1. Processo de Contratação Aberto		24/04/2020	15/06/2020	100	
1299	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	3.4.2. Realizar o recebimento definitivo				50	
1298	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	3.4.1. Solicitar Empenho				100	
1297	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	3.3.3. Receber e responder recursos.	Tiago Arrais			100	
1296	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	3.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento				100	
1295	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	3.3.1. Analisar propostas dos fornecedores				100	
1294	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	3.2.3. Encaminhar Processo a PROAD	Tiago Arrais			100	
1293	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	3.2.2. Realizar Pesquisa de Preços	Tiago Arrais			100	
1292	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	3.2.1. Elaborar Termo de Referência	Tiago Arrais			100	
1290	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	3.1.4. Abrir Processo Administrativo	Tiago Arrais			100	
1289	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	3.1.3. Realizar estudo técnico preliminar	Tiago Arrais			100	
1288	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	3.1.2. Disponibilizar Espaço Físico	Tiago Arrais			100	
1287	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	3.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda	Tiago Arrais			100	
1286	Modernização do IFE	Entrega	FAZENDO	3.4. Equipamentos Recebidos		16/07/2020	30/08/2020	100	
1285	Modernização do IFE	Entrega	FEITO	3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas		16/04/2020	15/07/2020	100	
1284	Modernização do IFE	Entrega	FEITO	3.2 Termo de Referência Entregue	Tiago Arrais	31/03/2020	15/04/2020	100	
1283	Modernização do IFE	Entrega	FEITO	3.1. Processo de Contratação Aberto	Tiago Arrais	16/03/2020	30/03/2020	100	
1282	Modernização do IFE	Atividades	CANCELADA	2.1.4. Realizar Pesquisa de Preços		09/05/2020	29/05/2020	0	
1281	Modernização do IFE	Atividades	CANCELADA	2.1.3. Realizar estudo técnico preliminar		09/05/2020	29/05/2020	0	
1280	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	2.1.2. Disponibilizar Espaço Físico		05/04/2020	08/05/2020	100	
1279	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	2.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda		05/04/2020	08/05/2020	100	
1278	Modernização do IFE	Entrega	FEITO	2.1. Instrumentação de Contratação Aberto		16/03/2020	29/05/2020	50	
1277	Modernização do IFE	Atividades	FAZENDO	1.4.2. Realizar o recebimento definitivo				50	

#	Projeto	Tipo	Situação	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Tarefas relacionadas
1276	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	1.4.1. Solicitar Empenho				100	
1274	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	1.3.3. Receber e responder recursos.				100	
1273	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	1.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento				100	
1272	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	1.3.1. Analisar propostas dos fornecedores				100	
1271	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	1.2.3. Encaminhar Processo a PROAD	Tiago Arrais			100	
1270	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	1.2.2. Realizar Pesquisa de Preços	Tiago Arrais			100	
1269	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	1.2.1. Elaborar Termo de Referência	Tiago Arrais			100	
1268	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	1.1.4. Abrir Processo Administrativo	Tiago Arrais			100	
1267	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	1.1.3. Realizar estudo técnico preliminar	Tiago Arrais			100	
1266	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	1.1.2. Disponibilizar Espaço Físico	Tiago Arrais			100	
1265	Modernização do IFE	Atividades	FEITO	1.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda	Tiago Arrais			100	
1264	Modernização do IFE	Entrega	FAZENDO	1.4. Equipamentos Recebidos		01/07/2020	15/08/2020	75	
1263	Modernização do IFE	Entrega	FEITO	1.3. Propostas de Fornecedores Analisadas		01/04/2020	30/06/2020	100	
1262	Modernização do IFE	Entrega	FEITO	1.2 Termo de Referência Entregue	Tiago Arrais	16/03/2020	31/03/2020	100	
1261	Modernização do IFE	Entrega	FEITO	1.1. Processo de Contratação Aberto		01/03/2020	15/03/2020	100	
1259	Modernização do IFE	Fase	A FAZER	4. Materiais pedagógicos e Equipamentos para laboratórios e uso geral do IFE		29/04/2020	28/08/2020	100	
1258	Modernização do IFE	Fase	A FAZER	3. Equipamentos para o horto didático (M14)		16/03/2020	30/08/2020	100	
1257	Modernização do IFE	Fase	FEITO	2. Mobiliários (M13)		16/03/2020	31/03/2020	100	
1256	Modernização do IFE	Fase	A FAZER	1. Equipamentos de Laboratórios do IFE (Biologia e Química)		01/03/2020	15/08/2020	94	
1255	Modernização do CCSA	Atividades	A FAZER	4.2.2. Realizar recebimento definitivo		15/10/2020	14/11/2020	0	
1254	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	4.1.2. Envio de informações para elaboração do estudo técnico	Paulo Brasil	03/08/2020	14/08/2020	100	
1253	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	4.1.1. Envio de informação para formalizar da demanda	Paulo Brasil	01/08/2020	03/08/2020	100	
1222	Modernização do CCSA	Atividades	A FAZER	3.2.1. Realizar o recebimento definitivo		01/08/2020	15/09/2020	0	
1221	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	3.1.1.1. Elaboração do DOD		06/04/2020	16/04/2020	100	
1220	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	1.1.2. Pesquisa de Preços	Paulo Brasil	03/04/2020	31/05/2020	100	
1219	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	2.1.1.1. Verificação dos espaços físicos	Paulo Brasil	28/03/2020	08/05/2020	100	
1216	Modernização do CCSA	Atividades	FEITO	2.1.1. Documento de Formalização da Demanda	Paulo Brasil	26/03/2020	08/05/2020	100	