

(PE-03) SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Entrega #1136

Fase # 158 (FAZENDO): 3. DESENHO, AVALIAÇÃO E MELHORIA DOS PROCEDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DA UFCA

3.1 Mapeamento de todas as atividades desenvolvidas

16/07/2018 14:51 h - Tamyres Moura

Situação:	FEITO	Início:	16/07/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/10/2018
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 08/02/2019 15:48 h - Tamyres Moura

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 18/03/2020 14:35 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 5

#4 - 19/06/2020 15:07 h - ANNIEL DA SILVA NEGREIROS

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Mapeamento de processos da CPO concluídos.

#5 - 22/06/2020 14:32 h - VALDEREZ OLIVEIRA FILGUEIRA

- Arquivo CPO_P1.png adicionado

- Arquivo CPO_P2.png adicionado

- Arquivo CPO_P3.png adicionado

- Arquivo CPO_P4.png adicionado

- Arquivo CPO_P5.png adicionado

- Arquivo CPO_P6.png adicionado

- Arquivo CPO_P7.png adicionado

Mapeamento de processos orçamentários - concluído no 1º semestre de 2019.

Arquivos

CPO_P2.png	146 KB	22/06/2020	VALDEREZ OLIVEIRA FILGUEIRA
CPO_P1.png	232 KB	22/06/2020	VALDEREZ OLIVEIRA FILGUEIRA
CPO_P3.png	150 KB	22/06/2020	VALDEREZ OLIVEIRA FILGUEIRA
CPO_P4.png	92,7 KB	22/06/2020	VALDEREZ OLIVEIRA FILGUEIRA
CPO_P5.png	99,6 KB	22/06/2020	VALDEREZ OLIVEIRA FILGUEIRA
CPO_P6.png	119 KB	22/06/2020	VALDEREZ OLIVEIRA FILGUEIRA
CPO_P7.png	79,5 KB	22/06/2020	VALDEREZ OLIVEIRA FILGUEIRA