

(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Entrega #1154

Fase # 342 (A FAZER): INFORMAÇÃO / SISTEMA

A509 - SIGRH – DIMENSIONAMENTO

08/08/2018 14:55 h - Janiele Barbosa

Situação:	FEITO	Início:	01/11/2017
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/07/2018
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 08/08/2018 14:56 h - Janiele Barbosa

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 08/08/2018 14:56 h - Janiele Barbosa

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#3 - 08/08/2018 14:58 h - Janiele Barbosa

- Título alterado de SIGRH – DIMENSIONAMENTO para A509 - SIGRH – DIMENSIONAMENTO

#4 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1