

(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Entrega #1155

Fase # 342 (A FAZER): INFORMAÇÃO / SISTEMA

A508- MIGRAÇÃO DO BOLETIM DE EMPENHO

08/08/2018 14:58 h - Rafaela Bento

Situação:	FEITO	Início:	01/11/2017
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/07/2018
		% Terminado:	0%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Cadastro e alterações realizadas conforme status do encerramento do PDTI (2015-2017).			

Histórico

- #1 - 08/08/2018 14:58 h - Rafaela Bento
- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
- #2 - 08/08/2018 14:59 h - Rafaela Bento
- Situação alterado de FAZENDO para FEITO
- #3 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan
- Esforço alterado de 0 para 1