

(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Entrega #1157

Fase # 342 (A FAZER): INFORMAÇÃO / SISTEMA

A502- SIGAA – MÓDULO DE EXTENSÃO

09/08/2018 14:09 h - Rafaela Bento

Situação:	REJEITADA	Início:	01/11/2017
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Cadastro e alterações realizadas conforme status do encerramento do PDTI (2015-2017).			

Histórico

#1 - 09/08/2018 14:09 h - Rafaela Bento

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 09/08/2018 14:20 h - Rafaela Bento

- Tipo alterado de Fase para Entrega

- Tarefa pai ajustado para #342

#3 - 10/08/2018 14:24 h - Janiele Barbosa

- Data prevista excluído (23/07/2018)

#4 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1

#6 - 03/07/2020 22:33 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para REJEITADA