

## (PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Entrega #1160

Fase # 342 (A FAZER): INFORMAÇÃO / SISTEMA

### A506- SIGPP – PLANEJAMENTO

09/08/2018 14:29 h - Janiele Barbosa

<b>Situação:</b>	REJEITADA	<b>Início:</b>	01/11/2017
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	23/07/2018
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
Cadastro e alterações realizadas conforme status do encerramento do PDTI (2015-2017).			

#### Histórico

#1 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1

#3 - 03/07/2020 22:33 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para REJEITADA