

(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Entrega #1161

Fase # 342 (A FAZER): INFORMAÇÃO / SISTEMA

A507- SIPAC – TRANSPORTES

09/08/2018 14:30 h - Janiele Barbosa

Situação:	REJEITADA	Início:	01/11/2017
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/07/2018
		% Terminado:	0%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Cadastro e alterações realizadas conforme status do encerramento do PDTI (2015-2017).			

Histórico

#1 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1

#3 - 03/07/2020 22:33 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para REJEITADA