

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Entrega #1195

Fase # 928 (FAZENDO): 3. QUADRO DE INVESTIMENTOS

3.1. Quando de Investimentos

05/03/2020 10:41 h - CGPP Proplan

Situação:	FAZENDO	Início:	05/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/11/2020
		% Terminado:	15%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 1196: 3.1.1. Consolidação das Necessidades			FAZENDO
Ação # 1197: 3.1.2. Estimativa Orçamentária			A FAZER

Histórico

#1 - 05/03/2020 10:42 h - CGPP Proplan

- Tarefa pai ajustado para #928

#2 - 05/03/2020 10:44 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 18/03/2020 14:29 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 2