

Modernização do CCSA - Fase #1198

1. Aquisição de Mobiliários (M13)

18/03/2020 15:25 h - CGPP Proplan

Situação:	FEITO	Início:	18/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1202: 1.1. Processo de Contratação Aberto			FEITO
Atividades # 1208: 1.1.1. Documento de Formalização da Demanda			FEITO
Atividades # 1209: 1.1.1.1. Verificação dos espaços físicos			FEITO
Atividades # 1504: 1.1.1.2. Elaboração dos DODs			FEITO
Atividades # 1505: 1.1.1.3. Assinatura dos DODs			FEITO
Atividades # 1506: 1.1.1.4. Envio dos DODs			FEITO
Atividades # 1220: 1.1.2. Pesquisa de Preços			FEITO
Atividades # 1501: 1.1.2.1. Realizar pesquisa de preços			FEITO
Atividades # 1502: 1.1.2.2. Organizar documentação de pesquisa de preços			FEITO
Atividades # 1503: 1.1.2.3. Enviar pesquisa de preços para DINFRA			FEITO

Histórico

#1 - 17/04/2020 15:25 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 10/04/2020 para 08/05/2020

#2 - 17/07/2020 11:35 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#3 - 09/11/2020 16:22 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#4 - 19/01/2021 17:42 h - CGPP Proplan

Processo refeito para adesão a ATA de Registro de preços, no processo 23507.003682/2020-62, onde podem ser verificados seus artefatos através do [Processo no SIPAC](#)

#5 - 19/01/2021 17:43 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO