

Modernização do CCSA - Fase #1199

2. Aquisição de condicionadores de ar (M24)

18/03/2020 15:26 h - CGPP Proplan

Situação:	FEITO	Início:	26/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1203: 2.1. Processo de Contratação Condicionadores de Ar			FEITO
Atividades # 1216: 2.1.1. Documento de Formalização da Demanda			FEITO
Atividades # 1219: 2.1.1.1. Verificação dos espaços físicos			FEITO
Atividades # 1507: 2.1.1.2. Elaboração dos DODs			FEITO
Atividades # 1508: 2.1.1.3. Assinatura dos DODs			FEITO
Atividades # 1509: 2.1.1.4. Envio dos DODs			FEITO

Histórico

#1 - 17/04/2020 15:30 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 10/04/2020 para 08/05/2020

#2 - 25/05/2020 11:49 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

#3 - 17/07/2020 11:37 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)