

Modernização do CCSA - Fase #1200

3. Aquisição de Monitores e computadores (TIC2)

18/03/2020 15:26 h - CGPP Proplan

Situação:	FEITO	Início:	06/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/09/2020
Categoria:		% Terminado:	50%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1204: 3.1. Processo de contratação de computadores e monitores			FEITO
Atividades # 1510: 3.1.1. Documento de formalização da demanda			FEITO
Atividades # 1221: 3.1.1.1. Elaboração do DOD			FEITO
Atividades # 1511: 3.1.1.2. Assinatura do DOD			FEITO
Atividades # 1512: 3.1.1.3. Envio do DOD			FEITO
Entrega # 1205: 3.2. Recebimento dos Computadores e Monitores			A FAZER
Atividades # 1222: 3.2.1. Realizar o recebimento definitivo			A FAZER

Histórico

#1 - 24/06/2020 13:39 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

#2 - 17/07/2020 11:36 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)