

## Modernização do CCSA - Entrega #1202

Fase # 1198 (FEITO): 1. Aquisição de Mobiliários (M13)

### 1.1. Processo de Contratação Aberto

18/03/2020 15:29 h - CGPP Proplan

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	18/03/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/05/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1208: 1.1.1. Documento de Formalização da Demanda			<b>FEITO</b>
Atividades # 1209: 1.1.1.1. Verificação dos espaços físicos			<b>FEITO</b>
Atividades # 1504: 1.1.1.2. Elaboração dos DODs			<b>FEITO</b>
Atividades # 1505: 1.1.1.3. Assinatura dos DODs			<b>FEITO</b>
Atividades # 1506: 1.1.1.4. Envio dos DODs			<b>FEITO</b>
Atividades # 1220: 1.1.2. Pesquisa de Preços			<b>FEITO</b>
Atividades # 1501: 1.1.2.1. Realizar pesquisa de preços			<b>FEITO</b>
Atividades # 1502: 1.1.2.2. Organizar documentação de pesquisa de preços			<b>FEITO</b>
Atividades # 1503: 1.1.2.3. Enviar pesquisa de preços para DINFRA			<b>FEITO</b>

### Histórico

#### #1 - 18/03/2020 15:29 h - CGPP Proplan

- Tarefa pai ajustado para #1198

#### #2 - 17/04/2020 15:25 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 10/04/2020 para 08/05/2020

#### #3 - 04/05/2020 15:16 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#### #4 - 26/05/2020 14:23 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 08/05/2020 para 31/05/2020

Ajuste do prazo da pesquisa de preços, conforme combinado com Louise (co-responsável pela demanda)

#### #5 - 26/05/2020 19:55 h - Paulo Brasil

- Arquivo Alocação do mobiliário que será adquirido em 2020.pdf adicionado

- Arquivo DOD - CCSA - Mobília - Armário alto.pdf adicionado

- Arquivo DOD - CCSA - Mobília - Armário estante em aço.pdf adicionado

- Arquivo DOD - CCSA - Mobília - Cadeira fixa em polipropileno.pdf adicionado

- Arquivo DOD - CCSA - Mobília - Cadeira giratória sem braços.pdf adicionado

- Arquivo DOD - CCSA - Mobília - Mesa em L.pdf adicionado

- Arquivo DOD - CCSA - Mobília - Mesa redonda.pdf adicionado

- Arquivo DOD - CCSA - Mobília - Mesa reta 800mm.pdf adicionado

- Arquivo DOD - CCSA - Mobília - Mesa reta 1600mm.pdf adicionado

- Arquivo E-mail de Universidade Federal do Cariri - DODs - Mobiliário CCSA 2020.pdf adicionado

Entrega concluída conforme a seguinte documentação anexada, referente ao mobiliário que será adquirido para o CCSA em 2020:

Atividade 1.1.1. Documento de Formalização da Demanda:

Alocação do mobiliário;  
DODs;  
Comprovante do envio dos DODs para a DINFRA.

**#6 - 26/05/2020 19:56 h - Paulo Brasil**

- Arquivo Pesquisa de preços - mobiliário - CCSA.pdf adicionado
- Arquivo Termo de responsabilidade sobre pesquisa de preços.pdf adicionado
- Arquivo Comprovante de envio da documentação.pdf adicionado
- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Entrega concluída conforme a seguinte documentação anexada, referente ao mobiliário que será adquirido para o CCSA em 2020:

Atividade 1.1.2. Pesquisa de preços(\*):

Planilha com síntese da pesquisa de preços;  
Termo de responsabilidade sobre pesquisa de preços;  
Comprovante do envio dos documentos da pesquisa de preços para a DINFRA.

(\*) A maioria dos documentos da pesquisa de preços possui tamanho maior que o permitido para anexos do Redmine. Em virtude disso, está sendo anexado apenas a planilha com síntese da pesquisa, o termo de responsabilidade e o comprovante de que toda a documentação foi devidamente encaminhada à DINFRA.

**Arquivos**

Alocação do mobiliário que será adquirido em 2020.pdf	443 KB	26/05/2020	Paulo Brasil
DOD - CCSA - Mobília - Armário alto.pdf	474 KB	26/05/2020	Paulo Brasil
DOD - CCSA - Mobília - Armário estante em aço.pdf	412 KB	26/05/2020	Paulo Brasil

DOD - CCSA - Móbilía - Cadeira giratória sem braços.pdf	492 KB	26/05/2020	Paulo Brasil
DOD - CCSA - Móbilía - Mesa em L.pdf	426 KB	26/05/2020	Paulo Brasil
DOD - CCSA - Móbilía - Cadeira fixa em polipropileno.pdf	499 KB	26/05/2020	Paulo Brasil
DOD - CCSA - Móbilía - Mesa redonda.pdf	439 KB	26/05/2020	Paulo Brasil
DOD - CCSA - Móbilía - Mesa reta 1600mm.pdf	460 KB	26/05/2020	Paulo Brasil
DOD - CCSA - Móbilía - Mesa reta 800mm.pdf	464 KB	26/05/2020	Paulo Brasil
E-mail de Universidade Federal do Cariri - DODs - Mobiliário CCSA 2020.pdf	205 KB	26/05/2020	Paulo Brasil
Termo de responsabilidade sobre pesquisa de preços.pdf	254 KB	26/05/2020	Paulo Brasil
Pesquisa de preços - mobiliário - CCSA.pdf	421 KB	26/05/2020	Paulo Brasil
Comprovante de envio da documentação.pdf	191 KB	26/05/2020	Paulo Brasil