

Modernização do CCSA - Entrega #1204

Fase # 1200 (FEITO): 3. Aquisição de Monitores e computadores (TIC2)

3.1. Processo de contratação de computadores e monitores

18/03/2020 15:37 h - CGPP Proplan

Situação:	FEITO	Início:	06/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/09/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1510: 3.1.1. Documento de formalização da demanda			FEITO
Atividades # 1221: 3.1.1.1. Elaboração do DOD			FEITO
Atividades # 1511: 3.1.1.2. Assinatura do DOD			FEITO
Atividades # 1512: 3.1.1.3. Envio do DOD			FEITO

Histórico

#1 - 04/05/2020 16:01 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 04/05/2020 16:13 h - Paulo Brasil

- Título alterado de 3.1. Formalização da Demanda Computadores e Monitores para 3.1.1. Documento de formalização da demanda

#3 - 04/05/2020 16:19 h - Paulo Brasil

- Título alterado de 3.1.1. Documento de formalização da demanda para 3.1. Processo de contratação de computadores e monitores

#4 - 29/05/2020 18:16 h - Paulo Brasil

- Arquivo Comprovante de assinatura e envio 01.pdf adicionado

- Arquivo Comprovante de assinatura e envio 02.pdf adicionado

- Arquivo DOD - CCSA - PCs.pdf adicionado

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

No que compete ao CCSSA, a entrega "Processo de Contratação de computadores e monitores" foi concluída, como pode ser verificado no DODs assinado e enviado à DTI em anexo.

Arquivos

Comprovante de assinatura e envio 01.pdf	159 KB	29/05/2020	Paulo Brasil
Comprovante de assinatura e envio 02.pdf	303 KB	29/05/2020	Paulo Brasil
DOD - CCSA - PCs.pdf	531 KB	29/05/2020	Paulo Brasil