

Modernização do CCSA - Entrega #1206

Fase # 1201 (A FAZER): 4. Software nvivo e maxqda (TIC9)

4.1. Processo de Contratação de Softwares

18/03/2020 15:40 h - CGPP Proplan

Situação:	FEITO	Início:	01/08/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/09/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1253: 4.1.1. Envio de informação para formalizar da demanda			FEITO
Atividades # 1254: 4.1.2. Envio de informações para elaboração do estudo técnico			FEITO
Atividades # 1553: 4.1.3. Envio de informações para elaboração do termo de referência			FEITO
Atividades # 1554: 4.1.4. Assinatura e envio do estudo técnico, do termo de referência ...			FEITO

Histórico

#1 - 20/07/2020 13:58 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 26/11/2020 15:32 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Considerando conclusão das atividades de responsabilidade do setor, consideramos a entrega como feita