

Modernização do CCSA - Entrega #1207

Fase # 1201 (A FAZER): 4. Software nvivo e maxqda (TIC9)

4.2. Software Recebido

18/03/2020 15:41 h - CGPP Proplan

Situação:	A FAZER	Início:	15/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/11/2020
		% Terminado:	0%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1255: 4.2.2. Realizar recebimento definitivo			A FAZER

Histórico

#1 - 10/06/2020 14:31 h - Paulo Brasil

- Título alterado de 4.3. Software Recebido para 4.2. Software Recebido