

Modernização do CCSA - Atividades #1209

Fase # 1198 (FEITO): 1. Aquisição de Mobiliários (M13)

Entrega # 1202 (FEITO): 1.1. Processo de Contratação Aberto

Atividades # 1208 (FEITO): 1.1.1. Documento de Formalização da Demanda

1.1.1.1. Verificação dos espaços físicos

18/03/2020 15:43 h - CGPP Proplan

Situação:	FEITO	Início:	18/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 17/04/2020 14:29 h - Paulo Brasil

- Atribuído para ajustado para Paulo Brasil

#2 - 17/04/2020 14:29 h - Paulo Brasil

- Atribuído para excluído (Paulo Brasil)

#3 - 17/04/2020 15:27 h - Paulo Brasil

- Data prevista alterado de 30/03/2020 para 08/05/2020

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- Atribuído para ajustado para Paulo Brasil

Descrição dos espaços físicos já contemplada no DOD.

#4 - 29/04/2020 19:58 h - Paulo Brasil

- Título alterado de 1.1.2. Espaço Físico para 1.1.1.1. Verificação do espaço Físico

- Tarefa pai alterado de #1202 para #1208

Atividade relacionada à verificação dos espaços físicos que receberão o mobiliário a ser adquirido.

#5 - 29/04/2020 20:11 h - Paulo Brasil

- Título alterado de 1.1.1.1. Verificação do espaço Físico para 1.1.1.1. Verificação dos espaços físicos

#6 - 29/04/2020 21:27 h - Paulo Brasil

- Arquivo Alocação do mobiliário que será adquirido em 2020.pdf adicionado

- % Terminado alterado de 0 para 100

Espaços que receberão os móveis devidamente identificados.

#7 - 30/04/2020 19:00 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Arquivos

Alocação do mobiliário que será adquirido em 2020.pdf

443 KB

30/04/2020

Paulo Brasil