

Modernização do CCAB - Fase #1210

1. Sementes materiais de uso agrícola (M4)

18/03/2020 16:17 h - Artur Costa

Situação:	FAZENDO	Início:	29/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	03/07/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1211: 1.1. Processo de Contratação Aberto			FEITO
Atividades # 1215: 1.1.1. Formalizar da Demanda			FEITO
Atividades # 1217: 1.1.2. Elaborar Projeto Básico			FEITO
Atividades # 1218: 1.1.3. Abrir Processo			FEITO
Entrega # 1212: 1.2. Fornecedor Selecionado			FEITO
Atividades # 1223: 1.2.1. Elaborar Pesquisa de Preços			FEITO
Atividades # 1225: 1.2.3. Encaminhar processo à PROAD			FEITO
Entrega # 1213: 1.3. Materiais e Sementes Recebidas			FEITO
Atividades # 1226: 1.3.1. Solicitar Empenho			FEITO
Atividades # 1227: 1.3.2. Realizar recebimento definitivo			FEITO

Histórico

#1 - 23/04/2020 09:40 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 29/05/2020 para 03/07/2020
- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
- Atribuído para ajustado para Sidney Gonçalves
- Início alterado de 14/04/2020 para 29/01/2020

Esse processo de compra iniciou no ano de 2019 e será acompanhado durante o ano de 2020.

#2 - 17/07/2020 12:18 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#3 - 10/11/2020 16:20 h - CGPP Proplan

- Empenhado alterado de R\$0,00 para R\$2074,24