

Modernização do CCAB - Entrega #1212

Fase # 1210 (FAZENDO): 1. Sementes materiais de uso agrícola (M4)

1.2. Fornecedor Selecionado

18/03/2020 16:22 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	13/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/02/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1223: 1.2.1. Elaborar Pesquisa de Preços			FEITO
Atividades # 1225: 1.2.3. Encaminhar processo à PROAD			FEITO

Histórico

#1 - 18/03/2020 17:20 h - Artur Costa

- Data prevista ajustado para 28/02/2020

- Início ajustado para 13/02/2020

#2 - 23/04/2020 10:19 h - Sidney Gonçalves

- Arquivo IMG-20200423-WA0006.jpg adicionado

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

- Atribuído para ajustado para Sidney Gonçalves

Conforme pode ser visto na imagem, o processo encontra-se na PROAD.

Arquivos

IMG-20200423-WA0006.jpg	139 KB	23/04/2020	Sidney Gonçalves
-------------------------	--------	------------	------------------