

Modernização do CCAB - Atividades #1215

Fase # 1210 (FAZENDO): 1. Sementes materiais de uso agrícola (M4)

Entrega # 1211 (FEITO): 1.1. Processo de Contratação Aberto

1.1.1. Formalizar da Demanda

18/03/2020 16:35 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	03/01/2019
Prioridade:	Normal	Data prevista:	07/03/2019
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 18/03/2020 16:41 h - Artur Costa

- Início excluído (18/03/2020)

#2 - 23/04/2020 09:46 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 07/03/2019
- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
- Início ajustado para 03/01/2019
- % Terminado alterado de 0 para 100

#3 - 23/04/2020 09:49 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO
- Atribuído para ajustado para Nelson Costa

A formalização foi realizada no ano anterior junto a PROAD (Foi elaborado um documento de formalização da demanda)