

Modernização do CCSA - Atividades #1216

Fase # 1199 (FEITO): 2. Aquisição de condicionadores de ar (M24)
Entrega # 1203 (FEITO): 2.1. Processo de Contratação Condicionadores de Ar

2.1.1. Documento de Formalização da Demanda

18/03/2020 16:35 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	26/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1219: 2.1.1.1. Verificação dos espaços físicos			FEITO
Atividades # 1507: 2.1.1.2. Elaboração dos DODs			FEITO
Atividades # 1508: 2.1.1.3. Assinatura dos DODs			FEITO
Atividades # 1509: 2.1.1.4. Envio dos DODs			FEITO

Histórico

#1 - 18/03/2020 16:37 h - Samuel Rodrigues

- Tarefa pai alterado de #1199 para #1203

#2 - 17/04/2020 15:31 h - Paulo Brasil

- Data prevista alterado de 27/03/2020 para 08/05/2020
- Atribuído para ajustado para Paulo Brasil

Data redefinida pela servidora Virgínia da Coordenadoria de Manutenção da DINFRA.

#3 - 04/05/2020 15:12 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#4 - 04/05/2020 15:12 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#5 - 04/05/2020 16:15 h - Paulo Brasil

- Título alterado de 2.1.1. Documento de Formalização da Demanada para 2.1.1. Documento de Formalização da Demanda